二次报价表

项目编号：ZFCG-T2018094号
项目名称：南水北调配套工程鄢陵县供水工程梳理、复核和验收项目                                 单位：元（人民币）
	标段
	项目名称
	投标报价
	交付日期（天）
	备注

	第一标段
	南水北调配套工程鄢陵县供水工程梳理、复核和验收项目
	大写：叁拾柒万伍仟元

小写：375000.00元
	合同签订后30日历天
	/


投标人名称： （全称）中建山河建设工程管理有限责任公司 （公章）：
投标人法定代表人（或授权代表）签字：
 技术方案（实施方案）
（投标人根据采购文件要求自行编制）
一、项目概况
1.按照河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室颁发的《河南省南水北调受水区供水配套工程征迁安置验收实施细则》要求及相关行业规范完成南水北调配套工程鄢陵县供水工程情况的梳理、复核及验收工作。
2.服务期限 ：合同签订后30日历天
二、项目机构设置及主要人员名单
按照河南省南水北调办、许昌市南水北调办关于资金复核的相关要求，中建山河建设工程管理有限责任公司成立“中建山河建设工程管理有限责任公司南水北调配套工程鄢陵县供水工程梳理、复核和验收项目工作组”。拟派持有水利工程监理工程师资格证书及高级职称证书的项目负责人1名，持有水利工程监理工程师资格证书人员5名，及相关后勤人员，按照专业化分工的原则开展工作。
主要人员名单
	职务
	姓名
	性别
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	证号
	专业

	项目负责人
	李宏亮
	男
	高级
工程师
	全国水利工程建设
监理工程师资格证书
	JLG2013410140
	水工建筑

	专业技术人员
	郭世飞
	男
	工程师
	全国水利工程建设
监理工程师资格证书
	JLG2009240243
	水工建筑

	专业技术人员
	王伟杰
	男
	工程师
	全国水利工程建设
监理工程师资格证书
	JLG2010410143
	水工建筑

	专业技术人员
	杨勇
	男
	工程师
	全国水利工程建设
监理工程师资格证书
	JLG2012410743
	水工建筑

	专业技术人员
	刘春洋
	男
	助理
工程师
	全国水利工程建设
监理工程师资格证书
	JLG2013411225
	水工建筑

	专业技术人员
	张笑中
	男
	助理
工程师
	全国水利工程建设
监理工程师资格证书
	JLG2013411296
	水工建筑


三、项目资金梳理、复核
（一）工作目标
对配套工程征迁安置资金进行梳理、复核，对填报数据的准确性、兑付标准的合理性、兑付依据的正确性，兑付程序的规范性等进行全面把关复核。以资金兑付为主线开展工作，梳理征迁资金管理使用中存在的问题，分析问题产生的原因，提出合理化建议，形成县级供水配套工程征迁安置资金复核成果报告，为加快推进资金计划调整，促进征迁档案验收和财务决算工作，确保配套工程征迁安置验收工作顺利实施，设计单元工程完工验收创造条件。
（二）工作依据

1.《河南省南水北调受水区供水配套工程征迁安置验收实施细则》及与采购人签署的服务合同；
2.《河南省南水北调受水区供水配套工程建设征迁安置实施管理暂行办法》；
3.《河南省南水北调受水区供水配套工程建设征迁安置工作机制的通知》；
4.《河南省南水北调受水区供水配套工程建设征迁安置资金复核工作方案》；
5. 河南省南水北调受水区鄢陵县供水配套工程征迁安置实施规划
6.省、市相关文函、会议纪要等；
7.国家和河南省相关法律、法规和规范性文件。
（三）工作内容
1、以设计单元为单位梳理、复核鄢陵县供水配套工程征迁安置资金使用情况；
2、复核实施项目单价、数量及兑付依据；
3、以实施规划为依据（含设计变更、投资包干协议），复核未按照实施规划批复标准和实物量兑付的项目及其兑付依据；
4、复核实施规划中边角地处理费、农村问题影响处理费、专项间题影响处理费、土地问题影响处理费、预备费资金使用情况；
5、分未实施的项目及设计变更项目进行统计；
6、梳理、整理资金复核中发现的问题,并建立台账。
（四）工作方法
1、以批复的设计单元为单位对配套工程征迁安置每笔资金使用情况逐一进行梳理、复核。确保资金梳理、复核工作能够真实反映配套工程征迁安置实施工作最终成果、准确反映征迁安置投资完成情况、完整反映征迁安置项目实施全过程实际发生的所有费用。
2、逐项梳理、复核实施项目单价、数量，对兑付依据的准确性，兑付手续的真实性、兑付程序的合理性、兑付流程的完整性进行复核。

3、以实施规划为依据（含设计变更），对未按照实施规划批复标准和实物量兑付的项目，需要单独填报备查，同时要对其兑付依据合理性进行甄别复核。

4、对实施规划中边角地处理费、农村问题影响处理费、专项问题影响处理费、预备费资金使用的真实性、合理性、完整性、规范性进行复核。上述影响处理费和预备费使用管理应严格按照《关于建立南水北调受水区供水配套工程建设征迁安置工作机制的通知》中相关要求进行复核。
5、对不再实施的项目及设计变更项目进行分别统计。对不再实施项目，由市级征迁机构以文件形式确认。
6、资金复核过程中应注意对征迁安置相关资料的收集整理，为征迁安置档案验收工作创造条件。

7、资金复核过程中与财务部门结合，加大兑付力度，提高资金核销率，确保复核成果基本满足开展财务决算条件。

8、由资金复核工作组对资金梳理复核中发现的问题，提出合理化处理意见和建议。针对存在问题，由县办按照《河南省南水北调受水区供水配套工程建设征迁安置实施管理暂行办法》相关规定，明确责任单位，限期整改。
9、设计单位、监理机构要根据各自职责，做好资金复核的配合工作。
四、项目验收
按照《河南省南水北调受水区供水配套工程建设征迁安置验收实施细则》规定及要求和省、市南水北调办的安排部署，成立鄢陵县配套工程征迁安置自验委员会，自验委员会下设征迁安置组、资金管理组、档案整理组等3个专项小组。对相关人员进行培训，组织人员起草《河南省南水北调配套工程建设征迁安置襄城县县级自验验收大纲》，明确自验的程序、范围、内容、方法等。
对鄢陵县南水北调配套工程征迁安置涉及的乡镇、行政村的永久征地移交、临时用地移交返还和退还、农村搬迁安置、农副业迁建、影响处理、资金兑付和资金使用管理等内容逐村、逐户逐项进行验收。
南水北调配套工程征迁安置县级验收委员会通过分别听取《实施管理报告》、《设计工作报告》、《监理工作报告》等三个报告内容，以及三个自验小组进行专题汇报，审阅有关档案资料后经充分讨论，形成《河南省南水北调受水区配套工程建设县级征迁安置县级验收意见书》。
（一）验收组织
县级自验由县（市、区）级人民政府主持，成立验收委员会并组织验收工作，县级征迁机构负责具体实施，市级征迁机构负责监督。

验收委员会主任委员由主持单位代表担任，验收委员会成员单位由主持单位、县（市、区）级政府有关部门（含县级征迁机构），乡（镇）人民政府、建设管理单位以及专家组成（专家仅参加验收专业组验收工作）。验收参加单位包括设计单位、监理单位、有关专项单位等。

临时用地复垦验收、灌溉影响处理、企事业单位补偿或迁建验收等，由负责签订迁建（施工）合同或补偿协议的甲方负责该项目验收，验收意见纳入县级自验。

专业项目处理验收由专项主管部门按照相关行业规范、规定进行验收，验收意见纳入与委托实施的征迁机构相应级别的验收报告。

上述需要提交验收报告的项目，应参考相关行业规定要求，结合配套工程征迁工作实际进行。

（二）验收内容
征迁安置验收包括农村征迁安置、城镇征迁安置、企事业单位迁建、专业项目迁建、用地手续办理、计划执行情况、资金使用管理、档案管理等八大类内容。

一）农村征迁安置

永久用地征收：主要包括地面附着物清理情况、土地移交（签证）情况。

临时用地征用和退还：主要包括地面附着物清理情况、临时用地移交（签证）、返还（签证）、复垦（验收资料）、退还（签证）情况。

农村搬迁安置：主要包括农村居民搬迁、迁建新址用地落实情况、搬迁人口住房情况。

农副业（含工商企业）迁建：主要包括农副业搬迁拆除情况、迁建实施情况。

工程影响处理：主要包括灌溉影响处理、边角地处理和其他影响处理等项目实施情况。

二）城镇征迁安置

主要包括居民搬迁及个体工商业处理、附属物清理、迁建新址用地落实、搬迁人口的住房落实、补偿安置的资金兑付情况。

三）企事业单位迁建

主要包括企事业单位搬迁拆除情况、迁建实施情况、补偿安置的资金兑付情况。

四）专业项目迁建

主要包括专业项目拆除情况、迁建实施情况。

五）用地手续办理

工程用地手续办理情况。

六）计划执行情况

主要包括各项资金计划是否明确，计划执行情况是否清晰等。

七）资金使用管理

主要包括征迁安置补偿资金管理制度建设、征迁资金监管、结算、核销、财务公开、会计基础工作、审计与稽查问题整改情况等。

八）档案管理

主要包括征迁安置文件材料的收集、整理、归档及档案专项验收情况等。

（三）验收程序
一）具备征迁安置县级自验条件时，县级征迁机构应及时提出验收申请和工作大纲，报市级征迁机构审核批准后，即可组织实施。

验收工作大纲内容包括：验收组织和程序，验收要求、验收方法和评定标准，验收时间和验收成果等内容。

二）验收程序

1、成立县级自验委员会。

2、成立验收专业组：共分3个专业组，即：征迁安置组（包括农村征迁安置、城镇征迁安置、企事业单位、专业项目、用地手续办理、计划执行等）、资金组和档案组，根据验收任务需要可适当调整。

验收专业组由征迁机构、建管单位代表、有关县直单位代表、专家和设计单位、监理单位代表组成。并在召开自验委员会会议前完成以下工作：

（1）各验收专业组现场全面检查征迁安置实施管理情况，填写各类表格；

（2）各验收专业组查阅有关资料、质询、讨论，形成验收专业组验收意见。

3、召开县级自验委员会会议

（1）宣读自验委员会成员单位及委员；

（2）听取有关单位汇报

①听取县级征迁安置实施管理工作报告；

②听取征迁安置设计工作报告；

③听取征迁安置监理工作报告；

④听取各验收专业组验收意见汇报。

(3)自验委员会委员提出质询和发表意见，形成《河南省南水北调受水区供水配套工程xx（县（市、区））征迁安置县级自验意见书》，并讨论通过。

4、县（市、区）级人民政府印发《河南省南水北调受水区供水配套工程xx县（市、区）征迁安置县级自验意见书》，在征迁安置验收通过之日起15个工作日内，上报市南水北调工作领导小组，并做好市级初验准备工作。

（四）验收方法及评定标准
对验收范围的征迁安置项目分类逐项进行全面验收。

验收标准分为合格、不合格两个等级。

共包括农村征迁安置、城镇征迁安置、企事业单位迁建、专业项目迁建、用地手续办理、计划执行情况、资金使用管理、档案管理等8大类内容。验收综合评价结论分合格和不合格。各分类项目验收均合格即为征迁安置验收合格，有1类不合格的即为征迁安置验收不合格。各分类项目评定标准如下：

1、农村征迁安置

农村征迁安置包括永久用地征收、临时用地征用和退还、农村搬迁安置、农副业迁建、工程影响处理等5项内容。5项内容验收均合格即为农村征迁安置验收合格，有1项不合格的即为农村征迁安置验收不合格。

（1）永久用地征收

永久用地征收验收以村为单位。包括：1）永久用地面积、权属和地类确定；2）地面附属物清理完毕；3）已完成用地移交（签证）；4）建设用地使用正常。以上4项全部合格的该村综合评定为合格，有1项不合格则评定为不合格。全县所有村庄均评定合格的，永久用地征收综合评定为合格，有1个村庄评定为不合格，则此项不合格。

（2）临时用地征用和退还

临时用地征用和退还验收以村为单位。包括：1）临时用地面积、权属和地类确定；2）已完成土地移交（签证）；3）已完成返还（签证）；4）复垦验收合格；5）已完成退还（签证）。以上5项全部合格的，该村综合评定为合格，有1项不合格则评定为不合格。全县已返还征迁机构的临时用地，经复垦后退还产权单位验收全部合格的，临时用地征用和退还综合评定为合格，否则为不合格。尚未返还的土地作为遗留问题在县级自验报告中注明。

（3）农村搬迁安置

农村搬迁安置验收以村为单位。主要包括：1）农村居民搬迁完毕；2）迁建新址用地已落实；3）搬迁人口的住房问题已解决。以上3项（各村任务不同，项数不同）全部合格的，该村评定为合格，有1项不合格则评定为不合格。全县所有村庄均评定合格的，农村搬迁安置综合评定为合格，有1个村庄评定为不合格，则此项不合格。

（4）农副业（含工商企业）迁建

农副业迁建验收以县为单位逐家验收。主要包括：1）农副业搬迁拆除完毕；2）批准迁建的农副业新址用地调整到位；3）补偿安置的资金兑付完成。以上3项全部完成（各副业情况不同，项数不同），视为该副业迁建验收合格。有1项不合格则该家副业评定为不合格。全县所有副业迁建均合格的，副业迁建综合评定为合格，有1家副业不合格，则此项不合格。

（5）工程影响处理

工程影响处理验收以县为单位，按具体项目和影响因素全面验收。主要包括：1）灌溉影响处理：影响处理已完成或补偿资金已兑付； 2）边角地处理：已处理完毕或补偿资金已兑付；3）其他影响处理：已处理完毕或补偿资金已兑付；以上3项，每项按照各自评分条件全部符合，认定为合格。3项全部合格，工程影响处理综合评定为合格；有1项不合格则评定为不合格

2、城镇征迁安置

以乡（镇、办事处）为单位。主要包括：1）居民搬迁及个体工商业搬迁完毕；2）附属物清理完毕；3）迁建新址用地、搬迁人口的住房落实；4）补偿安置的资金兑付完成。以上4项全部合格的，该乡（镇、办事处）评定为合格，有1项不合格则评定为不合格。全县所有城镇征迁安置均评定合格的，城镇征迁安置综合评定为合格，有1项评定为不合格，则此项不合格。

3、企事业单位迁建

企事业单位迁建验收以独立企事业单位为单位。主要包括：1）企事业单位搬迁完毕；2）批准迁建的，新址用地已调整到位；3）补偿安置的资金兑付完成。以上3项全部合格的（各企事业单位情况不同，项数不同），该企事业单位评定为合格，有1项不合格则评定为不合格。全县所有企事业单位迁建均评定合格的，企事业单位迁建综合评定为合格，有1家评定为不合格，则此项不合格。

4、专业项目迁建

专业项目迁建验收以专业项目产权部门为单位。主要包括：1）项目完成迁建或拆除；2）通过专项验收（有验收报告）。所有专项产权部门验收合格，综合评定为合格，有1个部门评定为不合格，则此项不合格。

5、用地手续办理

用地手续办理验收以县为单位逐行政村，按具体项目全面验收。主要包括：需要县级征迁机构提交国土部门的工程永久用地和管理处所用地手续办理资料已全部完成。该县用地手续办理评定为合格，没有完成的则为不合格。

6、计划执行情况

计划执行情况验收以县为单位。主要包括：资金计划明确、清晰，项目资金支付率不小于95%，该县计划执行情况综合评定为合格，否则评定为不合格。

7、资金使用管理

资金使用管理评定标准分为合格、不合格二个等级。按百分制评分，75分以上（含75分）为合格，75分以下的为不合格。以县级为基本单位评分。

（1）资金管理制度建设（15分）

征迁管理机构内部财务管理、会计核算等征迁资金有关管理制度健全的，赋15分；未健全的，酌情扣分。

（2）征迁资金监管（20分）

征迁资金监管措施完善的，赋5分；未制订或不完善的，酌情给分。

征迁资金专户管理、专款专用的，赋5分；征迁资金出现挪用、挤占、截留、出借、投资、担保等情况的，赋0分；其他情况酌情给分。

征迁资金拨付规范的，赋5分；有违规拨付现象的，赋0分；其他情况酌情给分。

对报账单位监管措施得力的，赋5分；不得力的，酌情给分；其他情况酌情给分。

（3）征迁资金结算（10分）

个人补偿费全部结算的，赋5分；未完成按比例扣分。

集体补偿费全部结算的，赋2分；未完成按比例扣分。

其他项目按合同全部结算的，赋3分；未完成按比例扣分。

（4）征迁资金核销（15分）

征迁资金核销完成90%以上的，赋15分；完成90%以下的，按完成递减比例扣分。

（5）财务公开（10分）

通过与村干部、村民代表座谈，调查了解结算资金对村公开情况（重点是补偿费）和到村经费支出公开情况。

结算资金对村公开情况（重点是补偿费）执行较好的，赋5分；其他情况酌情给分。

征迁村资金收支公开情况执行较好的，赋5分；其他情况酌情给分。

（6）会计基础工作（15分）

会计档案整理、立卷、归档规范的，赋5分；其他情况酌情给分。

账务处理规范、账表相符的，赋5分；其他情况酌情给分。

与乡、村报账单位往来账目清楚的，赋5分；其他情况酌情给分。

（7）审计、稽查问题整改情况（15 分）

对审计、稽查发现的问题及时进行整改的，赋15分；其他情况酌情给分。

8、档案管理

按照有关档案管理规定办法，完成征迁安置档案县级专项验收且验收合格，评定为合格，否则为不合格。

