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第一章  招标公告
XCGC-F2019114天昌国际烟草有限公司“天昌复烤厂易地技术改造项目-联合工房标段土建及安装工程施工项目”招标公告
1、招标条件

 天昌复烤厂易地技术改造项目-联合工房标段土建及安装工程施工项目，已由国家烟草专卖局文件（国烟计【2014】181号）完成项目备案，招标人为天昌国际烟草有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标内容

2.1项目编号：XCGC-F2019114
2.2建设地点：许昌市宏达路以东，隆泰路以西。
2.3项目概况：本次招标的联合工房为天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂易地技术改造项目的其中一个子项，占地面积40136.88平方米，建筑面积48160平方米。联合工房、综合库、烟叶回软与暂存房一、生产指挥中心组合建筑平面呈“L”字型布置，为混合结构形式，主体部分采用门式刚架方结构，生产、生活辅房采用钢筋混凝土结构，配方高架库采用钢筋混凝土柱钢梁结构，整体建筑高度为23.84米。其中联合工房建筑面积为35054平方米，综合库建筑面积为5996平方米，烟叶回软与暂存房一建筑面积为4010平方米，生产指挥中心建筑面积3100平方米（与联合工房辅房合建）。
2.4招标范围：天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂易地技术改造项目-联合工房及其配套工程施工（包括联合工房、烟叶回软与暂存房一、配方高架库、综合库、总变电所、空压站、生产指挥中心及辅房）、装饰装修工程施工等，详见工程量清单、设计图纸、招标文件技术标准和要求及招标文件《总则》第1.3.1款要求。

2.5工期要求：总工期：360个日历天（指单项工程从基础破土开工起,至完成建筑安装工程施工全部内容，并达到国家验收标准之日止的全过程所需的日历天数）；其中各关键节点的工期要求为：要求合同签订后30个日历天内开工，开工后90日历天内完成基础工程；主体结构、屋面工程、联合工房打叶复烤车间、回软间内地坪应在合同签订后270日历天内完成。 

2.6工程质量要求：合格（符合国家现行验收规范合格标准）。
2.7招标控制价:人民币 133616668.80元

3、投标人资格要求

3.1投标人应具备的资质条件：

3.1.1投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格且营业执照年检合格、有良好社会信誉和足够的施工经验。

3.1.2具备房屋建筑工程施工总承包特级资质同时具备钢结构工程专业承包一级资质，具有有效的施工企业安全生产许可证。

3.2财务要求：投标人近三年财务状况良好，无不良债务（提供2015年度、2016年度、2017年度财务审计报告；公司成立不足三年，提供成立后的财务审计报告）。
3.3业绩要求：投标人和其拟派出的项目经理“类似工程业绩（不含在建）”要求：要求各自具备一项（可为同一项），拟派项目经理在“类似工程业绩”中应担任项目经理；要求同时具备40000平方米以上（含40000平方米）单项房屋建筑钢结构工程及单跨跨度36米以上（含36米）房屋建筑钢结构工程业绩；【说明：本招标项目（工程）所称的类似工程业绩必须近年内（2015年1月1日至今，以竣工报告时间为准）可以通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的行政部门政务网站查询得到，而且查询到的数据应能满足本招标项目（工程）的要求】。
3.4项目管理团队要求：

投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力。配备人员应为本公司人员，投标时应提供人员缴纳社会保险（缴纳记录不低于2年，且不能为补办）的证明材料，并可在相关网站上查询。人员配备最低要求如下：

1）项目经理 1 人，专业：房屋建筑工程，注册建造师等级：一级，职称：工程师或以上；并持有合格有效的安全生产考核合格证书； 

2）项目副经理1 人，专业：机电安装专业，注册建造师等级：一级，职称：工程师或以上；并持有合格有效的安全生产考核合格证书；

3）项目技术负责人 1 人，专业：建筑工程类专业，注册建造师等级：一级，职称：高级工程师，要求具有钢结构施工经验并提供相关证明材料；

4）现场施工专业工程师4人；（其中土建专业、暖通、给排水、电气专业各1人，中级及以上职称，土建专业要求具有钢结构施工经验并提供相关证明材料）

5）安全员3人，并持有合格有效的安全生产考核合格证书C证； 

6）注册造价师2人（土建造价师和安装造价师各1人）；

7）施工管理人员1人，助理及以上职称。
8）材料员1人，具有统计和采购经验并提供相关证明材料；

9）质检员2人（土建专业1人，安装专业1人），助理及以上职称；

10）资料员1人，具有资料整理和档案管理经验，能熟练运用计算机对资料汇总和管理，并提供相关证明材料。
11）测量员1人，具有丰富的现场施工测量经验并提供相关证明材料；

以上人员须在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）、并在本单位参加两年以上社会保险证明（社保中心出具交纳证明），在开工三个月内无论何种原因投标人均不得更换，否则视为违反投标承诺，招标人可解除合同，由此造成的各项损失由中标人承担，完成工程所产生费用招标人不予支付。
3.5 信誉要求：

3.5.1未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人,未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单的投标人、投标人的法定代表人、拟派出项目经理和技术负责人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3.5.2投标人应在“中国裁判文书网”( http://wenshu.court.gov.cn/)网站中查询单位行贿及个人行贿情况，将查询结果网页打印并加盖公章；查询指南：进入首页-点击高级搜索-打开案由-选择刑事案件-贪污受贿-查询个人选择行贿；企业选择单位行贿。(查询人包含投标人、法定代表人、拟派项目经理、委托代理人)。

3.5.3提供人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约重大工程质量问题，投标人提供书面承诺（格式自拟，法定代表人签字并加盖单位公章），若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担。
3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7本次招标实行资格后审。

4、网上下载招标文件
4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（ggzy.xuchang.gov.cn）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（ggzy.xuchang.gov.cn）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5. 招标文件、工程量清单和图纸的获取

 5.1招标文件、工程量清单和图纸的下载：投标人于投标文件递交截止时间前均可在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》自行下载本项目招标文件、工程量清单和图纸。

 5.2投标人在递交电子介质存储的投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用，本项目招标文件费用为300元/套，售后不退。
6.投标文件的提交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件。

6.2 投标文件提交的截止时间及开标时间：2019年6月4日9时30分。

6.3电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，同时提交1份使用电子介质存储的备份文件。

6.4电子投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标一室。

6.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

    本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《天昌国际烟草有限公司内网》上发布。

8、联系方式

招 标 人：天昌国际烟草有限公司   

联 系 人：李先生

联系方式：0374-3156402

地址：许昌市魏都区五一路北段

代理机构：河南省通力建设工程咨询有限公司

联 系 人：曹先生、王先生    

联系电话：0371-63383080  0371-63393080

  地址：郑州市高新区大学科技园东区11号楼706室

天昌国际烟草有限公司 

2019年5月13日
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件以外的其他资料。
2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，承包人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作。
3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://www.xcggzy.gov.cn/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。
4.电子投标文件的提交
    4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://www.xcggzy.gov.cn/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。
4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。
5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以评标委员会以投标人提供的电子版投标文件为依据评标。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：天昌国际烟草有限公司   

联 系 人：李先生

联系方式：0374-3156402

地址：许昌市魏都区五一路北段

	1.1.3
	代理机构
	代理机构：河南省通力建设工程咨询有限公司

联 系 人：曹先生、王先生    

联系电话：0371-63383080  0371-63393080

地址：郑州市高新区大学科技园东区11号楼706室

	1.1.4
	项目名称
	天昌复烤厂易地技术改造项目-联合工房标段土建及安装工程施工招标

	1.1.5
	建设地点
	许昌市宏达路以东，隆泰路以西

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	出资比例
	100％

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂易地技术改造项目-联合工房及其配套工程施工（包括联合工房、烟叶回软与暂存房一、配方高架库、综合库、总变电所、空压站、生产指挥中心及辅房）、装饰装修工程施工等，详见工程量清单、设计图纸、招标文件技术标准和要求及招标文件《总则》第1.3.1款要求。

	1.3.2
	工期要求
	总工期：360个日历天（指单项工程从基础破土开工起,至完成建筑安装工程施工全部内容，并达到国家验收标准之日止的全过程所需的日历天数）；其中各关键节点的工期要求为：要求合同签订后30个日历天内开工，开工后90日历天内完成基础工程；主体结构、屋面工程、联合工房打叶复烤车间、回软间内地坪应在合同签订后270日历天内完成。

	1.3.3
	质量要求
	合格（符合国家现行验收规范合格标准）

	1.3.4
	合同价格形式
	单价合同

	1.3.5
	付款方式
	关于付款周期的约定：本项目无预付款。按月支付工程进度款，每月按监理单位、发包人审核的实际完成合格工作量的70%支付月度进度款。工程竣工验收并符合合同约定质量标准后，支付至合同价款的75%。工程竣工结算经监理单位、发包人委托的审计单位审计完毕后60天内付至承、发包双方认可的审计总造价的80%；“天昌复烤厂易地技术改造项目”全部结束经第三方决算审计单位审计出具决算审计报告后，无息支付至审计总造价的90%；经国家烟草专卖局委派的后审计单位审计出具后审计报告，最终竣工结额以后审计金额为准，无息支付至审计总造价的97%；质量保证金按3%预留，质量保证金待缺陷责任期满无质量问题后无息一次性支付；若缺陷责任期在后审计前到期的，出具后审计报告后，工程质量保证金不再预留。工程款（进度款）的支付需经监理工程师、跟踪审计单位的审核确认，承包人应配合监理单位对工程进度款、工程结算进行审核，配合审计单位对工程进度款、工程结算进行审计。每次付款前，承包人必须提供等额的增值税专用发票。

	1.4.1
	投标人资格要求
	1投标人应具备的资质条件：

1.1投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格且营业执照年检合格、有良好社会信誉和足够的施工经验。

1.2具备房屋建筑工程施工总承包特级资质同时具备钢结构工程专业承包一级资质，具有有效的施工企业安全生产许可证。

2财务要求：投标人近三年财务状况良好，无不良债务（提供2015年度、2016年度、2017年度财务审计报告；公司成立不足三年，提供成立后的财务审计报告）。
3业绩要求：投标人和其拟派出的项目经理“类似工程业绩（不含在建）”要求：要求各自具备一项（可为同一项），拟派项目经理在“类似工程业绩”中应担任项目经理；要求同时具备40000平方米以上（含40000平方米）单项房屋建筑钢结构工程及单跨跨度36米以上（含36米）房屋建筑钢结构工程业绩；【说明：本招标项目（工程）所称的类似工程业绩必须近年内（2015年1月1日至今，以竣工报告时间为准）可以通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的行政部门政务网站查询得到，而且查询到的数据应能满足本招标项目（工程）的要求】。
4项目管理团队要求：

投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力。配备人员应为本公司人员，投标时应提供人员缴纳社会保险（缴纳记录不低于2年，且不能为补办）的证明材料，并可在相关网站上查询。人员配备最低要求如下：

1）项目经理 1 人，专业：房屋建筑工程，注册建造师等级：一级，职称：工程师或以上；并持有合格有效的安全生产考核合格证书； 

2）项目副经理1 人，专业：机电安装专业，注册建造师等级：一级，职称：工程师或以上；并持有合格有效的安全生产考核合格证书；

3）项目技术负责人 1 人，专业：建筑工程类专业，注册建造师等级：一级，职称：高级工程师，要求具有钢结构施工经验并提供相关证明材料；

4）现场施工专业工程师4人；（其中土建专业、暖通、给排水、电气专业各1人，中级及以上职称，土建专业要求具有钢结构施工经验并提供相关证明材料）

5）安全员3人，并持有合格有效的安全生产考核合格证书C证；

 6）注册造价师2人（土建造价师和安装造价师各1人）；

7）施工管理人员1人，助理及以上职称。
8）材料员1人，具有统计和采购经验并提供相关证明材料；

9）质检员2人（土建专业1人，安装专业1人），助理及以上职称；

10）资料员1人，具有资料整理和档案管理经验，能熟练运用计算机对资料汇总和管理，并提供相关证明材料。
11）测量员1人，具有丰富的现场施工测量经验并提供相关证明材料；

以上人员须在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）、并在本单位参加两年以上社会保险证明（社保中心出具交纳证明），在开工三个月内无论何种原因投标人均不得更换，否则视为违反投标承诺，招标人可解除合同，由此造成的各项损失由中标人承担，完成工程所产生费用招标人不予支付。
5 信誉要求：

5.1未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人,未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单的投标人、投标人的法定代表人、拟派出项目经理和技术负责人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。
5.2投标人应在“中国裁判文书网”( http://wenshu.court.gov.cn/)网站中查询单位行贿及个人行贿情况，将查询结果网页打印并加盖公章；查询指南：进入首页-点击高级搜索-打开案由-选择刑事案件-贪污受贿-查询个人选择行贿；企业选择单位行贿。(查询人包含投标人、法定代表人、拟派项目经理、委托代理人)。

5.3提供人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约重大工程质量问题，投标人提供书面承诺（格式自拟，法定代表人签字并加盖单位公章），若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人须自行踏勘场地现场，以充分了解实际情况，招标人不承担投标人因不踏勘或踏勘不详细造成的一切后果，招标人不统一组织该项事宜。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12 
	偏离
	不允许

	2.1.2 
	构成招标文件的其他材料
	图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。

	2.1.3
	招标文件、工程量清单和图纸的获取
	招标文件、工程量清单和图纸的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（ggzy.xuchang.gov.cn），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：递交投标文件截止之日10日前
形式：通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）发出

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）发出

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	时间：递交投标文件截止之日15天前

形式：通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）发出

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金须知
	1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。

2、基本户备案流程： 

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://www.xcggzy.gov.cn/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3、特殊情况处理：

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

	3.4.2
	投标保证金缴纳
	投标保证金递交截止时间：（2019年6月4日9时30分）。

金额：捌拾万元整（￥800000.00元）

1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 

使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

2、投标保证金缴纳方式：

2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。

6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

	3.5.2
	近年财务状况要求
	近年，指2015、2016、2017年度

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	近年，指2015年1月1日至今（以竣工报告时间为准）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁
	（1）有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。

（2）近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件签字或盖章：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。造价文件须由投标人本单位在职人员签署。

	3.7.4
	投标文件份数及其他要求
	1、电子投标文件

（1）成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号XXX标段.file）。

（2）使用电子介质存储的投标文件1份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）、同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件3份（用于监督部门、招标人及代理机构存档）。

注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。

	3.7.5
	电子投标文件
装订要求
	电子介质存储的投标文件应密封包装，并加盖单位公章。

	4.1.1
	电子版封套上写明
	招标人地址：
招标人名称：　
投标人名称：
                 （工程名称） 投标文件
在   年  月  日  时  分前不得开启。

	4.2.1
	投标截止时间
	2019年6月4日9时30分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	许昌市公共资源交易中心开标一室(许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：许昌市公共资源交易中心开标一室(许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼）

	5.2 
	开标程序
	见招标文件第二章  投标人须知第5.2条

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人；从河南省综合评标专家库中随机抽取6人（其中注册造价工程师不少于2人）和招标人代表3人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

	7.3
	履约保证金
	履约担保金额：为合同总额的10％；

履约担保形式：履约担保可以全部以现金（现金转账必须从中标单位企业基本户银行汇至指定账户）或银行无条件保函（银行保函必须为中标单位企业基本户银行所开具，且有效期截止时间不早于工程竣工验收的时间）与现金结合的方式提交，对采用银行保函与现金形式结合的方式提交的，现金形式不少于100万元。履约担保提交时间：中标通知书发出后30天内且在合同签订之前。

履约担保的解除：项目验收合格、竣工资料交付招标人，结算审计完毕。
注：如果采用银行保函，必须提供无条件、不可撤销、见索即付的等额履约保证金银行保函。

	7.4
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

中标通知书发出之日30日历内，依据招标、投标文件订立合同。合同的标的、价款、质量、履行期限、优惠承诺等主要条款应当与招标文件以及中标人的投标文件一致。

	10.需要补充的其他内容

	10.1词语定义

	10.1.1
	类似项目
	指2015年1月1日以来，类似项目是指建筑规模不低于40000平方米以上（含40000平方米）单项房屋建筑钢结构工程及单跨跨度36米以上（含36米）房屋建筑钢结构工程业绩。

	10.2招标控制价 

	10.2.1
	招标控制价
	本工程设招标控制价：

大写： 人民币壹亿叁仟叁佰陆拾壹万陆仟陆佰陆拾捌圆捌角零分

小写：133616668.80元

注：凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。

	10.3“暗标”评审

	技术标是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	10.4投标人代表出席开标会

	1、开标时各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证原件及授权委托书（投标文件载明的项目经理必须到场），到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。

2、项目经理须携带本人身份证原件参加开标会议。  

	10.5中标公示

	1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《天昌国际烟草有限公司内网》予以公示，公示期不少于3日。

	10.6 知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。

	10.7重新招标的其他情形

	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.8 同义词语

	构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.9监  督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.10 解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；

3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.11招标人补充的其他内容

	10.11.1 投标文件的拒收

	1、逾期送达的或者未送达指定地点的电子投标文件；

2、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的；

3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

4、开标时法人或授权委托人（持有效的授权委托书）未携带本人身份证到开标现场并签到的；

5、开标时拟派项目项目经理未携带本人身份证到开标现场并签到的；

	10.12 特别提示

	1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误等或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出。

2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。

3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。

4、本项目试行全流程电子化交易，如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。

5、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。

6、投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

7、商务标投标文件制作注意事项：

7.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。

7.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

8、投标人在递交投标书之前，应进行现场考察，并查得以下方面：

8.1现场地形、地貌和特征；

8.2实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件。

9、投标书的充分性：

9.1招标文件第四章的合同条款为本招标文件的重要组成部分，应当认为在正式提交投标书前，投标人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

9.2招标文件所包含的所有文件是招标文件的重要组成部分，应当认为在正式提交投标书前，投标人已经认真研究，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对文件所规定的内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中；对于招标文件所要求的内容、事项等，无论是否已在工程量清单中列出，投标人均已认真研究，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，对所要求内容、事项等达到透彻和充分的理解，并将相关费用考虑到投标报价中。

9.3应当认为投标人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

10、招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3家的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，制作记录并复印一份给异议人。投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前暂停招标投标活动。

11、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不缴纳履约保证金、无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件的、更改合同实质性内容的、要求调整价格的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

12、投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

13、本工程招标代理费根据发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文相关规定，约定为由中标单位支付，投标人在投标报价时须综合考虑工程招标代理费成本。本工程招标代理费在中标单位在领取中标通知书前支付给代理单位。代理费用金额按天昌公司与招标代理机构签订的合同规定的比例计取。

14、根据《河南省支持建筑业发展厅际联席会议办公室关于印发2018年全省建筑业转型发展推进方案的通知》（豫建联办〔2018〕1号）文件指示，招标人将在招标时查询本省和外省进豫投标人在河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台的登记信息。

15、本项目执行《河南省住房和城乡建设厅关于在全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》（豫建建【2018】16号）以及许昌市住房和城乡建设局关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》（许建发【2018】73号）文件，中标人须遵照以上文件的相关规定。

16、造价文件须由投标人本单位在职人员签署，且应提交该签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

17、未尽事宜按国家、省、市有关法律法规执行。


附注：项目管理机构组成最低要求

	序号
	人员
	合格人数要求
	合格的资质要求

	1
	项目经理
	1
	中级及以上技术职称，建筑工程专业一级注册建造师

	2
	项目副经理
	1
	中级及以上技术职称，机电安装专业一级注册建造师

	3
	项目技术负责人
	1
	高级及以上技术职称，建筑工程类专业，一级注册建造师

	4
	现场施工专业工程师
	4
	土建、暖通、给排水、电气专业各1人，中级及以上职称，土建专业工程师要求具有钢结构施工经验并提供相关证明材料

	5
	安全管理人员
	3
	具有合格有效的安全生产考核合格证书C证；

	6
	注册造价师
	2
	具备注册造价师从业资格（土建造价师和安装造价师各1人）

	7
	施工管理人员
	2
	助理及以上职称

	8
	材料员
	1
	具有统计和采购经验并提供相关证明材料

	9
	质检员
	2
	土建专业1人，安装专业1人，助理及以上职称

	10
	资料员
	1
	具有资料整理和档案管理经验，能熟练运用计算机对资料汇总和管理，并提供相关证明材料

	11
	测量人员
	1
	具有丰富的现场施工测量经验并提供相关证明材料


备注：1、以上岗位人员须单独配置，不能兼职；

2、投标人投标时项目管理机构低于本附注的按废标处理。
1. 总则

1.1 项目概况


1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行施工招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：

1.3.1.1总要求
1.3.1.1.1除本文件列明不包括的内容外，图纸所包含的所有内容均包含在此次招标范围之内。
1.3.1.1.2招标文件中列明的、而图纸上未显示的内容也是此次招标需考虑报价的内容。

1.3.1.1.3调减联合工房内墙板内衬板。

    1.3.1.1.4调减配方高架库东、南、西侧内墙装饰。
1.3.1.1.5调减钢结构底漆及中间漆。
1.3.1.2各专业
1.3.1.2.1电气
（1）供电及配电
不包括的内容：
配变电所设备布置图（图号9768D-301-22-6）中的电气主要设备序号1至11的设备；
高低压配电柜、变压器的安装；高压柜进线接线、低压柜出线接线；
变压器低压侧中性点接地线；金属设备外壳、外露可导电部分接地；柜间联络电缆、有缘滤波电缆及施工；
图纸所示的所有配电箱（甲供设备）的采购；
工艺配电柜至设备之间的线缆采购及连接； 

特别提醒应包含的内容：
变配电室模块化密封系统；
配变电所至工艺配电柜、除尘段配电柜的母线提供及施工；
甲供配电箱的安装及接线。
1.3.1.2.2动力
不包含的设备：
空压机全套（包括空压机、干燥机、储气罐、过滤器）属甲供设备；
范围：
蒸汽、冷凝水管道进出口自图示地坪0.000的阀门（含）处埋入地下（含套管）出外墙面至第一个管井内中心点；另一端连接至设备提供的接口处或控制柜内，含管道连接以及法兰及附件。
甲供设备的安装；空压站管道、阀门等材料的提供以及安装；
空压站至车间管道连接，另一端接至设备提供的接口处或控制柜内，含管道连接以及法兰及附件；出车间于图示地坪0.000的阀门（含）处埋入地下（含套管）出外墙面第一个管井内中心点。
1.3.1.2.3给排水
特别提醒：应包含下列设备。
软水系统设备、水箱
冷却塔、循环水泵、所连管道及水箱进口、出口（含阀门），水箱出口接至设备提供的接口处或控制柜内，含管道连接以及法兰及附件
范围：所有给、排水管（含雨水）、消防水管出厂房外墙面第一个管井内中心点；另一端连接至设备及用水点提供的接口处或控制柜内，含管道连接以及法兰及附件。
1.3.1.2.4暖通
包含多联机及制冷管路、新风机二次深化设计；
不包含：回软间加湿设备及安装；中心机房内的机房专用空调；
范围：管道出厂房外墙第一个管井内中心点。
1.3.1.2.5智能与信息化
要求：
本次招投标范围不包含：综合布线；安防系统； 公共广播；消防控制室设备采购及安装；中心机房设备采购及安装、机房装修（包括静电地板）；中央控制室设备采购及安装；门禁系统设备采购及安装；会议室设备采购及安装；信息发布系统设备采购、安装及线路敷设；
消防自动报警不在本次招标范围之内。 明、暗敷的穿线管道、桥架，属此次招标范围。
安防工程不在本次招标范围之内。明、暗敷的穿线管道、桥架，属此次招标范围。
本次招投标包含智能与信息化专业所有暗敷管道和桥架等的采购及施工、应急疏散系统设备采购及安装。
1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的合同价格形式：见投标人须知前附表。

1.3.5本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
资质条件：见投标人须知前附表
财务要求：见投标人须知前附表
业绩要求：见投标人须知前附表
信誉要求：见投标人须知前附表
项目经理资格：见投标人须知前附表
其他要求：见投标人须知前附表
1.4.2本工程不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4投标人之间有下列情形之一的，不得同时参加工程项目同一标段的投标：
法定代表人为同一个人的两个或者两个以上企业法人；
投标人之间存在控股关系、隶属关系的。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

    1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
    1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

2.1.2构成招标文件的其他材料：根据本章第2.2款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3招标文件及图纸的获取：见投标人须知前附表

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

3.1投标文件由商务标、综合（信用）标和技术标三部分组成。

3.1.1  商务标组成：

已标价工程量清单

3.1.2综合（信用）标组成：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明、授权委托书、项目负责人承诺书；

（3）投标保证金；

（4）项目管理机构配备情况； 

（5）投标单位基本信息表；

（6）资格证明文件；

（7）近年财务状况

（8）近年发生的诉讼及仲裁情况；

（9）近年完成的类似项目情况；

（10）正在施工的和新承接的项目情况；

（11）其它材料；

3.1.3  技术标组成：

（1）施工组织设计完整性；

（2）施工部署；

（3）施工方案；

（4）施工进度计划；                                 

（5）资源供应计划；

（6）技术组织措施；

（7）实施难点和对策；

（8）BIM设计；                               

（9）施工总平面布置图；

（10）节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；

（11）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；

（12）企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标图纸及招标文件是招标人编制工程量清单的依据，也是投标人计量计价的重要依据，投标人收到招标文件、工程量清单及图纸后，应根据图纸和招标文件认真核对工程量清单，若工程量清单与图纸和招标文件相比存在有漏项或少计工程量等重大偏差，应立即向招标人书面提出，招标人将及时补充子目或予以必要的澄清；

3.2.4招标人提供的工程量清单是投标人投标计量计价的基础。投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致，投标文件中若有漏项或少计工程量的子目，招标人视为投标人的报价在其它项目计价中已经包括，招标人将不再给予调整；投标文件所报价格，除因设计或是业主原因引起的变更外，不予调整。 

3.2.5投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费及其他所有费用，除非合同中另有规定，工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的工程量清单报价应是招标文件所确定的发包范围内的全部工程内容的价格体现。应包括按招标文件、本次发包范围设计图纸等技术文件，实施和完成本项目合同内容所需的人工费、材料费、机械费、检验试验费、管理费、保险、利润、税金等全部费用，以及合同文件规定的应由承包人承担的所有责任、义务和一定的风险及政策性文件规定等各项应有费用，这些费用应含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等组成部分中。招标文件中列明的要求和虽招标文件未列明但按照国家、地方规定应当由承包人承担的责任和义务均须包含在投标报价中。

3.2.6中标人已标价工程量清单中暂估价材料的消耗量不得大于河南省现行2016版相关定额中的含量，招标人有权根据相关专业定额含量及专家意见结合施工过程中依法确定的材料单价调整其综合单价、合价及总价。
3.2.7临时设施建设：①临时电源：招标人指定高压供点的接线点，由中标方负责高压电缆地下铺设，地面应设明确标识，距离约540米、配备400KVA箱式变压器（变压器为干式，配电柜可同时满足8个低压接线端，每个接线端子所单独配空气断路器，容量不得少于50kw），所产生费用由招标人承担，产权归招标人所有。②临时围档：该建设场区北部340亩土地新建全封闭连续临时围档以及配套的满足大气污染防治7个100%的设备设施，所产生费用由招标人承担，产权归招标人所有。③经市场询价：临时电源建设包干总价40万元(含税)为最高限价；临时围档全费用综合单价210元/m2(不再计取措施费、规费、税金及其它所有费用）为最高限价。
3.2.8本招标段建设场区现有约253亩土地新建全封闭连续围档以及配套的满足大气污染防治7个100%的设备设施、安全文明、夜间施工、冬雨季施工、赶工措施、机械进出场、场内料具二次搬运、材料堆放场地的整理、工程成品、半成品的保护、临时停电停水的应急措施、为获得投标质量创优目标投入的费用、垃圾外运、垃圾排放处理费、各种测试、检验、试验、检测费以及市容、城管、环保、税费等所需的费用应在投标报价中自行综合考虑，结算时不再单独计取和另外增加。

3.2.9与周边居民、政府单位包括环卫、城建、公安、交通等以及有关的事业单位为保证工程进度、质量等进行协调所产生的各项费用均包含在此次报价中。

3.2.10施工期间存在因环保、扬尘要求停工的风险，该风险所产生的任何费用均由投标人承担；承包方负责工地安全防护，应配备一定的安保人员，负责工地的出入口、周界的安全防护工作。
3.2.11一期场平工程竣工验收结束至本次招标中标方进场期间的围档使用费、扬尘治理费、电费、场地安全保卫费由中标方与一期场平施工单位协商解决，所产生的费用应在投标报价中自行综合考虑，结算时不再单独计取和另外增加。

3.2.12各种质量检测应由具有相关资质的第三方单位进行检测，并出具综合评价及结论，作为设计、施工、验收等环节的依据。检测费用由投标人承担。

3.2.13施工许可证等办理以及由此产生的各项协调费用由中标人负责。

3.2.14承包范围内的所有特种设备（含管道）应按国家要求办理相关注册登记手续，并通过当地政府主管部门的验收及使用许可证件的办理，所产生的费用包含在投标报价中。

3.2.15投标人须到场地现场进行踏勘，以充分了解工地位置、现场情况、道路运输、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
3.2.16“规费和税金”的规定按照住建部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。

3.2.17 根据《关于调整河南省建设工程安全文明施工措施费计取办法的通知》（豫建设标【2014】57号）规定，“安全文明施工措施费”是不可竞争费，即费率不可竞争；投标人编制投标报价时，应按省级主管部门规定的计价标准计取；根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办【2005】89号）要求，投标人在计取安全文明施工措施费时，不得高于招标控制价中安全文明施工措施费费用总额且不得低于90%。

投标人编制投标报价时，同一投标文件综合工日应前后保持一致。

不按照以上(3.2.16条、3.2.17条）要求编制投标报价的，视为违反《许昌市建设工程工程量清单招标评标办法（试行）》第八条第3款之规定，按废标处理。”

3.3 投标有效期


3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程： 

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://www.xcggzy.gov.cn/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 
使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://www.xcggzy.gov.cn/系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。
投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，勿重复缴纳或错误缴纳。
3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的； 

 （2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的； 

 （3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 

 （4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的； 

 （5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。 

3.5 资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件扫描件或图片。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3“项目管理机构配备情况”应附相关人员证件的原件扫描件或图片，以及缴纳社会险（缴纳记录不低于2年，且不能为补办）的证明材料。具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4造价文件签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；以及缴纳社会险（缴纳记录不低于2年，且不能为补办）的证明材料。

    3.5.4“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    3.5.5“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的原件扫描件或图片。每张表格只填写一个项目，并标明序号。  

 3.5.6“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、关健节点工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务标、综合（信用）标和技术标，签字或盖章要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的商务标投标文件）。

3.7.5 使用电子介质存储的投标文件1份（文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）XXX标段.bin）。装订要求详见投标人须知前附表。

3.7.6 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件,用于监督部门、招标人及代理机构存档。

3.7.7造价文件须由投标人本单位在职人员签署，且应提交该签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 使用电子介质存储的投标文件应单独密封，封套上写明：见投标人须知前附表，并加盖单位公章，法定代表人或委托代理人签名，在投标截止时间前递交。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件、递交电子介质存储的投标文件。

4.2.2 投标人提交电子介质存储的投标文件地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、及电子介质存储的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加。

5.2 开标、解密、唱标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标保证金缴纳情况；

（4）电子投标文件解密；

（5）宣布唱标顺序，按已定顺序唱标，唱标内容为：投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录；

（6）现场抽取参与计算评标基准价的K值并宣布，同时公布招标控制价；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。
5.2.2 电子投标文件的解密
5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，分标段进行解密。

(1)投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。
(2)代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。
5.2.2.2电子投标文件解密异常情况处理
（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为投标人撤销其投标文件。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：

问题澄清通知

编号：                  

                           （投标人名称）：

             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

      （项目名称）     招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

      年       月       日
附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：                  

              （项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                      （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      （签字） 

                                                    年     月     日

第三章 评标办法（综合计分法）
一、评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。

二、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员从河南省综合评标专家库中随机抽取6人（其中注册造价工程师不少于2人）和招标人代表3人。与投标人有利害关系的专家不得进入评标委员会。

三、评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，应从技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。

四、评标程序为：

（一）清标；
（二）初步评审；
（三）详细评审；
（四）问题的澄清、说明或补正；
（五）推荐中标候选人；
（六）评标现场宣布中标候选人确定结果并在指定媒体上进行公示。

五、清标

先由评标委员会在商务标清标系统的辅助下对投标文件进行基础性数据分析和整理（清标内容见下表），形成清标成果。”

出现否定事项的，评标委员会不再对其质询，直接作为无效投标处理（但法律法规规定的细微偏差除外。细微偏差是指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，评标委员会可否决其投标）。
投标文件存在下列情形之一的，按废标处理：

1.未按招标文件规定编制各项报价的；

2.投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；

3.规费和税金、安全文明施工措施费违背工程造价管理规定的；

4.分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；

5.未按照暂列金额或者暂估价编制投标报价的。

清标内容：

	序号
	清标项目
	清标内容
	清标结果

	
	
	
	是
	否

	1
	1.1
	项目总报价
	是否等于各单项工程造价之和
	
	

	
	1.2
	单项工程费
	是否等于各单位工程造价之和
	
	

	
	1.3
	单位工程费
	是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和
	
	

	2
	2.1
	分部分项工程费及单价措施费
	是否等于各分部分项清单费之和
	
	

	
	2.2
	分部分项及单价措施项目编码
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.3
	分部分项及单价措施项目名称
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.4
	分部分项及单价措施项目特征
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.5
	分部分项及单价措施项目计量单位
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.6
	分部分项及单价措施项目工程数量
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.7
	分部分项工程费及单价措施费清单单价
	综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和；

偏差不大于招标控制价相应项目单价的±12％
	
	

	
	2.8
	材料单价
	材料表中的单价与组成清单单价中的单价必须一致
	
	

	3
	3.1
	安全文明费
	必须按河南省计价依据规定计算，不得高于招标控制价中安全文明施工措施费费用总额且不得低于90%
	
	

	
	3.2
	总价措施项目
	根据招标文件要求自主报价
	
	

	4
	4.1
	其他项目费
	必须等于各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费）
	
	

	
	4.2
	暂列金额
	必须与招标人数量一致
	
	

	
	4.3
	专业暂估价
	必须与招标人数量一致
	
	

	
	4.4
	计日工
	必须与招标人数量一致
	
	

	
	4.5
	总承包服务费
	是否按招标文件要求计算
	
	

	5
	5
	规费
	必须按河南省及许昌市计价依据规定计算
	
	

	6
	6
	税金
	必须按河南省及许昌市计价依据规定计算
	
	

	7
	7
	不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况
	
	


（1）按照住建部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。

规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。

（2）根据《关于调整河南省建设工程安全文明施工措施费计取办法的通知》（豫建设标【2014】57号）规定，“安全文明施工措施费”是不可竞争费，即费率不可竞争；投标人编制投标报价时，应按省级主管部门规定的计价标准计取；根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办【2005】89号）要求，投标人在计取安全文明施工措施费时，不得高于招标控制价中安全文明施工措施费费用总额且不得低于90%。。

（3）投标人编制投标报价时，同一投标文件综合工日应前后保持一致。

（4）不按照以上要求编制投标报价的，视为违反《许昌市建设工程工程量清单招标评标办法（试行）》第八条第3款之规定，按废标处理。”

六、初步评审

评标委员会按招标文件要求对所有投标文件真实性、符合性、响应性和重大偏差逐一评审，经审查不符合招标文件要求的，不再进入详细评审阶段。初步评审主要包括以下内容：  

（1）投标联合体是否提交共同投标协议（允许联合体投标的）；

（2）投标人是否符合国家或者招标文件规定的资格条件，企业法人营业执照是否已通过年检且合格有效；是否具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第1.4.1项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

 (3)拟派出的施工现场管理人员是否满足投标人须知前附表1.4.1项规定的最低资格和项目管理机构组成最低要求；配备人员是否本公司人员，投标时应提供人员缴纳社会保险（缴纳记录不低于2年，且不能为补办）的证明材料，并可在相关网站上查询。

（4）企业营业执照、资质证、安全生产许可证、个人执业注册证或岗位证证书上的单位名称和投标单位名称是否一致；

（5）投标报价是否高于招标文件设定的最高投标限价；

（6）投标范围、工期、工程质量、投标有效期、付款方式是否符合招标文件规定；

（7）投标人和拟派出项目经理的“类似工程业绩”是否满足投标人须知前附表1.4.1项规定的；

（8）相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）是否一致；

（9）关键内容字迹是否模糊、无法辨认，或无法区分正、副本的；

（10）投标人是否响应招标人在投标须知前附表1.3.2提出关键节点工期要求；

（11）投标人是否递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

（12）所填报的工程主要材料、设备是否符合招标文件规定的；

（13）投标人是否以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）投标人是否附有招标人不能接受的条件；

（15）是否符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（16）未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人,未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单的投标人、投标人的法定代表人、拟派出项目经理和技术负责人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。
（17）造价文件是否由投标人本单位在职人员签署，是否提交该签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，是否办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；

（18）是否存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形；
（19）投标人的报价是否明显低于其他投标报价，可能低于其成本，不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；
（20）不同投标人投标文件是否存在内容、数据大量雷同等有明显的串通投标行为；
（21）投标人是否存无正当理由拒绝在开标会记录上签字确认的；
（22）投标人是否存在不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
（23）法定代表人或授权委托人是否出席开标会；
（24）投标文件主要内容是否按招标文件规定的格式填写，或关键内容不全的；

（25）是否存在招标文件、法律法规和规章规定的其它废标情况。
注：只有全部满足初步审查文件评审标准的投标人，才能通过初步审查。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

初步评审经审查后应写出评审意见。

七、详细评审   

（一）工程量清单总报价评标基准价按下列公式确定：
评标基准价＝招标控制价×K+投标总报价×（1－K）

其中：投标总报价为各投标人有效投标总报价（不含规费、税金、安全文明施工措施费，暂列金，下同），去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标总报价的算术平均值作为投标总报价。

注：①有效投标人指通过清标和初步评审的投标人；

    ②K为招标控制价权重系数，0.1≤K≤0.5（K的取值：0.1、0.2、0.3、0.4、0.5），在开标现场由随机选定的两名投标人代表随机抽取。

（二）技术标（20分）   

 1、施工组织设计完整性：要求投标人按照招标文件的要求递交完整的施工组织设计。根据投标人施工组织设计的完整性，分别进行评分。0-1分

2、施工部署：要求投标人明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等。根据投标人施工部署的完善、科学、合理等情况，分别进行评分。1-2分

3、施工方案：要求投标人针对工程实际情况提交施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等。根据投标人施工方案的科学、合理情况，分别进行评分。1-2分

4、施工进度计划：要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划（适用于群体工程）或分项工程（适用于总承包项目的大型单体工程）。施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等，分别进行评分。1-2分                                           

5、资源供应计划：要求投标人按照招标项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等。根据投标人资源供应计划的周全、合理、科学等程度，分别进行评分。　　 1-2分

6、技术组织措施：要求投标人针对工程的实际情况编制技术组织措施，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等。根据投标人提出的技术组织措施的完整性、科学性、先进性和可行性程度，分别进行评分。1-2分

7、实施难点和对策：要求投标人指出本招标项目施工的难点，并针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分1-2分
 

8、BIM设计：承诺中标后做BIM设计（1分）；配备不少于一名BIM设计师（提供资格证书原件）（0.5分）；承诺BIM设计达到招标人满意（0.5分）；中标后不兑现本款承诺无条件按合同规定处罚。      0-2分。                                  

9、施工总平面布置图  总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。                                           0-1分

10、节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术                   0-2分

11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。 0-1分

12、企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理0-1分

以上项目(第8条BIM设计除外)若有缺项，该技术标为0分。

   （三）商务标（60分）

1、投标报价（30分） 

偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价
投标报价与评标基准价相等得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。 

分部分项工程项目综合单价（15分）

分部分项工程项目综合单价随机选择15项清单项目。清单项目综合单价以各有效投标 报价的（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价基准值。在综合单价基准值95%—103%范围内（不含95%和103%）每项得1分，在评标基准值90%—95%范围内（含90%和95%）每项得0.5分，满分共计15分。超出该范围的不得分。

措施项目（5分） 

偏差率=100% ×（投标人所报措施项目费 – 措施项目基准值）/措施项目基准值
措施项目基准值=各投标人所报措施项目费（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.2分；当投标报价低于措施项目基准值10%～15%（含15%）时，为5分；当投标报价低于措施项目基准值15%（不含15%）时，每低1%在满分5分的基础上扣0.4分，扣完为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。 

主要材料单价（10分）

主要材料项目单价选择10项材料，材料的单价以各有效投标报价（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）材料单价的算术平均值作为材料基准值。在材料基准值95%—103%范围内（不含95%和103%）每项得1分，在材料基准值90%—95%范围内（含90%和95%）每项得0.5分。超出该范围的不得分。

综合（信用）标（20分）

1、企业荣誉（0-4分）
   ①2015年1月1日（以获奖证书颁发时间为准）以来的所承担的类似建设工程获得过省级质量奖项的，每提供一项得0.5分，最高得1分；②2015年1月1日（以获奖证书颁发时间为准）国家级质量奖项的，每提供一项得1分，最高得3分。同一项目同时获得省级和国家级优质工程奖的，按国家级奖项加分。评标时须同时提供中标通知书、合同协议书、竣工验收报告、获奖证书和同级奖励文件原件，原件应与投标文件中的复印件相对应，否则不得分。（本项累计最多得4分）注：企业良好信用信息采集项见附件1；
2.本项目拟派项目经理/副经理荣誉（0-4分）
①2015年1月1日以来，荣获国家级优秀项目经理荣誉证书”得2分；②2015年1月1日以来荣获省级优秀项目经理荣誉证书的，得1分；（同一项目同时获得省级和国家级项目经理荣誉证书的，按国家级奖项加分）③2015年1月1日以来所施工的项目获得过省级以上“安全文明标准化工地”的得1分。（以建设行政主管部门或其授权的其它组织颁发的证书或文件为准，日期以证书或文件日期为准）。

注：项目经理/副经理良好信用信息采集项见附件2；
评标时须同时提供中标通知书、合同协议书、竣工验收报告、获奖证书、获奖文件原件，原件应与投标文件中的复印件相对应，否则不得分。（本项累计最多得4分）

3.信用及认证证书（0-4分）

3.1投标人同时具有“质量管理体系认证”、“环境保护管理体系认证”、“职业健康管理体系认证”的得3分，不全或没有的不得分。（以证书为准）

3.2投标人信用等级评为AAA级且在有效期内的得1分，其他不得分。

注：信用等级以信用评估报告为准，信用评估报告在投标文件中提供加盖投标人电子签章的复印件或扫描件，要求如下：

（1）河南省投标人应提供经河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告；信用评级机构以“信用河南网”（网址http://www.xyhnw.com/）公布的“河南省社会信用服务机构备案及考评合格机构公告”为准；

（2）外省投标人应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，并同时出具信用评级机构相应的资质材料。
4. 项目管理班子配备（0-4分）

投标人拟派驻项目部的专业工程师、施工员、质检员、安全员中具有高级及以上职称或具有相关专业注册执业资格的，每人加1分，最多加4分。

评标时提供职称证原件，原件应与投标文件中的复印件相对应，否则不得分。

5、服务承诺（0-4分）  

5.1优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行得0-0.5分；优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得0.5-1分；。

5.2在工程建设过程中保证连续施工的措施及承诺，符合工程实际情况（0-1分）；

5.3承诺替招标人排忧解难，降低成本、提高效率、改善设计或施工方案，且措施合理可行的（0.5-1分）

投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力做出优惠和服务承诺。由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分。

（五）投标人综合得分
投标人综合得分＝技术标得分＋商务标得分＋综合（信用）标得分 

    （六）投标人的最终得分及中标候选人排序 

1.评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。

2.评标委员会按照投标人的得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。当得分相等时，依次以商务标、综合（信用）标、技术标得分高低进行排序；若三项得分均相等时，可以通过公开随机抽取方式确定中标候选人的排序。 

国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
八、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标报告

评标委员会根据投标人须知前附表7.1条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

十、公示

中标候选人确定后，招标人应当在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《天昌国际烟草有限公司内网》上进行公示，公示时间不少于3日。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

十一、特殊情况的处置程序

（一）关于澄清、说明或补正

在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见第二章附表二、三）

（二）关于评标活动暂停

1．评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

2. 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

（三）关于评标中途更换评标委员会成员

1．除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

2.退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

（四）记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

（五）评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

附件1

投标企业良好信用信息采集项
	信用类别
	良好信用
	周期

	工程质量获奖
	国家级
	国家优质工程奖、中国建设工程鲁班奖、中国钢结构金奖、中国土木工程詹天佑奖
	3年

	
	省级
	省长质量奖
	3年

	
	
	省优质工程奖
	3年

	安全文明工地
	（1）国家AAA级安全文明标准化工地；（2）省级安全文明工地。
	3年


附件2

项目经理/副经理良好信用信息采集项
	信用类别
	良好信用
	周期

	奖励荣誉
	国家级奖项/荣誉（包括鲁班奖、詹天佑奖、梁思成奖、华夏建设科学技术奖、绿色建筑创新奖、全国建筑工程装饰奖、中国建筑工程“钢结构金奖”、工程项目管理优秀奖、工程总承包奖等）、国家AAA级安全文明工地奖。
	3年

	
	省部级奖项/荣誉（中州杯等）、省安全文明标准化工地奖。
	3年


第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：天昌国际烟草有限公司        

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

 天昌复烤厂易地技术改造项目-联合工房标段土建及安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：天昌复烤厂易地技术改造项目-联合工房标段土建及安装施工。
2.工程地点： 许昌市宏达路以东，隆泰路以西            。
3.工程立项批准文号：   国烟计﹝2014﹞181号        

中烟办[2017]111号

国烟计〔2015〕320号。
4.资金来源：自筹       。
5.工程内容：联合工房、烟叶回软与暂存房一、配方高架库、综合库、总变电所、空压站、生产指挥中心及辅房工程施工、装饰装修等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂易地技术改造项目-联合工房及其配套工程施工（包括联合工房、烟叶回软与暂存房一、配方高架库、综合库、总变电所、空压站、生产指挥中心及辅房）、装饰装修工程施工等，详见工程量清单、设计图纸、招标文件技术标准和要求及招标文件第二章《总则》第1.3.1款。

   二、合同工期

计划开工日期：      年  月  日。

计划竣工日期：      年 月 日。

工期总日历天数：360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。其中各关键节点的工期要求为：要求钢桩和设备基础工程应在XX年X月X日前完成；屋面围护系统、联合工房地坪强化部分应在XX年X月X 日前完成。
    三、质量标准
工程质量符合合格（符合国家现行验收规范合格标准）标准。
工程质量目标：          力争河南省“中州杯”          奖；
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

注：1、本合同价为含税价，税率按现行的9%的增值税税率执行，如国家税务政策调整，增值税税率作相应调整。

    2、如承包人原因，使工期延误造成增值税税率发生变化不能抵扣的，损失由承包人承担。
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

合同价格形式：单价合同          。

    五、项目经理

承包人项目经理：                    。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书及补充条款；

    （2）已标价工程量清单（清标后）

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录

（5）本合同专用合同条款；

（6）招标文件（含招投标过程中的澄清、答疑）；

（7）通用合同条款；

    （8）技术标准和要求；

    （9）图纸；

（10）投标文件。

（11）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人（委托代理人应持有法人代表的授权委托书）签字加盖公章后生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：          

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：            法定代表人：            
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
通用合同条款内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）招标文件（含招投标过程中的澄清、答疑）（2）与本工程有关的纪要、协议；（3）双方有关工程的洽谈、变更书面协议和文件等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：          ；

电子信箱：      ；

通信地址：                      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款

    规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：      施工红线范围内所有用地  。

1.1.3.10 临时占地包括：     建设过程中所有临设用地  。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全管理条例》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关的国家和地方相关法律、法规。 
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：施工图纸中列明标准、规范以及招标文件所列标准、规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         

                                                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
国内没有相应标准、规范时的约定：如有发生，由承包人提供经设计人员、监理工程师、发包人认可后执行  。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
1 、本合同协议书及补充条款

2 、已标价工程量清单（清标后）

3 、中标通知书

4 、投标函及投标函附录

5 、本合同专用条款

6 、本合同通用条款

7 、技术标准和要求

8 、投标文件

9 、招标文件（含招投标过程中的澄清、答疑）

10 、图纸

11 、其他相关文件

发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更、会议记要等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并以最后的协议或文件为优先顺序。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  合同签订后3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：与本工程相关内容的图纸，承包人收到图纸后应认真核对，如发现有的错误或遗漏，应立即以书面形式报告发包人，否则应承担全部责任 。    
1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前2天给承包人签发图纸修改指令。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按照招标文件要求承包人做出的施工组织设计和施工方案及相应的工程大样图、加工图等；

承包人提供的文件的期限为：该工程计划实施日期2周之前；

承包人提供的文件的数量为：4套        ；

承包人提供的文件的形式为：      书面提交       ；

发包人审批承包人文件的期限：接到承包人提交文件后一周内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：             。

承包人接收文件的地点：      承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：         。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室   ；

监理人指定的接收人为：               。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：工程红线范围内的施工场地由发包人在开工前10天内提供；施工现场周围的公共道路通道已畅通 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协调，其费用承包人承担。发包人和监理人无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施。  
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人应履行图纸保密义务，未经发包人书面允许，不得将图纸内容泄露给第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。发生泄露图纸的情况，发包人有权提出索赔。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：见通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：见通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：     承包人承担       。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过±15%时，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，综合单价调整系数为0.95；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为1.05。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对该工程的质量、进度、造价进行全面控制，对合同、信息进行总体管理，督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理、审计单位，做好相关部门的协调工作，对承包人提出的现场变更按程序进行签证 。

姓名：                         职务：发标范围内的专业代表；
职权：代表发包人对该工程相应专业的质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，并负责相应专业工程的沟通协调管理。

发包人、监理单位、承包人的工作往来程序：除发包人另有明确之外，原则上发包人、承包人双方的工作往来均先经过监理单位，由监理单位签署意见后报发包人或者送承包人。

发包人保留下列的权利：

对本工程使用材料品质及工程质量审查确认的权利。
有权根据工程实际需要增加或减少部分工程，同时承包人不得拒绝发包人据实调整分部分项工程量清单综合单价及以其价格作为收费基础计算的相关税费。

发包人保留对商砼供应单位确认的权利。

对本工程承包人负责采购的设备及材料，根据工程实际需要，发包人保留自行采购的权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订7天后  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  /。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：    无                。

发包人提供支付担保的形式：   无                 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：本施工合同、 开工报告、开工令、施工组织设计、图纸会审记录、进度控制、质量控制、造价控制相关资料（如设计变更、工作联系函、试验检测报告等）、竣工图、结算文件、竣工验收报告等相关资料。 

承包人需要提交的竣工资料套数：提供竣工图一式捌份，并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式肆份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套为原始材料及电子文档）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程完成竣工验收之后的28天内向发包人提交上述资料，否则，发包人将不予支付承包人的竣工验收工程款款项。

承包人提交的竣工资料形式要求：    纸质版和电子版    。
（10）承包人应履行的其他义务：
（10.1）履行规定的施工总承包管理和配合服务职责。

（10.2）承包人应按发包人(监理人)的指示为参与其他项目施工的其他人在施工场地或附近实施与本工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

(10.3) 由承包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按照许昌市及示范区相关单位要求，不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天办理完成施工许可证、质量检测、安全监督等手续，发包人应积极配合。

（10.4）承包人应自行踏勘现场：施工现场无自来水接口，施工与生活用水由承包人自行解决水源，费用由承包人自理。施工高压用电接点距施工现场约540米，由承包人从接点至施工现场，配备400KVA箱式变压器（变压器为干式，配电柜可同时满足8个低压接线端，每个接线端子所单独配空气断路器，容量不得少于50kw），高压电缆应地下铺设，地面应设明确标识，所产生费用已包含在投标报价，产权归发包人所有。场地内水、电引接工作及费用由承包人自理。

用电计量及缴费：承包人应按许昌市用电管理部门要求自行安装用电计量装置，同时应按有关规定及时向电力部门缴纳电费。用电线路中计量总表的数值与支路各计量分表所测量的数值总和之差由承包人承担（若有分包或其单项工程，各专业分包人每月用电量为实际用电量加上每月损耗量，损耗量按每月各专业分包人用电量的比例分摊）。承包人应在接到缴费通知书5日历日内按时缴纳电费，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。

水费计量缴纳：承包人以水井做水源时应按相关规定向许昌市有关部门申报，并承担相关费用；承包人不申报造成有关部门处罚应由承包人承担；如果承包人不承担相关费用或处罚金，发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此承包人不得提出异议。

通讯：由承包人自行解决。

（10.5）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前七日提供正式的施工进度总计划，详细的分部工程施工计划，资金使用计划等一式伍份；每月5 日前提供上月已完成工程量报表，提供本月的工程材料进场计划和进度计划等计划情况报表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

（10.6）承担施工安全保卫工作的责任和要求：承包人应提供场区的安全保卫及必要的照明、危险源的警示等。负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作并承担由此产生的费用及风险。

 (10.7) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付之前，承包人负责工程的保护工作，费用由承包人承担，保护期间如有损坏，由承包人自费予以修复。因承包人原因对其他单位的已完工程造成损坏的，由承包人承担相应损失。发包人提前使用后发生损坏的修理费用由发包人承担。

(10.8) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作由承包人负责并承担费用；文物保护建筑、古树名木的保护工作由承包人负责，合同签订前已经明确的、保护费用已包含在投标报价内的保护工作，发包人不再另行支付费用，合同签订后发现的文物保护建筑、古树名木的保护费用由发包人承担（承包人责任除外）、费用按省市有关造价规定执行。

（10.9）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、河南省、许昌市等有关文件规定执行。如①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担费用，发包人配合；③施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。⑤建筑垃圾处理清运、环保噪音等有关手续均由承包人办理。上述有关手续办理的相关费用承包人已计算并包含在投标报价中，不另行计算。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用以及违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。相应环保费用属政府规费的，按政府文件要求，需由发包人承担的则由发包人支付，其余未注明的费用均由承包人自行承担。
（10.10）施工场地清洁卫生的要求：承包人按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料、机械及其他设施，严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013 ）及有关安全生产、文明施工和城市管理的规定，保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水、及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施；采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰；工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时设施清退出场并打扫干净；监理工程师和发包人将按照文明施工管理规定对工地进行不定期检查，若检查不合格且不能在整改通知要求的期限内整改完成的，发包人有权按文明与安全施工管理规定要求扣除承包人违约金；若三次整改不合格，发包人有权按现行价格委托其他单位实施整改，发生的费用由承包人承担；因承包人违反有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用和罚款由承包人承担；场内车辆通道口应按规定设洗车槽及其它设施；交工前场地清理必须达到市环境卫生的要求，因承包人违反有关规定造成的损失和罚款均由承包人承担。以上所需费用均由承包人承担，包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

（10.11）双方约定的承包人应做的其他工作：①发包人向承包人提供的地下管线资料，承包人应核实资料的真实性，因承包人未核实清楚而造成的一切问题均由承包人负责。②承包人负责保护、维护发包人提供的水电等设施并承担由此产生的费用。如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工。③中标通知发出后的10个工作日内办妥项目施工报备手续（包括但不限于履约担保、合同备案、以及办理的施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总，竣工资料按单位工程分别整理。④承包人必须负责协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担。⑤承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。⑥承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗大风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入投标报价之中，造成的一切损失或后果发包人不承担任何责任。⑦承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定相应交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入投标报价中，发包人不另行支付。⑧承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料运至工地现场，并应承担按相关规定提供试验、取样及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、取样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、取样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。⑨承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目部公章后递交给监理工程师，但对本合同的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章，否则发包人不予接收。⑩承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
（10.12）①向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：办公用房 20 间，其中，18间面积约18 ㎡/间，2间面积约60㎡/间；会议室2间,面积约60㎡/间；餐厅1间约80㎡(含操作间 )；淋浴（含给排水系统及淋浴设备）及卫生间（水冲式） 4间，各15㎡；材料展示间1间，60㎡；监理资料室1间60㎡。办公、会议应配备相应的会议室桌椅、办公桌椅、资料柜、大1.5p冷暖空调（办公室），5p冷暖空调（60㎡/间及餐厅）茶几及不小于10兆的宽带上网办公服务，并单独提供两套沙发供会议室及会客室使用；具备办公会议条件，以上配置费用由承包人承担。②承包人在供发包人使用的活动板房旁边为发包人提供不少于5个停车位的临时停车棚专供发包人使用；③上述设备应形成相对独立、相对封闭的区域，距施工单位办公区域较近。④承包人必须安排专人负责板房等办公生活设施及周边环境的清洁工作，且每日打扫卫生不少于1次，清扫的垃圾需及时运出处理。以上措施所需的费用由承包人综合考虑，含在承包人的投标报价中，发包人不另行支付。

（10.13）本工程在施工过程中存在多个单位同时作业，承包人应顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥（承包人对发包人和监理单位的协调和指挥若有异议，须当即提出，并有义务提出更为合理的方法或措施）；承包人须积极协调配合其他单位的施工，积极协调解决施工过程中存在的各类问题，确保工程顺利进行；承包人应处理好与相邻施工单位的施工接口关系，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程款中扣除，并不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为，以保持安定，保护现场及第三方的财产和人身安全。

 （10.14）未明确的项目

根据合同文件或国家、地方相关法律法规规章规定以及惯例等可被合理地理解为是合同一部分，这些项目应按监理工程师指令执行，并应使监理工程师和发包人完全满意，由此产生的所有费用均应由承包人负担，并被认为在其清单项目单价中考虑了此类费用，发包人不再另外支付费用。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责合同履行工作；按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，确保施工安全，维护正常施工秩序，文明施工等由承包人负责解决的各项事宜；需要发包人认质认价材料设备的采购询价。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月在施工现场时间不得少于25天，每天不得少于8小时。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。  

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，并保留对承包人违约的处罚权，处罚金额为每次5万元违约金，并直接从工程进度款或履约保证金中扣除，承包人不得提出任何异议；由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。未经批准擅自离开施工现场，发包人有权对承包人处罚500元/小时，并且由此造成的损失和责任均由承包方承担，给发包方造成损失的要给予发包方赔偿。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担5万元/次的违约金，并要求承包人限期改正，限期不改正的发包人有权解除合同责令承包人退场，由此产生的一切损失与后果由承包人承担。违约金直接从工程进度款或履约保证金中扣除，承包人不得提出任何异议。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受。发包人有权要求承包人承担5万元/次的违约金，并有权解除合同责令承包人退场，由此产生的一切损失与后果由承包人承担。违约金直接从工程进度款或履约保证金中扣除，承包人不得提出任何异议。
在项目实施过程中，项目经理及其他专业人员除检查具备相应的资质证书外，还应具备相应的施工管理和技术经验，对于施工中的风险、问题以及设计错误能够分析出来，并能提出优化建议；对于不称职的人员，发包人有权要求于1日内更换，对于项目经理，更换一次罚款5万元，其他技术人员每人每次1万元；对于拒不执行或延迟执行监理命令的，延迟一天罚款1万元，延迟超过14天，发包人有权解除合同，对于已完成施工的，由第三方机构鉴定合格后按协议进行付款；对于发包人更换施工单位造成的损失由承包人承担，并没收全部履约保证金。罚款直接从工程进度款或履约保证金中扣除，承包人不得提出任何异议。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后3天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
承包人派出的管理人员除了应满足合同通用条款约定的条件外，还必须派出施工现场管理人员常驻工地，人员包括项目经理、项目技术负责人、施工员、机械员、安全员、质检员、试验员、材料员、造价人员以及其他管理人员。非投标申报的管理人员参加施工现场管理的，承包人必须事先经发包人批准，否则发包人有权要求其离开施工现场。
执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50236-2017）。
项目管理机构组成最低要求：

	序号
	人员
	合格人数要求
	合格的资质要求

	1
	项目经理
	1
	中级及以上技术职称，建筑工程专业一级注册建造师

	2
	项目副经理
	1
	中级及以上技术职称，机电安装专业一级注册建造师

	3
	项目技术负责人
	1
	高级及以上技术职称，建筑工程类专业，一级注册建造师

	4
	现场施工专业工程师
	4
	土建、暖通、给排水、电气专业各1人，中级及以上职称，土建专业工程师要求具有钢结构施工经验

	5
	安全管理人员
	3
	具有合格有效的安全生产考核合格证书C证；

	6
	注册造价师
	2
	具备注册造价师及以上从业资格（土建造价师和安装造价师各1人）

	7
	施工管理人员
	2
	助理及以上职称，能熟练运用计算机编制和调整各种施工进度计划。

	8
	材料员
	1
	具有统计和采购经验

	9
	质检员
	2
	土建1人，安装1人，助理级及以上职称

	10
	资料员
	1
	具有资料整理和档案管理经验，能熟练运用计算机对资料汇总和管理。

	11
	测量人员
	1
	具有丰富的现场施工测量经验。


备注：1、以上岗位人员须单独配置，不能兼职；

      2、承包人派不限于招标文件最低人员，承包人为增强项目管理，可增派高级工程师、工程师或其他技术人员、项目指挥长等。

3.3.3在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理、项目技术负责人、施工员、机管员、安全员、质检员、试验员、材料员、造价人员以及其他管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换项目副经理及项目技术负责人每人次罚款5万元人民币；更换施工员、机管员、安全员、质检员、试验员、材料员、造价人员以及其他管理人员,每人次罚款1万元人民币。并责令其于3日内更换符合要求的施工管理人员。如若延迟更换，延迟一天每人罚款1万元；如若承包方拒绝更换主要施工管理人员或更换的主要施工管理人员达不到发包方要求，或者延迟更换超过14天，发包人有权解除合同，对于已完成施工的，由第三方机构鉴定合格后按协议进行付款；对于发包人更换施工单位造成的损失由承包人承担，并没收全部履约保证金。罚款直接从工程进度款或履约保证金中扣除，承包人不得提出任何异议。
3.3.4常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：现场采用指模或人像采集系统（承包人提供）进行考勤，以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员（除项目经理、项目技术负责人外）每天至少有总数三分之二管理人员在现场。常驻施工现场管理人员每个人在施工现场的出勤率每周不少于五天（每天至少8个小时），每天至少有一名项目主要负责人（项目经理或项目技术负责人）在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应书面报监理人同意并告知发包人；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意。未经批准擅自离开施工现场，视为缺勤。

承包人必须实行每天签到及签退登记制，签到地点为发包人工地现场办公室。监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则发包人可以对承包人进行处罚。
对于项目技术负责人、项目副经理，发包人有权对承包人处罚2000元/天的罚款，对于其他管理人员发包人有权对承包人处罚500元/天的罚款并且由此造成的损失和责任均由承包方承担，给发包方造成损失的要给予发包方赔偿。

因承包人的现场管理人员缺勤被处罚连续两周，每周被罚款5000元以上的，视为承包人严重违约，发包人将加倍处罚金额，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担。
上述约定的违约赔偿金或处罚金额，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的工程进度款或履约保证金中直接扣除。 
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担1万元的违约金（项目经理、项目副经理、主要技术负责人5万元违约金），并责令其更换符合要求的施工管理人员。如若延迟更换，延迟一天罚款2000元；如若承包方拒绝更换主要施工管理人员或更换的主要施工管理人员达不到发包方要求，或者延迟更换超过14天，发包人有权解除合同，对于已完成施工的，由第三方机构鉴定合格后按协议进行付款；对于发包人更换施工单位造成的损失由承包人承担，并没收全部履约保证金。罚款直接从工程进度款或履约保证金中扣除，承包人不得提出任何异议。 
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   不分包      。

主体结构、关键性工作的范围：                      

                                                         。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：①承包人必须根据投标文件承诺及招标文件、合同规定承担本项目总体产品保护或照管责任和费用（包括但不限于维修、保洁、保安、水电费用等，且该费用已包含在合同总价中。以下简称为相关费用），规定由各专业施工单位负责的除外；②当施工现场的关键区域施工到一定程度时，在征得监理单位和发包人批准后，承包人有权在监理的统一安排下对进入关键区域的施工人员进行限制，即根据施工需要，确定可以进入该区域的承包人的人员、专业施工单位及人员数量。承包人在需要执行关键区域出入管理前10天内，书面通知各有关专业施工单位，并上报监理单位和发包人；各专业施工单位在接到书面通知后3个日历日内向承包人递交进入关键区域申请表，确定进入关键区域施工及管理人员的数量，由承包人制作进入关键区域的特别通行证，承包人派驻专人在指定入口验证放行。在专业施工单位的工作完成并通过有关单位验收后，各专业施工单位将特别通行证退回；③根据有约定的中间验收工程的照管：在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交承包人照管时，专业工程施工单位应报监理工程师批准，批准后的分阶段施工工程即为中间验收工程。对每个中间验收工程，监理单位组织发包人、设计单位、承包人和专业施工单位进行质量验收评定。若验收合格，则移交给承包人负责照管，时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业施工单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在承包人负责照管的期限内，承包人应对这些中间验收工程做好保护工作，并承担相关费用。而在专业施工单位继续进行施工后，承包人对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业施工单位；④已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交承包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，承包人应负责照管已按合同完工并移交承包人的专业工程的成品并承担相关费用；⑤如果在承包人负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致承包人照管工程的任何部分损失或损坏，由承包人负责修补、承担赔偿经济责任，并通过修补使该工程或设备质量达到该专业合同的有关规定和要求；⑥若发包人需提前使用未移交的已完工程，承包人应予无条件配合。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        提供        。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为合同总额的10％；履约担保可以全部以现金（现金转账必须从中标单位企业基本户银行汇至指定账户）或银行保函（银行保函须由中标人企业基本户所在银行出具且有效期截止时间不早于工程竣工验收完成的时间）的与现金结合的方式提交，对采用银行保函与现金形式结合的方式提交的，现金形式不少于100万元。
履约担保提交时间：中标通知书发出后30天内且在合同签订之前，有效期至工程竣工验收合格止，履约担保在工程竣工验收合格（以竣工验收合格备案完成时间为准）后28天内退还（不计息）。
履约保函的形式：采用银行保函，必须提供无条件、不可撤销、见索即付的等额履约保证金银行保函。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：执行本项目《监理合同》中约定的职权。主要有：负责施工过程的全过程监理和竣工验收、工程竣工结算审核、工程建设档案资料的收集整理移交等相关工作。
需要取得发包人批准才能行使的职权：本项目发布开（停）工令、设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、试验单位资质审核、主材进场审核、不称职技术（管理）人员撤换建议权等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     见监理合同     。
4.2 监理人员
总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：发包人委托的职权：对工程项目进行投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、安全管理和协调管理。主要职权包括（但不限于）：

（1）选择工程总承包的建议权；

（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向发包人的建议权；
（3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得发包人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正；
（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；
（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告；
（6）征得发包人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向发包人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托人做出书面报告；
（7）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；
（8）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；
（9）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及对承包人提出交工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理师签字确认，发包人不支付工程款；
（10）发包人委托的其他职权。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          /                         ；
（2）           /                        ；
（3）          /                         。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /    。

关于工程奖项的约定：力争河南“中州杯”奖。

5.1.2通用合同条款本款原内容修改为：因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人、监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，承包人应按发包人要求的时间进行返工，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

5.2 质量保证措施

承包人的质量管理

承包人提交工程质量保证措施文件和《现场质量标准化管理实施方案》的期限: 中标通知书发出后28日内。

5.2.2工程质量管理措施：

为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，承包人应按《河南省建筑工程施工现场质量标准化管理实施办法》（豫建建〔2014〕114号）要求建立企业质量标准化管理领导小组，负责制定本企业施工现场质量标准化管理，为本项目设专职质量检查员，班组设质量员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

    (2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方案、施工方法、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

    (3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

    (4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。凡同一个单项工程在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包方有权按照承包人违约论处，责令其退场。

(8)在施工过程中，承包人应建立质量保证体系和质量管理措施，并认真贯彻执行。承包人对每一检验批工程应认真自检合格后向监理工程师报验，凡同一隐蔽工程、同一检验批，经监理工程师检查验收不合格达三次，则发包人认定承包人违约，并处2000元罚款。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人     。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款以外，承包人应执行国家、河南省和许昌市有关安全生产规定，对工程的安全负全面责任，包括但不限于因承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情形，并承担因此发生的全部费用，发包人不承担任何责任；若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的，由承包人承担相关费用。
其他安全要求：

（1）《天昌复烤厂易地技术改造项目施工现场安全文明施工管理规定》系本协议的有效组成部分，承包人完全接受该规定条款，并承诺严格遵守。承包人进场施工前，必须按安全管理相关规定对其工作人员进行进场前的三级安全教育，并认真学习传达该规定。在项目实施过程中，发包人、承包人及监理工程师将定期、不定期的依据该规定共同对项目施工现场进行检查，若承包人违反了该规定，承包人将承担因此造成的违约责任。
（2）工程开工前，应由承包人编制施工组织设计，施工组织设计中需制订有针对性的安全技术措施及应急方案，经监理单位审批通过后，才可组织实施，且必须严格按批准的施工组织设计组织施工。
（3）承包人在施工中必须严格按照安全文明施工的相关法律法规规定及要求，按照施工现场管理规定配置必备有效的消防器材及安全保障设施，对施工区域的消防及安全全面负责，并承担责任。
（4）承包人进场作业人员必须按照国家有关规定配备并穿戴好相应的劳动保护用品；施工人员必须统一着装（含企业标志）、统一佩戴安全帽（含企业标志）。承包人投入现场的机械设备必须完好合格，国家及地方法律法规有特殊要求需要调试验收合格的，必须调试验收合格并办理完相应审批手续才可使用；另承包人应保证机械设备及工具等在施工过程中符合安全要求和处于安全适用状态。
（5）对于施工现场出现的不安全行为、不安全状态、不安定因素，承包人应及时采取办法进行消除，避免安全事故的发生。特别是，承包人施工用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（6）承包人承诺履约保证函作为本项目安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因承包人原因造成发包人经济、信誉损失的，发包人据实计算扣款额，在履约保证函或工程款中予以扣除，累计扣款总额如超过履约保证函总额的，超出部分承包人仍须承担。
（7）承包人若因违反国家、地方相关法律法规及本协议约定，导致安全事故发生，造成人员伤亡或财产损失的，责任均由承包人全部承担，因此造成的赔偿及处罚亦均由承包人自行承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当按照发包人（监理人）的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责。

承包人应对施工现场加装摄像装置，实现监控全覆盖，无死角，存储不低于30天。

承包人应在大门处加装门禁系统，严控出入施工现场人员和车辆，对进入施工现场的人员和车辆进行造册登记并应要求相关人员提供身份证等资料，且向发包人提供一份造册登记的相关资料。承包人应按发包人的施工单位安全管理规定执行。
承包人的施工安全责任：

（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、河南省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行。
（2）承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全。

（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。
（5）承包人应根据河南省政府令106 号《河南省建设工程安全生产管理办法》（豫建监[1998]6号）的有关规定，承担相应的安全责任，其费用含在投标报价中。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。
（6）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：签订合同后14天内。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：签订合同后14天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

（7）承包人施工用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：除执行通用条款以外，承包人应按照国家、河南省和许昌市有关规定做好现场安全文明施工，达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），并确保达到市级安全文明工地。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应按招标文件的规定编制施工组织设计或施工方案，包括工程施工进度计划。承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：
承包人对项目管理机构的管理方式；
按发包人指定区域布置的施工总平面图（总体布局、临时设施布置、施工临时供电布置、施工临时供水布置、施工机械布置、施工临时排水布置）；

工程投入的主要施工机械设备情况；

主要施工机械和主要材料、设备（含甲供材料及发包人另行发包的材料设备）的进场计划；
劳动力安排计划；
工程进度计划（网络图或横道图）、确保工期的技术组织措施；

本工程结构主要部位的施工方法及技术措施；
各分部分项工程的主要施工方法及施工流程；
对关键工序和复杂环节的技术保障措施；
确保工程质量的技术组织措施及质量薄弱环节的预防措施和确保质量创优的技术、组织措施；
确保安全生产创优的技术组织措施、确保文明施工创优的技术组织措施；
环境保护措施；
绿色施工内容分解到相关施工组织设计中；
冬、雨季施工的技术组织措施；
详细的施工总承包管理及配合方案；
编制竣工验收、竣工资料和竣工备案的管理实施方案，方案应具有可操作性（包括各关键节点验收）；
承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对专业工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

注：项目建设的中间关键时间节点进度（不得迟于的进度）约定如下：
（1） XX年 X月 XX 日完成钢柱及设备基础施工；
（2）XX年 X 月 XX日完成框架主体结构封顶；
（3）XX年 X 月 XX 日完成屋面施工；
（4）XX年XX  月XX 日车间内土建及装饰、合金骨料耐磨地坪工程完成；
（5） XX年XX月XX日具备工艺设备进场安装条件。
注：因发包人原因造成工期顺延，节点工期相应顺延。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内但不得晚于第7.1.3（开工通知）载明的开工日期前14天提供施工组织设计或施工方案，包括施工进度计划（须经监理工程师、发包人工程师认可同意后，方可实施），每月 5 日前提交本月度进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到承包人递交的报告后 7 天内批准或提出修改意见   。
7.2 施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人报告后5天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天   。

7.3.2开工通知

由承包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按照许昌市及示范区相关监督检查单位要求，不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天 。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  发包人负责在开工前14天之前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式交给承包人  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①非承包人原因可能出现的特殊情况；②通用条款规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，并在造成停工事实14日历天内严格按照通用条款进行签证确认，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予工期顺延。通用条款所指的设计变更应指发生在施工关键线路关键工作上的设计变更，且将实际影响原排定的工期进度计划。对于春节、国庆节等可能对施工有影响的特殊期间承包人应预先做好安排，工期不应顺延，费用由承包人自理。③发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；④政策处理问题影响施工进度；⑤不可抗力，此延误工期须在发生后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
关键节点工期逾期的，发包方保留处罚的权利（每逾期1天罚款1万元，合同总工期逾期的，每逾期1天罚款3万元）。工期起算日以监理人发出的开工令中注明的开工日计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5％。
双方约定工期顺延的其他情况：承包人必须按合同工期或发包人和监理工程师同意顺延的工期竣工。

因以下原因造成工期延误，经发包人及监理工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按约定提供图纸及开工条件。

（2）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
（3）重大的设计变更及工程量增加。

（4）不可抗力。

（5）经发包人、监理工程师同意工期顺延的其他情况。
承包人在上述情况发生后14天内，就延误的工期天数、原因、详细计算过程向发包人和监理工程师以书面形式提出报告，否则承包人无权事后再就此提出工期索赔。索赔原则如下：

（1）因不可抗力的因素造成工程停工及发包人未能按约定提供图纸造成工期延误的，可以顺延工期，但不调整合同价款。

（2）因承包人原因造成工程停工或工期延误，不得顺延工期。

（3）合同履行过程中所发生的事件如果是一个有经验的承包人应该能预料到的风险，且因此造成工期延误时，发包人对此不承担责任，工期不予顺延。
（4）基础施工遇到障碍物或古墓、文物等需要进行基础处理时，由承发包双方确定增加工期。

（5）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应至少提前7日以书面文件通知发包人作出决定。
本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期不得顺延；因承包人违反规范施工，或材料不符合合同规定的品牌、规格、型号、质量等级，或没有按双方确认的样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的，工期不得顺延。

（2）承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任。

（3）承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；因施工组织方案审批影响开工，工期不予顺延。
（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

（5）承包人原因的待料工期不予顺延。

（6）工程质量未达到工程质量目标的，发包人要求承包人返工，直到符合目标要求条件，承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）         烈度7度以上地震              ；

（2）         8级以上（不含8级）台风       ；
（3）         日雨量60mm以上暴雨且连续三天  ；

（4）         15个连续日历天内降雨150mm     ；
（5）         一次降雪深达450mm以上         ；
（6） 因环境治理县级以上人民政府公告不允许施工的日期。

注：以县级以上气象、地震部门公布为准 。

7.8　暂停施工

7.8.3指示暂停施工：

为了保证工程质量、安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的承包人按约定承担违约责任。
(1) 拒绝监理单位管理 ；
(2) 施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工 ；
(3) 未经监理单位检验而进行下一道工序作业者 ；
(4) 擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的 ；
(5) 擅自变更设计图纸的要求 ；
(6) 转包工程 ；
(7) 存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改 ；
(8) 未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的 。
由于政府部门举行特殊活动引起的停工的，因停工产生的费用由承包人承担；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无                       。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备

承包人对发包人供应材料、设备负有联络、验收、交接、保管的责任，相关费用已含在投标报价中。承包人于开工后的 30 天内提供甲供材料、设备的进场计划，并于使用前两个月申报需求计划（明确材料品种、规格、数量、及需求时间），承包人对其需求计划的准确性负责，出现误差的责任由承包人承担。因设计变更导致甲供材料设备用量、规格等变化的，承包人应立即通知发包人，否则，一切损失由承包人承担。

承包人于开工后 30 天内提供甲供材料设备的接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样等，承包人应配合完成，并承担相应的费用。甲供材料消耗量不得大于河南省现行2016版相关定额中的含量，竣工结算时按照河南省现行2016版相关定额中的含量核定，节约或超出部分由承包人受益或承担。
发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(1) 材料设备单价与一览表不符：由发包人确定 。
(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符 : 由发包人确定 。
(3) 承包人可代为调剂串换的材料：由发包人确定 。
(4) 到货地点与一览表不符：由发包人解决 。
(5) 供应数量与承包人的材料需求计划不符：由发包人负责解决 。

(6) 到货时间与承包人的材料需求计划不符：由发包人确定 。
8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人采购材料设备的约定：不得使用不合格的建筑安装材料，对于主要材料，承包人需依据招标文件中相关材料技术要求，按照本合同中“主要材料清单”中列明的材料要求及厂家或品牌进行采购。但承包人采购之前，需要提前28天报请监理人、发包人对拟选定的材料设备进行确认，未经确认的材料，监理和发包人不进行验收确认，也不得在工程中使用； 

材料设备进场时须由监理单位组织发包人、承包人进行现场质量检验，并严格按照国家现行标准和规定的数量、批次和方法进行检验。
对于承包人提前报请发包人确认的拟采购的材料，发包人认为不适用工程或与工程设计期望质量要求不符时，可根据当时市场价，在不高于投标人该项综合单价所计取的材料价的基础上确定品牌、规格、型号，承包人不得提出异议。
主要材料清单中的材料需满足以下要求：

（1） 承包人应向发包人提交《工程材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送材料的实物样品、设备的彩页样张 。
（2）涉及后期日常维护和需要保持品牌统一的材料及设备，整个标段须统一选用同一品牌，如卫生洁具、灯具、开关面板、墙壁插座等 。
（3） 清单中所列的材料设备，合同中的相关材料价格中已综合考虑了各种因素，其价格不再调整（按合同第11.3.3 条款约定可进行价格调整的材料除外） 。
（4） 在施工过程中，发包方所列的材料因特殊原因确实不能按照约定品牌采购或是按照约定品牌采购将对工程质量、进度有较大影响的，承包人应在使用本材料三个月前将质量可靠的知名品牌（不低于合同约定品牌档次）报发包人进行材料品牌认可，价格仍执行原合同价格 。
质量要求：无特殊说明，所有由承包人采购的材料设备的质量均需选用质量上乘、技术成熟、安全、可靠、绿色、环保、节能、维护成本低、耐用的材料、制品、设备，且须符合技术要求并为该类产品中的优等级。
（5）承包人采购的材料设备必须是正规厂家所拥有的正式注册的正品，保证所提供的材料设备具备国内安全材料设备质量合格证书，符合发包人认可的设计方案的规定，并具有满足整个系统要求的功能。材料设备必须是合同约定品牌的生产厂家原厂生产的全新的产品。材料设备的制造应符合国家颁布的制造安全规范、技术条件。不得使用次品或仿冒品，进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应按合同约定采购材料设备。承包人采购之前，没有提前报请发包人对拟选定的材料设备进行确认，发包人可以拒绝材料设备进场，由此而造成的一切损失和工期延误全部由承包人承担。承包人采购的材料设备与合同约定不符时，应立即运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予顺延；且承包人须对由于使用不符合要求的材料造成的发包人的所有损失负全责并进行赔偿，除此外承包人须无条件接受发包人按该不符合要求的材料在本工程所有用量总价款5%的处罚金，赔偿金及处罚金从当期进度款中直接扣除，当期进度款不够赔付的，不够部分从余下的工程款中直接扣除；重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
（7）材料设备运抵现场时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（8） 如果发包人要求，承包人应出示任何材料的发票、凭单或收据、工资支出单据、保险单，以及试验报告、证明文件等正本以供发包人审阅。
8.3材料与工程设备的接收与拒收

承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：
（1）招标文件明确提出参考品牌的工程材料和工程设备，承包人必须按照招标文件的约定和承包人的承诺在收到中标通知书后的28天内或按照监理人的通知在该材料或设备采购前21天向监理人申报(若材料品牌有变更的，其不属于招标文件明确提出参考品牌的工程材料和工程设备的范围内的，除另行约定外，结算单价按变更前材料品牌的中标综合单价)，监理人在7天内做出审批并上报发包人，发包人在14天内做出决定，同意后实施。

（2）招标文件没有约定品牌的材料设备，承包人必须按照招标文件规定的规格、技术标准和质量等级，以及经批准的承包人施工组织设计的材料设备计划在材料或设备采购前21天向监理人申报，监理人在7天内做出审批并上报发包人，发包人在14天内做出决定，同意后实施。

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人对发包人供应材料、设备负有联络、验收、交接、保管的责任，相关费用已含在投标报价中 。
8.6样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   由发包人提出具体要求   。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人自行承担 。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      /                   。

施工现场需要配备的试验设备：        /                 。
施工现场需要具备的其他试验条件：      /               。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：         /                    。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：            /            。 
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 通用合同条款本款内容修改为：工程变更价款调整，施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更（设计）文件，进行变更施工。

 在工程变更确定后14天内，变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人书面提出，经发包人审核同意后调整合同价款。若在工程变更确定后14天内承包人未书面提出，则视同承包人放弃索赔。变更合同价款按下列方法进行：

（1）经清标后的已标价工程量清单中已有相同项目的适用综合单价的，则按照该综合单价执行。
（2）经清标后的已标价工程量清单中已有类似项目的综合单价的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如经清标后的已标价工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3）经清标后的已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程综合单价的，则执行《工程量清单项目计价规范（2013-河南）》及工程造价相关部门发布的有关造价调整文件费税执行承包人投标时国家规定的费率计算综合单价和总价，（注：材料价格按照施工当期许昌市建设工程造价管理办公室发布的《许昌市建设工程材料基准价信息》计入；并按中标价与招标控制价相比的优惠率同等优惠，经发包方及监理单位认可后执行，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费。（《许昌市建设工程材料基准价格信息》没有的材料价格，发包人、承包人共同依法依规通过认质认价、招投标等方式确定，确定后的材料价在总价结算时不再进行优惠）。
合同及投标报价《工程量清单项目计价规范（2013-河南）》及工程造价相关部门发布的有关造价调整文件中均没有适用或类似于变更工程的项目，则消耗量由承包人根据工程实际测定，报监理单位确认、发包人审定；人工工日单价、材料价、机械台班单价按清标后中标价中最低价计算，各项费率按清标后中标价中相同或类似分项工程的最低费率计取。并按中标价与招标控制价相比的优惠率同等优惠，经发包方及监理单位认可后执行。

（４）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过±15%时，超出变化幅度范围的价格调整为：

①工程量清单内项目

工程量增加或减少部分未超过约定变化幅度的：按承包人的投标报价。工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±15%，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，综合单价调整系数为0.95；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为1.05。
②工程量清单外项目

其综合单价按本工程招标控制价编审依据的定额等有关计价规定计算后，乘以报价折扣率[投标总价/控制价]计取该项目的综合单价。以发包人提供的且市场上可购买到的价格为准，承包人应予确认。

10.4.2 变更估价程序

承包人提交变更估价申请书的期限: 收到变更指示后14天内 。如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

监理人商定或确定变更价格的期限: 收到承包人变更估价申请书后7天内 。

发包人审批变更申请书的期限：收到承包人变更估价申请书后14天内 。
收到变更工程价款报告一方，应在上述约定期限内予以确认或提出协商意见，自约定期满起7天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    7天内          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    7天内           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /                     。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /                        。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额用于施工中可能发生的工程量变更、设计变更、或发包人提出调整材料品种规格导致价款变化及发生的索赔、现场签证确认等费用 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照招标文件“第五章工程量清单第2.16款合同价款的约定和调整”中相关条款的约定执行                 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                          /                      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /                 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：以投标截止时间前28天的当地工程造价管理机构发布的信息价作为基准价。
价格调整因素：仅考虑主材价格调整，除此之外的材料一律一次性包干。

（1）主要材料的价格调整办法
①主要材料是指钢材、商砼、砂浆。

②其钢材在施工期间（主体结构施工期间）的价格与招标时的价格上涨或下降幅度在5%以内的；砂浆、商砼在±10％以内的，其差价由承包人承担或受益。价格上涨或下降幅度超出上述“约定幅度”以外的，其超过的部分，按照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》附录A.2.3的计价计算方法执行。

③发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
④材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量相应的材料用量。

⑤因承包人造成工期延误的，在延误期间的材料上涨价差全部由承包人承担，下降幅度超过“约定幅度”由发包人受益。

（2）甲供材及暂定价调整方式

暂定价的调整：甲供材料、设备不计入综合单价，结算时不做调整；本工程无暂定价。

    本工程甲供材料和设备，承包人在投标报价中不计材料和设备价格。投标报价以招标人提供的甲供材料设备暂定价格为基础，计算包括安装、保管等所有费用构成的综合单价，结算时综合单价包干，不随甲供材料和设备价格的调整而调整其综合单价。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除承包人对招标文件及图纸中违反法律、法规 、工程建设强制性标准和惯例的内容、招标文件及合同明确约定的风险范围之外，其余风险均含在合同价内。风险范围包含但不限于以下内容：排污费、垃圾清理外运处理费、道路占用费、工效降低费用（高考、中考、重大活动等限制）、承包范围内的各种常规检测或试验费用、发包人供应的材料设备的保管费、人工单价±10% 以内的波动风险，材料设备和机械价格波动等，场内料具二次搬运费，材料堆放场地的整理，工程成品、半成品的保护，临时停电停水的应急措施，夜间照明施工增加费，冬雨季施工增加费，赶工费，为获得“中州奖”投入的费用，垃圾外运、垃圾排放处理费，根据规范、验收及资料规定要求必须进行的所有相关测试、检验、试验、检测费（超国家标准要求的检验检测费用和按照规范标准也应由承包人承担）等。结算时不再单独计取和另外增加。
风险费用的计算方法：           /                        。

风险范围以外合同价格的调整方法：由于工程变更或者是发包人改变承包范围导致分部分项的施工图纸工程量增减，其工程量变化在 ±15% 以内的，应执行合同中原有的综合单价；其工程量变化在 ±15% 以外的，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，综合单价调整系数为0.95；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为1.05 。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：              /                        。
风险费用的计算方法：              /                        。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /                   。

3、其他价格方式：                /                     。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   本合同无工程预付款    。

预付款支付期限：             /                 。

预付款扣回的方式：          /                  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /          。

预付款担保的形式为：            /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量清单计算规范（GB50856-2013）》，并执行相应的现行造价文件        。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       按月计量，每月5日前         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按月计量       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /         。

12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /                             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付工程进度款，即承包人应按当月实际进度，包括本月发生的设计变更、现场签证等经发包人、监理人、跟踪审计单位认可增加的工程量，在每月5日前向发包人报送上月工作量和本月施工进度计划表。监理单位、发包人应在十五天内审核，并按完成合格工作量造价的70％支付月份进度款，但承包人被发包人处罚或违约金应从当期的进度款中扣除。工程竣工并经有关部门进行验收符合《建筑工程施工质量验收统一标准 》及本合同规定的质量标准后的28天内，发包人支付的工程款的总额为合同价款（扣除暂列金）的75％停止支付，同时扣除处罚金或违约金等款项；办妥竣工验收手续（含竣工资料）及结算审计后60天内支付至承、发包双方认可的结算审计总造价的80％；“天昌复烤厂易地技术改造项目”全部结束并经第三方决算审计单位审计出具决算审计报告后，无息付至审计总造价的90%；经国家烟草专卖局委派的后审计单位审计出具后审计报告，最终竣工结算金额以后审计金额为准，无息付至总造价的97%；质量保证金按总造价3%预留，质量保证金待缺陷责任期满无质量问题后无息一次性支付；若缺陷责任期在后审计前到期的，出具后审计报告后，工程质量保证金不再预留。在缺陷责任期内工程如出现质量问题，承包人应及时免费维修，否则发包人可以委托第三方代为维修，费用从质保金中扣除。

工程进度款支付控制节点：

	控制节点
	进度款支付至清标后总造价控制比例

	框架结构完成或主体封顶完成
	30%

	砌体围护结构、内装饰及安装工程完成
	50%

	竣工验收完成
	75%

	办妥竣工验收手续（含竣工资料）及结算审核后
	80%

	第三方决算审计后
	90%

	国家烟草局后审计后
	97%

	说明： 1 、施工过程中，进度款支付将进行分区控制 。

2 、进度款按月支付至控制节点时，进度款不得突破进度款支付控制比例。

3、发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法:  无  。 


   12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式肆份，承包人、监理人、发包人、跟踪审计单位各一份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月5日前               。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /                 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：      7天内      。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：承包人应按当月实际进度，在每月5日前向发包人报送上月工作量和本月施工进度计划表，发包人应在十五天内审核。

（2）发包人支付进度款的期限：工程进度款经监理人、审计单位及发包人审核确认后，承包人应向发包人开具同等金额的增值税专用发票，发包人收到增值税专用发票后30日历天内支付进度款至共管账户。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无      。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /            

                                                         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /          。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  承包人除了具备通用合同条款约定的条件外，还应当按河南省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求以及省重点项目规定的要求，向监理人提交完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式肆套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册 。 

竣工资料份数: 竣工图一式捌份，内业资料一式肆份。其费用已含在合同价款中 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：        无                                        
                                                        。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程证接收证书后七天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                 /                                 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一日历天向发包方支付违约金人民币2000元 ，违约金从履约保证金直接扣除  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按照合同通用条款约定执行             。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人         承担。
13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /                  。
13.6 竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按照通用合同条款约定及监理人的规定执行 。

本工程竣工验收通过后30日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付 1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。由于发包人清除现场而引起的承包人的一切损失（包括机械设备、材料等）发包人概不负责。当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出整改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责 。  
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按照合同通用条款及监理人的规定 。
竣工结算申请单应包括的内容：结算汇总、综合单价分析、工程量计算书（同时提供广联达计价软件结算版及电子文档一套） 、签证变更汇总资料（含附件依据资料等） 、材料认价、竣工图等结算依据资料，同时提供电子文档一套。计入结算的资料有：设计变更、签证、认质认价资料，其他涉及造价的资料均应该转换为签证 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

发包人完成竣工付款的期限：（1）发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后应及时委托第三方工程造价咨询机构或审计单位进行工程竣工结算审计，并应在审计单位接到完整合格的结算资料及结算承诺书后三个月内完成结算审计初稿，因承包人原因未能完整提供合格的结算相应资料影响正常结算的，则结算审计时间相应顺延。

（2）结算依据：合同及投标报价《工程量清单项目计价规范（2013-河南）》及工程造价相关部门发布的有关造价调整文件。

（3）工程竣工经综合验收合格并经建设管理部门竣工验收备案合格后、承包人向发包人办妥一切移交手续（合同建筑物移交、施工建设工程竣工档案资料移交及施工场地清理干净并移交）并办完工程结算后，竣工结算审核经国家局委托的全过程跟踪审计单位审核（承包人结算申报金额与审定结果对比当审减金额超过8%时，超过部分的审计费用由承包人承担）批准后，承包人应按照监理人通知的时间和份数提交工程结算款申请单及结算价剩余部分的增值税专用发票。发包人收到承包人提供的全额的经审核合格的工程增值税专用发票后60个日历天内支付至经审核的竣工结算金额总价80%；“天昌复烤厂易地技术改造项目”全部结束经第三方决算审计单位审计出具决算审计报告后，无息付至审计总造价的90%；经过国家烟草专卖局委派的后审计单位审计出具后审计报告后，最终竣工结算金额以后审计金额为准，无息付至总造价的97%；质量保证金按3%预留，质量保证金待缺陷责任期满无质量问题后无息一次性支付。质量保证金退款时间为待缺陷责任期（ 24 个月）满无质量问题后30个工作日内付清；若缺陷责任期在后审计前到期的，出具后审计报告后，工程质量保证金不再预留。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行  。
14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：  /    。  

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    经过国家烟草专卖局委派的后审计单位审计出具后审计报告后     。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书并提交付款计划后60个日历天内   。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：         24个月         。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       扣留        。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）  3  %的总结算工程款；

（3）其他方式:                                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  1   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按照中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行，最低保修期限为：

（1） 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
（5）装修工程为2年；
（6）其他项目的缺陷责任期限的约定：智能化系统和电气工程等专业工程的质量保证期要求为2年；

（7）其中屋面、墙面彩钢板围护系统要求系统品牌供应商承诺保修20年，中标后由施工总包单位与供应商及发包人签订三方协议；

（8）地坪强化体系要求保修5年。
（9）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
（10）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围内的项目，机电产品的缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起24小时内派人修复，其他缺陷修复响应时间为3天。发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知（口头或书面）后，应当在接到通知起2小时内到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保证金内扣除。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款内容执行 。
16.1.2 发包人违约的责任
本合同通用条款第 16.1.1条约定发包人违约应承担的违约责任：         /         。
本合同通用条款第 16.1.2款约定发包人违约应承担的违约责任：     按《合同法》执行    。
 本合同双方约定的发包人其他违约责任：      /      。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：               /                              。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                    /                                  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        /      

                                                         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                   /                        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     

                                         /                。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：            /                   。

（7）其他：                  /                        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约


16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
(1) 拒绝监理单位管理；

(2) 施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

(3) 未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；

(4) 擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

(5) 擅自变更设计图纸的要求；

(6) 擅自让未经总监理工程师批准的分包单位进场作业；

(7) 存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

(8) 未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

BIM设计违约（投标文件若有BIM设计承诺）：承包人未按投标文件承诺及发包人要求时间、质量完成BIM设计，承包人向发包人支付20万元违约金；工程竣工，BIM设计作为竣工验收资料提供，若竣工BIM设计图未能按发包人要求时间和质量完成，承包人向发包人支付10万元违约金；违约金从履约保证函或工程款中直接扣除。

工期违约：因承包人原因造成不能按合同工期竣工的，应由承包人赔偿发包人由此造成的损失，损失费的计算方法为：每逾期一日，向发包人支付人民币 3万元的违约金 ；因承包人原因造成中间关键时间节点不能按要求的最迟时间完成，应由承包人赔偿发包人由此造成的损失，损失费的计算方法为：每逾期一日，向发包人支付人民币 1万元的违约金。违约金从履约保证函或工程款中直接扣除。逾期30日以上，发包人并有权解除合同。
质量违约：施工质量必须达到合同约定的质量标准。如达不到约定工程质量标准，承包人将放弃合同约定数额的履约保证函或与该履约保证函金额相等的工程款，且承担因此给发包人造成的各项损失。
工程竣工经验收如不合格，除承担上述质量违约责任外，承包人须无偿返工，直至验收合格为准，由此延误的工期，承包人每日向发包人支付 3万元的违约金，违约金从履约保证函或工程款中直接扣除，逾期 30 日以上，发包人有权解除合同，并保留向承包人追偿相关损失的权力。

项目部主要组成人员违约：承包人项目机构人员未经发包人书面同意，不得擅自更换。否则，项目经理每更换一人/次，应当向发包人支付5万元作为违约金；项目副经理、项目技术负责人每更换一人/次，应当向发包人支付履约担保金额的5万元作为违约金；项目机构其他成员每更换一人/次，应当向发包人支付履约担保金额的1万元作为违约金。支付违约金的同时，原项目机构人员仍需到岗，否则，将书面告知承包人，直至解除合同。另，在施工期间，承包人项目经理、项目副经理的一级建造师注册证书和项目技术负责人职称证需交由发包人保管。

总承包人违约将工程转包或违法分包的违约责任：本工程实行总承包。如发现承包人将其承包的建筑工程转包或全部肢解以后以分包的名义转包给他人，承包人除采取措施满足发包人要求外，还应承担履约担保金额的 25% 作为违约金，发包人并可以解除合同，报建设主管部门备案；承包人将其承包的工程违法分包，承包人除采取措施满足发包人要求外，还应承担履约担保金额的 25%作为违约金；发包人并可以解除合同，报建设主管部门备案。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）工期逾期三十日以上，发包人有权解除合同，并保留向承包人追偿相关损失的权力；同时承包人应赔偿因未能按期竣工造成的后续工程无法正常开展给发包人造成的的各项损失；（2）承包人将其承包的建筑工程转包或全部肢解以后以分包的名义转包给他人，发包人可以解除合同，报建设主管部门备案。（3）本合同其他条款约定的承包人违约解除合同的规定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：          /                。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：本合同7.7条约定的异常恶劣的气候条件。

17.3不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按照合同通用条款的约定执行，但发包人和承包人应向保险机构提出理赔要求，并按照保险的受益约定获得赔偿。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 84   天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：投保人:  建筑工程一切险、安装工程一切险以发包人名义投保，受益人为发包人，第三者责任险以发包人和承包人名义投保，劳工险以承包人名义投保，承包人必须办理合同所雇用的全部人员劳工险，若有分包，包括承包人分包的人员。

投保内容: 建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。

保险金额、保险费率和保险期限：  招标文件和工程量清单中已包括保险费用的，承包人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。由发包人办理工程一切险和其他保险的，其保费已按照招标文件规定包含在投标人的投标报价中的，发包人可以从承包人的工程款中直接扣除相关保费。 
第三者责任险的保险费率:由发包人和承包人与保险机构商定。

第三者责任险的保险金额:不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。

对于各种保险，其保险金不足以补偿损失时,应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:因承包人的工程施工安装失误或责任事故引起的，由责任人承担补偿损失。因不可抗力因素引起的，由发包人、承包人自行承担。 

18.3其他保险

关于其他保险的约定：                      。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              

                                                         。

18.5保险凭证

承包人提交保险凭证的期限:招标文件约定由承包人办理保险的，承包人应在收到中标通知书后28天内向发包人提交已办妥保险的保险凭证，但安装工程一切险、第三者责任险和劳工险必须在工程开工之前办妥。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    

                                                         。  
20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                    。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      项目所在地        人民法院起诉。
21补充条款

21.1承包人同意发包人指定的第三方工程造价咨询机构或审计单位进行的结算审计，并对审计结果表示认可，但第三方工程造价咨询机构或审计单位违反国家强制性规定的除外。竣工结算审核经国家局委托的全过程跟踪审计单位审核，承包人结算申报金额与审定结果对比当审减金额超过8%时，超过部分的审计费用由承包人承担。

21.2承包人对发包人和监理工程师在工作协调上若有异议，应及时提出，若无异议必须严格执行，不能置之不理，采取不理不睬的态度，每出现一次，发包人和监理单位视情况告知承包人后，可直接在当月工程款中扣付 500 ～ 2000 元作为违约金。

21.3 设立工程建设资金共管账户。承包人必须按照招标文件和合同要求，在约定的银行设立银行专用账户，作为资金共管账户。承包人必须于工程项目合同签订前设立完毕。承包人必须遵循专款专用原则，接受发包人对该账户资金使用的监管。承包人未经发包人同意，不得撤销或者更改该共管账户，不得将共管账户以及账户内的资金做任何形式的担保、抵押。共管协议签订后，发包人和承包人各自保管好银行预留印鉴，且不得随意私自更换任何预留印鉴。共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式;共管账户采用转账支票或电汇结算方式的，不得背书转让;资金专用账户只能开通网银查询功能，不能开通网银支付功能。
    发包人根据合同的约定和施工进展情况，将工程建设资金打入专项账户。专项账户必须单独核算，不得与其他项目混用。承包人应主动配合发包人对专项账户资金使用情况进行监督管理。承包人每次动用专项账户的资金，必须经发包人审核同意并出具《付款确认函》后，银行才能支付到承包人指定帐户（注：承包人采购主要材料时付款确认函须单独开具，其余材料采购、人工费等款项累计开具付款确认函） ，同时发包人可以要求承包人提供有关帐单、存款余额、存款与支出情况等资料。设立专项账户所需费用由承包人承担。发包人、承包人、开户行三方共同签署资金支付协议（格式及主要内容见附件），“天昌复烤厂易地技术改造项目”全部结束经国家烟草专卖局委派的后审计单位审计出具后审计报告后以及支付至97%工程款后，专项帐户资金支付不再出具付款确认函。”

21.4 承包人要接受发包人对工程主要建筑材料、设备出入库的监管。发包人与监理单位共同核查主要进场材料、设备的采购原始凭证、检测报告等数量质量情况；与承包方共同监控材料的入库保管；材料、设备出场必须由发包人签字方可放行。承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。（因施工单位原因造成周边环境被破坏的，由承包人承担一切责任，并赔偿由此造成的损失。）
21.5承包人针对本项目采用全过程BIM（ 是利用数字模型，对建筑设计和施工的一种新技术）跟踪和指导项目现场施工，对设计、施工和运营的过程进行跟踪和指导。竣工时提供与实际建筑物一致的竣工模型。承包人需在合同签订后积极与发包人及设计单位沟通， 并于合同签订后45天内完成BIM建模；BIM建模费用应在投标时在管理、措施费等费用中相应考虑，合同价款已包含，发包人不再承担。

21.6招标文件和投标文件均为本合同的有效组成部分，投标文件与招标文件矛盾时，而投标文件中又没有明确招标文件偏离内容清单的，则以招标文件为准；对同一内容，投标文件表述符合又优于招标文件要求的，以投标文件为准；总承包承包范围与发包人单独发分包工程的承发包边界将由双方根据本合同及招投标文件等进一步明确和确认，明确后的文件将作为本合同的补充文件，为本合同的有效组成部分。

21.7承包人需结合许昌市示范区安全文明施工相关的规定对各自施工场地（详见招标文件中施工场地分割图）对应的外围墙进行完善和日常维护，保证使用安全和良好对外形象；合同签订同时，双方签订《廉政合同》和《施工现场安全协议书》；补充条款与通用条款、专用条款不一致时，以补充条款为准；本合同未尽事宜，由双方协商解决处理。

21.8关于农民工工资：

21.8.1承包人应按照项目所在地有关建立农民工工资保证金制度，确保农民工按时、足额领到工资的相关文件要求，建立农民工工资保障金制度，并按规定预存相应足额农民工工资应急支付保障金。

21.8.2承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于本地最低工资标准。

21.8.3承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额、领取人签字记录等工资支付情况，并将加盖承包人项目部印鉴的工资支付表交发包人保存备查。

21.8.4承包人应按上述要求及国家、地方有关规定在收到工程款后优先支付民工工资，否则，视为违约，并按相应条款承担违约责任。

21.8.5在工程施工期间不得以任何形式拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。如因拖欠工资发生民工围堵发包人办公场所、施工场所、阻断交通或上访的，发包人有权先行支付并从工程款中扣除，承包人应当向发包人支付违约金 5万 元/次。且承担由此给发包人造成的损失。

21.9本合同有关监理义务的要求，如与现行监理规范有矛盾的，以现行监理规范为准。

21.10施工过程中由于承包人未按相应技术规范和施工方案进行施工，对周边建筑物或构筑物造成损害的，由承包人承担相应责任。

21.11为有效防止屋面、墙体、楼板等渗、漏、裂等质量通病的发生，确保本工程质量，承包人应严格遵守《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008等技术规范、规程规定，对涉及到关键部位的做法及构造要求、节点，承包人在投标报价时已综合考虑，施工中不得以设计未明确为由拒绝实施。

21.12建筑渣土沙石运输需执行许昌市人民政府2017年6月19日发布的《许昌市人民政府关于进一步严格城市建筑垃圾（渣土）运输车辆管理的通告》。

21.13要求按烟草行业绿色工房标准（一星）建设施工并整理提交给发包人相应的内业资料。

21.14合金骨料耐磨地面、屋面围护系统、屋面采光通风天窗、防水工程及虹吸排水系统应提前28天报专项施工方案和按施工方案制作样板，经发包人和监理人审批后方可施工。屋面围护系统TPO厂家应提供至少20年质保承诺。

21.15本项目钢架部分设计图纸仅供现阶段招标使用，钢架结构加工制作单位应报发包人及监理人审核确认；发包人及监理人将对钢架制作单位的制作能力、生产场地及生产设备进行实地考察，在钢结构制作时承包人应无条件接受发包人及监理人的全过程监管。

    21.16本项目所有室外各种井盖要求制做时铸上“天昌复烤”和用途等字样（如消防、雨水、污水等），否则不予验收。

    21.17本项目围护系统部分的立面调整需由承包人自行消化（门窗不动，仅作立面颜色、色带上的调整），不作变更。

    21.18本项目工程地面平整度验收合格要求为2米靠尺落差为3mm以内，地面平整度2米靠尺落差超过3mm的不予验收，该项目施工措施费用含在投标报价（即中标价）中，发包人不另行支付相关费用。

    21.19本项目室外工程所有的水电管线均需在其转角除地面竖立不锈钢标示牌，说明地下水电管线的布置及走向。该项费用由承包人在投标报价中综合考虑，含在投标报价中，发包人不另行支付相关费用。

    21.20本工程中依国家、行业相关规定及工程竣工验收所需的涉及工程及材料检测的所有费用，均由承包人在投标报价中综合考虑，含在投标报价中，发包人不另行支付相关费用。

说明：本招标文件“第7章技术标准和要求”中招标人提出的技术标准和要求的内容，均为本合同条款的组成部分。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：    天昌国际有限公司             

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 天昌复烤厂易地技术改造项目联合工房Ⅰ— Ⅲ区工程施工总承包（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                             。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为   五    年；

3．装修工程为   两    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   两    年；

5．供热与供冷系统为   两     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件8 ：

8-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件 9

天昌复烤厂易地技术改造项目
施工现场安全协议书
发包人： 天昌国际烟草有限公司
承包人（施工单位） ：
签订地点：
签订日期： 
工程内容：联合工房Ⅰ — Ⅲ区工程施工总承包，包括联合工房厂房、计划生产用房及辅房、回软间一、综合库的土建、给排水、暖通、电气、信息等发包施工图纸范围内的工程内容。
承包人在施工现场人员总数：  人
承包人安全管理责任人：
为了切实加强施工现场安全管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《天昌复烤厂易地技术改造项目施工现场安全文明施工管理规定》等有关规定， 双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲、乙双方均须严格遵守本协议书规定，确保施工现场的安全生产。
一、指导思想及原则
1、为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，进一步加强安全生产监督管理，明确双方的责任和义务，最大限度杜绝或降低各类安全风险，有效的杜绝和减少安全事故。
2、双方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动法合同法》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《特种设备监察条例》等国家相关安全法律法规，确保协作、服务、活动过程双方的安全。
3、本协议签订本着以安全为主、双方协商一致的原则，以明确双方的责任和义务。
4、依据《中华人民共和国安全生产法》和天昌国际烟草有限公司相关安全管理制度和要求，承包人必须与发包人签订《安全协议书》，并严格按照天昌国际烟草有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件和安全生产标准化文件要求，严格执行质量、环境、职业健康安全管理体系标准及流程，确保协作、服务、活动过程的安全。
二、安全管理目标
双方必须加强预防监督管理，及时消除各类安全风险，确保协作、服务、活动过程的安全，努力维护和实现重大火灾事故为零；重特大交通事故为零；重大安全生产责任事故为零；工伤责任死亡事故为零；重大社会不稳定事故为零的目标。
三、发包人责任 、权利和义务
1 、贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产管理的法律、法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。
2、严格审查承包人安全生产许可证、安全保证体系。
3、向承包人提供施工所需资料，并保证资料的真实、准确、完整。项目负责人应履行告知义务。
4、在编制工程概算时，应当确定工程项目安全作业环境及安全施工措施所需费用，并督促施工方做好危险源辩识。
5 、要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备案。
6、不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
7 、有权对承包人施工区域进行安全生产和文明施工检查，督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止和纠正，对承包人施工区域内的安全事故隐患，开具隐患整改通知单并督促其整改，对拒不整改的责令停工，直至清退出场。
8、对承包人的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
9、协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查。
10、对承包人提出的安全生产要求积极提供帮助。承包人发生生产安全事故时提供协助救援服务，对承包人开展的安全生产活动提供帮助。
11、发生以下情况发包人有权责令承包人停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：
（1）施工现场安全管理和措施不符合建筑施工现场安全相关法律法规；
（2）人身伤亡事故；
（3）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
（4）发生火灾事故；
（5）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（6）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；
（7）发生食物集体中毒的。
四、承包人的责任、权利和义务
1 、贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产管理的法律法规和管理规定。严格执行天昌国际烟草有限公司各项安全管理规定、制度和项目部制定的《安全文明施工监管办法》。
2、设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对承包施工区域的安全生产管理负全面责任。
3、接受发包人的施工资质审查，并负责提供有关资料。
4、一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，无措施或未交底严禁施工。
5、用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，承包人人员的劳保用品一律自备，并按国家有关规定穿戴好相应的劳保用品。承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
6、开工前，承包人应到发包人办理临时出入证，承包人人员出入施工现场，一律凭出入证，出入证严禁转借他人。承包人车辆出入施工现场，一律凭车辆通行证。承包人设备材料出入施工现场，一律凭报批单。
7、开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示承包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
8、承包人应在施工区域装设临时围栏或警示标识，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标示。
9、承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
10、服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。
11、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，保证施工现场消防通道畅通，配备相应的消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
12、安全防护设施必须符合有关安全技术标准和施工现场整体安全防护的要求，安全网必须采用阻燃型安全网，对管辖范围使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。
13、危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
14、对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。施工临时用电必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。
15、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合有关安全技术标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。
16、使用发包人提供的安全防护设施设备前，应与发包人办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。
17、距离地面 2 米以上作业都属于高空作业，从事高空作业的人员必须经过身体检查合格且年满 18周岁。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、酒后和其它不适应高空作业的人，禁止登高作业。
18、高空作业现场，应划出危险禁区，设置明显标志，严禁无关人员进入。
19、高空作业时，防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋。一律使用足够强度的安全带，并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上。
20、高空作业时，必须检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）安全可靠，严禁冒险作业。
21、施工现场应设现场安全、环境管理人员，并进行施工监护，做好现场安全标识。
22、易燃易爆品不得超量（一天使用量）存放施工现场；汽油等易燃易爆品未作可靠防火措施不得随意放置现场。
23、因承包人在施工过程中对环境造成污染而受周围居民投诉，在接到发包人要求整改后未按规定时间整改的，发包人有权终止其施工作业，因此而造成的一切损失由承包人完全承担。
24、因承包人在施工过程中对环境造成污染而受环保单位处罚的，处罚金额由施工单位承担，受到停工处罚的，造成的工期延误后果由承包人完全承担。
25、定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。对本单位作业人员进行危险预知的教育。
26、对特殊工种作业人员进行安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并及时向发包人备案。
27、定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现发包人管辖范围内的事故隐患，应向发包人及时报告。
28、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
29、承包人在施工现场发生打架斗殴、人身伤亡、设备事故、火灾事故造成的损失由承包人负责。
30、遵守发包人安全管理规定，接受发包人的安全检查和按相关规定进行的安全考核。对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。
31 、由于承包人责任造成生产安全事故，由承包人承担事故责任和经济责任。发包人或第三方有义务负责协助处理善后事宜；由于发包人责任造成生产安全事故，承包人有义务负责协助处理善后事宜；由于双方责任造成的生产安全事故，根据责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
32、发生生产安全事故后，必须按照有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担由此引起的相关责任。
33、承包人有义务协助发包人和其他施工单位做好施工现场互联互保工作，需与其他施工单位交叉作业时，施工双方必须签订安全管理协议，明确双方的责任。
34、承包人将承包工程转包给其他任何单位和个人，承包人安全责任不得转移。
五、承包人正式进场开工之前，需提交包括但不限以下资料
1 、通过审批的安全施工方案。
2、相关应急预案。
3、进场开工计划（包括进入现场的人员、主要设备、需要经常进出现场的车辆）。
4、特种设备审验证明复印件。
5、特种作业人员操作证复印件（必须验证原件）。
6、针对本项目进行的施工人员安全教育记录。
7、项目经理、安全管理人员资质证书复印件。
六、  检查与考核
承包人在施工过程中未发生人身重伤、设备重大事故、火灾重大事故，于工程竣工验收后将履约保证金全额退还；若施工过程中发生下列有承包人责任的安全事故，扣除相应数额的履约保证金：
（一）发生人身死亡事故、设备重大事故，火灾重大事故，扣除全部履约保证金；
（二）发生人身重伤事故，扣除50%履约保证金；
（三）承包人人员发生以下行为，按规定从履约保证金内扣除。
1、吸烟管理
施工人员进入施工现场严禁流动吸烟、厂房内/库区禁止吸烟，违者每人次扣除 50--500 元。
2、用电管理
(1)场区内严禁使用电炉、电熨斗等电器；电源的连接不得插接、挂接、裸接，严禁私自乱拉乱接电线；
(2) 各种电气线路要按规定安装，严禁使用铜保险；施工现场在用的花皮线、护套线严禁拖地；电缆不得破损，不得浸在水中，电缆及其它用电设施必须质量可靠、符合安全要求，
(3)违反以上规定者，一次扣除５０－5００元；造成火灾事故的及不良影响的，一次扣除 5000－100000元。
3、火源（动火）管理
(1)承包在办理动火证后，方可动火，动火应在允许范围内进行；违章动火，视其情节和动火部位扣除 500—1000 元。
(2)动火时，须 2 人以上人员同时在现场；严禁无证上岗；作业现场不得有易燃物，必须备有灭火器，违者扣除 50—100 元；
(3)使用乙炔瓶、氧气瓶必须保持 5 米以上的距离，焊点应距乙炔瓶、氧气瓶至少 10 米；瓶体应设置防倾倒措施，存放时乙炔瓶、氧气瓶需分开存放。违者扣除 50—500 元。
4、仓库管理
(1)施工单位仓库内必须配有灭火器，严禁吸烟、动火；违者扣除 50—500 元；
(2)除照明电外，其它电源一律停用，违者扣除 50-100 元；
(3)各种易燃易爆物品，须隔离存放，违者扣除 50-100 元；
(4)做好防盗工作，提防故意纵火，做到人走锁门，窗户关好，违者扣除 100—200 元；
(5)保管员应专职，并会使用灭火器材，违者扣除 50-100 元。
(6)仓库外需明确标识仓库使用单位、负责人、联系电话。
5、作业现场管理
(1) 所有人员进入施工现场必须戴安全帽，违者每人次扣除 50 -- 100 元；高空作业必须系安全带，并正确使用（牢固系挂在固定件上、高挂低用等），违者每人次扣除100 元。安全员必须佩带袖标，违者每人次扣除 50 元。
(2)非专业人员严禁从事接电、动火等行为，违者每人次扣除 50--100 元。
(3)禁止乱动乱摸作业现场发包人的各类阀门、开关，违者扣除 50—300 元。
(4)施工单位要严格执行有关安全操作规定，具有完善的安全保障措施和消防措施，及时消除隐患，违者扣除 50—500 元。
(5)土建主体施工应按规定安装安全防护实施，否则每处扣除 500-1000 元；
(6)提升机需经专业检测机构检测合格后方可使用；使用中严禁载人，违者每人次扣除 100 元。
(7)施工现场必须有明显的安全标志，施工现场地面监护人员必须到位，否则，扣除 100 元。
(8)所有施工机械应有专人操作，特种设备严禁无证上岗或持未年审证上岗，对违规操作者，每人次扣除100 元。
(9)施工时应尽量减少噪音，并采取必要的防尘措施；施工垃圾应及时清理，运输中防止泄漏，避免扬尘，确保现场有序整洁。
(10)除施工现场外，未经允许，施工人员禁止在办公区域内活动。
(11)对违反国家安全生产规定的，每一处扣除 100-300 元。
(12)施工单位应积极配合发包人安保部门的监督检查，服从其指令及处罚决定。
(13)因承包人违章施工造成事故的，一切后果由承包人自负。
承包人在施工过程中，安全管理体系健全，措施到位，现场管理规范有序，发包人可视月度考核情况，对承包人进行奖励。
七、  违约责任
1 、由于发包人或承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、承包人使用发包人提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。
3、承包人人员无故到其他生产区域或擅自动用发包人的设施设备等，承包人按100 -500 元/人次承担违约责任。
4、承包人对发包人提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承包人按100-1000 元/天承担违约责任。
八、  争议解决
本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向发包人所在地人民法院提起诉讼 。
九、  附则
1、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同 。
2、本协议自签订之日起至项目竣工之日止 。
3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份 。 
4、本协议签订地点 ：天昌复烤厂异地技术改造项目部
5、施工地点：许昌市中原电气谷拓展区
6、施工日期：   年    月    日至    年    月    日
甲 方： （盖章）               乙 方： （盖章）
项目负责人：                    项目负责人：
                                      年     月     日
附件10

天昌复烤厂易地技术改造项目廉政合同

项目名称：天昌复烤厂易地技术改造项目联合工房标段
甲
方：天昌复烤厂易地技术改造项目廉政监督办

乙
方(相关方)：
为进一步规范乙方的廉政责任和义务，强化甲方的廉政监督责任，防止发生各种谋取不正当利益的违规违纪违法行为，确保天昌复烤厂易地技术改造项目的顺利实施，特订立如下廉政合同:
一、 甲乙双方的权利和义务
(一)严格遵守党和国家有关法律法规及烟草行业有关规定。
(二)严格执行本项目合同规定,自觉按项目合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反项目管理规章制度。
(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方的义务
（一）向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
（二）对乙方相关工作人员开展廉政教育，廉政教育原则上一月一次。
（三）严格遵守本单位有关廉政管理的规定，严禁接受乙方的宴请，严禁接受任何形式的实物、现金或礼券。
（四）乙方若受到政府部门禁止代理采购业务处罚的，甲方有权与乙方终止委托代理协议。

（五）在项目实施期间加强监督检查，发现乙方人员有违反本廉政合同的行为，均应及时采取措施予以制止，并及时协助相关部门进行调查，根据调查情况进行相应处理。
三、乙方义务
(一)乙方不得以任何理由向易地技改项目相关工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券及礼（物）品。
(二)乙方不得以任何名义为易地技改项目相关工作人员报销应由乙方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排易地技改项目相关工作人员参加宴请及娱乐活动。
(四)乙方不得为甲方的单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
(五)乙方及其工作人员不得索取或接受服务及合作单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得在服务及合作单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。
(六)乙方及其工作人员必须严格按照规定规程办事,不得与其服务及合作单位暗中串通,损害甲方单位利益。
四、违约责任
(一)乙方及其工作人员违反本合同第一、二条;按管理权限、依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿；情节严重的,将给予乙方五年内不得参与其工程建设、招标采购项目的处罚；对涉嫌犯罪被司法机关立案查处的，永久不得参与乙方组织的任何招投标等经济活动。
(二)甲方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限，建议乙方上级纪检监察机关依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理。
五、本合同由甲方单位的监督机构负责监督执行，对本合同执行情况进行监督检查, 提出在本合同规定范围内的裁定意见，必要时邀请乙方的上级单位纪检监察机构参与。
六、本合同有效期为甲、乙双方签署之日起至该工程建设竣工、项目验收后止。项目实施结束后，分别对廉政合同履行情况进行总结并上交至甲方存档。
七、廉政合同作为本项目合同的附件,与项目合同具有同等效力,合同签署之日起生效。
八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,送交乙方监督部门一份。
九、在廉政合同履行期间，如有异议，可拨打投诉电话:
    0374- 3156403 。
 甲方：                               乙方：
 甲方代表：    
                     乙方代表：       
                                    时  间：      年   月   日
第五章 工程量清单

1．工程量清单说明
1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”) 、依据《财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量清单计算规范（GB50856-2013）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)及其他有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.13款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.13款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用（如招标文件要求考虑的风险等）。按技术规范、招标文件、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、河南省现行计价办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非投标人在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。

提示：投标人所填报的该项单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。

1.5对本工程施工、材料和设备的说明或规定（特别是招标人有明确质量品质标准要求的材料和设备），在招标文件、设计图纸及实物样板已有详细说明，因而未重复写入工程量清单内（或工程量清单中的项目名称所描述的项目特征不全或不准确）。投标人投标报价时应认真阅读、全面理解并满足上述规定（满足技术要求、设计图纸及相关规范的规定）。

1.6工程量清单中的每一项目须填入综合单价或合价。投标人没有填入综合单价或合价的细目，其费用均视为已分配在工程量清单的其它综合单价与合价之中。

1.7投标人所报工程量清单所有项目应按规定格式提供综合单价分析表（详表）。

1.8投标报价为投标人在投标文件所列项目的全部费用，包括建安工程费、工程建设其他费、设备及工器具购置费及预备费，其中建安工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

根据许昌市现行计价办法，措施项目一般包括：安全文明措施费（内容包括临时设施费、文明施工费、安全施工费、环境保护费）、履约担保手续费、夜间施工费、赶工措施费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、地上地下设施及建筑物的临时保护费、砼钢筋砼模板及支架费、二次搬运费、脚手架费、垂直运输机械费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水费、各专业工程措施项目费、工程保险费、其它措施费等。

其他项目费一般包括：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。
1.9“工程量清单报价表”包括以下几个部分：

（1）投标总价

（2）总说明

（3）工程项目投标价汇总表

（4）单项工程投标价汇总表

（5）单位工程投标价汇总表

（6）分部分项工程量清单与计价表

（7）措施项目清单与计价汇总表

（8）措施项目清单与计价表（一）或（二）

（9）安全文明施工措施费详细清单与计价表

（10）其他项目清单与计价汇总表

（11）材料设备暂估计价表

（12）计日工表

（13）总承包服务费计价表

（14）发包人供应材料设备明细表

（15）规费、税金项目清单与计价表

（16）暂列金额明细表

（17）工程量清单综合单价分析表

（18）主要设备材料价格表（应按招标文件的要求注明主要设备材料的规格、型号及品牌）

1.10措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，包含了完成该招标工程所需发生的全部措施费用。

1.11招标文件工程量清单中所列措施项目是招标人根据一般情况估计的项目；

1.12投标人应详细阅读理解招标人所发出的本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料，认真细致领会招标文件要旨，并充分、详细考察工地现场。根据招标文件、招标人提供的所有与本工程有关的其它图纸资料、工程实际情况、投标人的施工组织设计及风险等自行调整措施项目并报价。中标后，除非合同条件中有明确的约定，除安全文明施工费、单价措施费外，其他费率类措施费以总价包干，结算时不再调整（结算时不因本工程实际工程量的增减、工程变更、施工组织设计的修改及其它因素而调整）。如中标人提供的施工组织设计方案存在缺陷，发包人可要求其对方案进行完善、修改，中标人必须无条件执行，直到发包人、监理单位、设计单位批准通过，但不因施工组织设计方案的调整而调整相关措施费用。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

1.13补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：本工程使用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

1.14本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.15本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．投标报价说明
2.1投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件、合同专用条款、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；
(2) 定额及取费按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》、《河南省房通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及相关配套文件的规定。

(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；
(6) 建设工程设计文件及相关资料；
(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
(9) 材料价格按许昌市《许昌工程造价信息》及市场调查价执行。

(10)其他的相关资料：

（11）投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。
2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。
2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：
2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。
2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。
2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点直至出库形成的综合平均单价。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。
2.7 措施项目按下列要求报价：
2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。
2.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：
2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：
(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；
(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；
(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。
2.8.4承包人有合理安排施工作业面的责任。承包人的通用临时设施合理安排其他施工单位使用，不得收取任何费用；由于其他施工单位不在安排的计划内进行施工作业的、承包人的通用临时设施使用完毕拆除后其他施工单位仍需使用的，后续使用费用由使用单位支付；

2.8.5 招标人自行采购的设备，由招标人单独组织安装的，不计入总包范围，不计总承包服务费。
2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.10 除招标文件有强制性规定外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。
2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.13 投标报价中应考虑招标文件和合同文件要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.15 有关投标报价的其他说明：
2.15.1“规费和税金”的规定按照住建部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。
规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。
2.15.2根据《关于调整河南省建设工程安全文明施工措施费计取办法的通知》（豫建设标【2014】57号）规定，“安全文明施工措施费”是不可竞争费，即费率不可竞争；投标人编制投标报价时，应按省级主管部门规定的计价标准计取;根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办【2005】89号）要求，投标人在计取安全文明施工措施费时，不得高于招标控制价中安全文明施工措施费费用总额且不得低于90%。
投标人编制投标报价时，同一投标文件综合工日应前后保持一致。
不按照以上要求编制投标报价的，视为违反《许昌市建设工程工程量清单招标评标办法（试行）》第八条第3款之规定，按废标处理。

2.15.3投标单位在投标时可以选择参考品牌作为投标品牌，也可以选用其他品质不低于参考品牌的品牌，但在后一种情况下投标人应提供足够的证据证明其所选投标品牌完全满足设计要求、品质不低于参考品牌。由于投标单位未能提供足够的证据造成的后果由投标人承担。中标单位未选用参考品牌中的产品的，须在澄清环节报发包人确认。在工程实施阶段，承包人不采购参考品牌中产品的，需经监理工程师及发包人同意。

2.15.4工程量清单中的报价，均应以人民币元为单位，最终以人民币办理结算。

2.16合同价款的约定和调整

2.16.1合同价款的约定方式

本项目采用单价合同。投标人在投标时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，由于工程变更或者是发包人改变承包范围导致分部分项的施工图纸工程量增减，其工程量变化在 ±15% 以内的，应执行合同中原有的综合单价；当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，综合单价调整系数为0.95；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为1.05。主要材料费（除钢材、商砼、砂浆外）因政策或市场价格的变化的调整参看本章2.16.2款。

2.16.2价格调整因素和调整方法

若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法:

仅考虑主材价格调整，除此之外的材料一律一次性包干。

以投标截止时间前28天的当地工程造价管理机构发布的信息价作为基准价。
价格调整因素：仅考虑主材价格调整，除此之外的材料一律一次性包干。

(1)主要材料的价格调整办法
①主要材料是指钢材、商砼、砂浆。

②其钢材在施工期间（主体结构施工期间）的价格与招标时的价格上涨或下降幅度在5%以内的；砂浆、商砼在±10％以内的，其差价由承包人承担或受益。价格上涨或下降幅度超出上述“约定幅度”以外的，其超过的部分，按照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》附录A.2.3的计价计算方法执行。

③发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

④材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量相应的材料用量。

⑤因承包人造成工期延误的，在延误期间的材料上涨价差全部由承包人承担，下降幅度超过“约定幅度”由发包人受益。

（2）甲供材及暂定价调整方式

暂定价的调整：甲供材料、设备不计入综合单价，结算时不做调整；本工程无暂定价。

本工程甲供材料和设备，承包人在投标报价中不计材料和设备价格。投标报价以招标人提供的甲供材料设备暂定价格为基础，计算包括安装、保管等所有费用构成的综合单价，结算时综合单价包干，不随甲供材料和设备价格的调整而调整其综合单价。
3．其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 工程量清单
是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。
3.1.2 总价子目
工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。
3.1.3 单价子目
工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。
3.1.4 子目编码
分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。
3.1.5 子目特征
构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。
3.1.6 规费
承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。
3.1.7 税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。
3.1.8 总承包服务费
总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。
3.1.9 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。
3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。
3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。投标报价时应按招标人列出的金额填写，不得更改。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

3.4其他补充说明
□ 1、工程量清单中因图纸不详的某些项目，投标人应按招标人给定的专业工程暂估价报价。该专项工程施工前，根据有关规定进行招标或承包人应按合同及有关规定做出预算书报监理工程师、发包人审核，再经跟踪审计审定后下浮一个比例作为结算价。下浮比例等于投标报价下浮的百分点。即：中标合同价与招标人公示的标底价（或上限价）的差额除以标底价（或上限价）所得的百分数。

□2、工程量清单中设有材料设备暂估价的，投标人须按照招标人所确定的材料设备暂估价计算主材费(材料设备暂估价不得变动)，加上其它除主材之外的一切费用计算综合单价。材料设备暂估价为最后定价的上限价，结算时仅对材料设备暂估价（即主材价）部分调整价差，其它部分包干，不予调整。材料设备暂估价的确定方法按招标人的有关规定执行。

□3、甲供材料和设备，投标人在投标报价中不计材料和设备价格。投标报价以招标人提供的甲供材料设备暂定价格为基础，计算包括安装、保管等所有费用构成的综合单价，结算时综合单价包干，不随甲供材料和设备价格的调整而调整其综合单价。

(4、本工程承包范围内所有的防腐、防锈、防水、防火、收口收边等措施应含在投标报价中；投标报价中还应包括当照明灯具的高温部位靠近非A级材料时应采取隔热散热等防火保护措施。

(5、本工程应按设计要求选用环保材料并按要求送检，其费用在相应的综合单价中综合考虑。

(6、本专业承包工程为固定综合单价合同，措施费、规费等按中标合价包干，结算时不再调整。投标人在投标报价时应充分考虑为完成本工程应包括的全部项目及风险，综合单价中应包括招标文件及合同条件明示和隐含的一切风险费用。风险范围包括但不限于：

（1）由于承包人与总承包人、其它专业承包人之间的交叉作业或配合而引起的窝工、停工损失；以及施工作业面移交等原因导致不均衡施工对劳动力需求的变化从而出现赶工或窝工，费用不做调整。

（2）人工、材料、机械费等风险范围引起的风险，除有特别约定的；

（3） 清单项目内因施工工艺需承包人进行深化设计所发生的一切费用；

（4）  与各专业之间的衔接、部分已完结构的拆除、隔断与原结构的连接、原工程的施工误差、水电管线安装与原有管线交叉部位的处理等所发生的一切费用。

（5）由于承包人与总承包人、其它专业承包人之间的交叉作业或配合而引起的人工和机械的降效。

（6）各类吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整、加强所引起的费用变化。

（7）招标人提供的地质资料可能与实际情况不符而导致的承包人工程费用的增加；

（8）招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、地下管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响投标设计和报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请不获批准。

（9）其它

(7、工程量清单中，土石方挖运工程按1项（或m3）报价，工作内容包括施工范围内土石方开挖、外运及其它零星项目土石方挖运等、报价时应综合考虑各种土石类别（如含淤泥、流砂、砂、碎石、砼块、桩头的凿除及挖运、其它碍障物等）、开挖、挖土深度、装卸、场内处理、运至合理弃土点的运距、弃置费等一切费用，中标后土石方分项工程费用按项包干，不因土（石）类别、难易、运距、弃置费等因素的变化而调整。投标人应充分考虑因招标人提供的地质资料、基础支护施工图、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其它风险而引起的费用增加。
(8、 工程量清单中，土方回填工程按1项（或m3）报价，工程内容包括施工范围内需回填的部位，报价时应综合考虑回填材料满足施工要求、回填密实度满足施工要求、运距、装卸、购土等一切费用，中标后回填分项工程费用按项包干，不因难易、运距、购土费、回填材料不同等因素的变化而调整。投标人应充分考虑因招标人提供的地质资料、基础支护施工图、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其它风险而引起的费用增加。

(9、气体灭火工程按项报价，清单提供的防护面积仅供投标人参考，具体施工内容及范围以设计、招标文件的相关规定、施工规范及技术要求等为准，投标人报价应综合考虑为按招标文件要求完成全部气体灭火工程所需费用，如深化设计费、套管、所有设备材料的购买及安装、施工范围、消防深化设计而引起的打洞、孔洞封堵等费用以及预留管、洞位置的调整发生的费用等，结算时费用不再调整。投标人应考虑到深化设计方案中，如气瓶间位置、大小等内容需得到建筑设计单位及业主的同意，以及装修设计时计算机房吊顶、地板高度等不确定因素，带来对气体深化设计方案的影响。投标时要充分考虑其影响并按不利的情况来投标报价，结算时该项目费用不会因上述原因而调整。

(10、各系统及设备房的防雷接地具体施工内容及范围以设计、招标文件的相关规定、施工规范及技术要求等为准，投标人报价应综合考虑为按招标文件要求完成全部防雷接地工程所需费用。费用包括深化设计（深化设计需经设计院及消防部门审查）、所有设备材料的购买及安装、施工范围调整等，结算时费用不再调整。

(11、电动防火卷帘门、电动挡烟垂壁、联动防火门、联动胶合板门等按平方报价，报价应综合考虑门的制作、运输、安装、调试，启动装置（手动、电动装置及相应配置的管线）、五金制作（购买）及安装，刷防护材料、油漆等费用。

(12、投标人应根据本工程实际情况，综合考虑拆除费用（含场内外清运费），费用包干，结算时不再调整；拆除废料由承包人自行处理，投标报价时考虑此因素。

(13、根据本工程的特点，投标报价应充分考虑以下因素（不限于）：人工和机械的降效及材料消耗量的不同、保护原建筑物及其附属设备、不能连续施工、保证施工不影响楼内其他办公人员的安全、不影响楼内正常办公环境等；

(14、根据本工程的实际情况,应购买足够的保险（如原结构、物品因施工造成意外破坏引起的赔偿等）；

□15、部分材料设备（如              等）需保留使用的，施工时为保护性拆除并采取相应保管措施保证设备重新安装使用，投标人投标报价时应综合考虑由此引起的施工费用增加；

(16、因施工图不完善需深化设计的, 不予调整合同价格。

□17、白蚁防治费在工程量清单中按1项单列，投标人应根据相关规范综合考虑施工合同范围内的所有需要进行白蚁防治的全部费用。白蚁防治主要工作内容及要求详见招标文件相关规定；投标报价中应包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、风险金、税金、白蚁防治保质期内复查（维护）包治费及按政府有关规定送检、工程验收等为完成本工程所发生的一切费用。

(18、联合调试费：

联合调试费应包括本项目所有机电设备（即包括承包人承包范围内的机电设备、发包人指定承包的其他机电设备等）联合调试所需的工、料、机、燃料、水电等所有相关费用，投标人应在措施费项目清单中对联合调试费报价，否则，招标人均认为投标人投标报价中已充分考虑了此项费用。此项费用按中标价包干，不管出现何种情况，均不予调整。

总承包单位负责收取其他指定承包人应分摊水电费。

注：调试不需用水的工程不分摊水费。

(19、安装工程中管线的工程量严格按图计算，承包人自行局部改变管线走向而增加的工程量不予计量；承包人施工工序不当导致的费用增加不予计量。

(20、各类吊顶的综合单价，投标报价时应综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理的费用，以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整、加强所引起的费用变化风险，结算时不因此而调整综合单价。

(21、投标报价时应考虑组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责。应对施工现场加装摄像装置，实现监控全覆盖，无死角，存储不低于30天。

应在大门处加装门禁系统，严控出入施工现场人员和车辆，对进入施工现场的人员和车辆进行造册登记并应要求相关人员提供身份证等资料，且向发包人提供一份造册登记的相关资料。防止出现财、物被盗行为，相关费用已包括在报价中，招标人不再另行支付此类费用。

(22、所有管、槽、桥架以及阀门、风口等需要安装支吊架的项目，其综合单价应根据不同材质、用途、安装位置、设计、保温及相应规范要求，充分考虑支吊架制作安装、除锈、刷漆等费用，结算时不因支吊架设计的变更或进一步明确等任何原因而作调整。

(23、 所有管、槽、桥架等项目的安装综合单价均应充分考虑管件的购置或制作、安装费用，施工中不再单独计量，结算时也不因任何原因（如管道走向变更而导致管件增加等）而调整。

(24、工程量清单项目综合单价报价应包括相应的地下室增加费、高层建筑增加费、超高增加费、设置于管道（井）间或管廊内的管道施工增加费等。

(25、工程量清单项目中电力电缆敷设应包括（不限于）电缆敷设、电缆头制作、安装等工作内容，投标人投标报价时综合单价应充分考虑以上内容及电缆头与开关柜、配电箱连接的费用。

(26、所有水管、风管、桥架等项目清单中提供的材料壁厚仅供参考，投标人在投标报价时，应综合考虑满足国标、设计、技术要求等规定、确定壁厚及综合单价，结算时不因壁厚原因而作调整。

(27、本工程耐火等级设计为 一 级，投标人应根据设计耐火等级选用施工材料，对所使用建筑材料中易燃、可燃材料应按规范、设计要求及招标文件要求进行防火阻燃处理，其费用在相应的综合单价中综合考虑（不另行计量支付）。

(28、投标人在报价时须充分考虑本工程所交税费，包含在报价中。

(29、投标人在报价时须充分考虑本工程各种调试费用，包含在报价中。
4．工程量清单
工程量清单在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://www.xczbtb.com/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。

投标人按照下载的工程量清单编制投标报价，未尽事宜按照国家、省、市、行业现行的文件执行。
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	9768D-301-12-52
	生产辅房1/25轴~1/31轴 4.750梁、板平法施工图

	53
	9768D-301-12-53
	生产辅房1/25轴~1/31轴 13.800梁、板平法施工图

	54
	9768D-301-12-54
	生产辅房1/32轴~2/38轴 框架柱、-0.350梁平法施工图

	55
	9768D-301-12-55
	生产辅房1/32轴~2/38轴 4.750梁、板平法施工图

	56
	9768D-301-12-56
	生产辅房1/32轴~2/38轴 13.800梁、板平法施工图

	57
	9768D-301-12-57
	生产辅房1#楼梯施工图

	58
	9768D-301-12-58
	生产辅房2#楼梯施工图

	59
	9768D-301-12-59
	生产辅房3#楼梯施工图

	60
	9768D-301-12-60
	生产辅房4#楼梯施工图

	61
	9768D-301-12-61
	设备连廊结构详图

	62
	9768D-301-12-X1
	设计变更与更改通知单

	63
	9768D-301-12-X2
	设计变更与更改通知单

	给排水专业

	1
	9768D-301-14-1
	设计说明(一)

	2
	9768D-301-14-2
	设计说明(二)

	3
	9768D-301-14-3
	图例及选用国家标准图集

	4
	9768D-301-14-4X
	设备及主要材料表

	5
	9768D-301-14-5
	联合工房Ⅰ区一、二层给排水管道平面图

	6
	9768D-301-14-6
	联合工房Ⅰ区三、四层给排水管道平面图

	7
	9768D-301-14-7
	联合工房Ⅰ区屋顶层给排水管道平面图

	8
	9768D-301-14-8
	联合工房Ⅰ区一、二层湿式自动喷淋管道平面图

	9
	9768D-301-14-9
	联合工房Ⅰ区三、四层湿式自动喷淋管道平面图

	10
	9768D-301-14-10
	联合工房Ⅱ区一层给排水管道平面图

	11
	9768D-301-14-11
	联合工房Ⅱ区二层给排水管道平面图

	12
	9768D-301-14-12
	联合工房Ⅱ区屋顶层给排水管道平面图

	13
	9768D-301-14-13
	联合工房Ⅲ区一层给排水管道平面图

	14
	9768D-301-14-14
	联合工房Ⅲ区设备平台层给排水管道平面图

	15
	9768D-301-14-15
	联合工房Ⅲ区屋顶层给排水管道平面图

	16
	9768D-301-14-16
	联合工房Ⅱ区一层消火栓管道平面图

	17
	9768D-301-14-17
	联合工房Ⅱ区二层消火栓管道平面图

	18
	9768D-301-14-18
	联合工房Ⅲ区一层消火栓管道平面图

	19
	9768D-301-14-19
	联合工房Ⅲ区设备平台层消火栓管道平面图

	20
	9768D-301-14-20
	综合库顶部预作用自动喷淋管道平面图

	21
	9768D-301-14-21
	配方高架库顶部预作用自动喷淋管道平面图

	22
	9768D-301-14-22
	配方高架库货架内预作用自动喷淋管道平面图(一)

	23
	9768D-301-14-23
	配方高架库货架内预作用自动喷淋管道平面图(二)

	24  
	9768D-301-14-24
	联合工房Ⅰ区公共卫生间给排水管道平面放大图及系统图

	25
	9768D-301-14-25
	联合工房Ⅱ区公共卫生间给排水管道平面放大图及系统图

	26
	9768D-301-14-26
	报警阀间、屋面冷却塔给排水设备平面布置图及管道平面放大

	27
	9768D-301-14-27X2
	水泵房给排水设备布置图、管道平面放大图及剖面图

	28
	9768D-301-14-28
	消火栓管道系统图

	29
	9768D-301-14-29
	综合库、配方高架库顶部自动喷淋管道系统图

	30
	9768D-301-14-30
	配方高架库货架内预作用自动喷淋管道系统图

	31
	9768D-301-14-31
	防火分隔水幕管道系统图及湿式自动喷淋管道原理图

	32
	9768D-301-14-32X
	软水给水及循环冷却水系统图

	33
	9768D-301-14-33
	工艺设备给排水管道系统图

	34
	9768D-301-14-34
	虹吸雨水排水设计说明

	35
	9768D-301-14-35
	虹吸雨水排水安装大样图(一)

	36
	9768D-301-14-36
	虹吸雨水排水安装大样图(二)

	37
	9768D-301-14-37
	虹吸雨水排水系统图

	38
	9768D-301-14-X1
	设计变更与更改通知单

	39
	9768D-301-14-X2
	设计变更与更改通知单

	暖通专业

	1
	9768D-301-13-1X
	施工图设计说明、图例

	2
	9768D-301-13-2X
	设备及主要材料表

	3
	9768D-301-13-3X2
	Ⅰ区一~二层空调、通风平面图

	4
	9768D-301-13-4X2
	Ⅰ区三~四层空调、通风平面图

	5
	9768D-301-13-5X2
	Ⅰ区一~二层空调冷媒管道平面图

	6
	9768D-301-13-6X2
	Ⅰ区三~四层空调冷媒管道平面图

	7
	9768D-301-13-7
	Ⅰ区一~三层采暖平面图

	8
	9768D-301-13-8
	Ⅰ区四层采暖平面图、Ⅰ区采暖系统图

	9
	9768D-301-13-9X2
	Ⅱ区辅房空调、通风、排烟平面图

	10
	9768D-301-13-10
	Ⅱ区配方高架库通风平面图

	11
	9768D-301-13-11
	Ⅱ区采暖平面图

	12
	9768D-301-13-12
	Ⅱ区采暖系统图

	13
	9768D-301-13-13
	Ⅲ区排烟平面图

	14
	9768D-301-13-14
	Ⅲ区铺叶摆把车间采暖平面图

	15
	9768D-301-13-15
	Ⅲ区回软间采暖、加湿平面图

	16
	9768D-301-13-16
	Ⅲ区铺叶摆把车间采暖系统图

	17
	9768D-301-13-17
	Ⅲ区回软间采暖系统图

	18
	9768D-301-13-18
	屋顶自然排烟平面图

	动力专业

	1
	9768D-301-20-1
	图纸目录、施工图设计说明

	2
	9768D-301-20-2
	设备及主要材料表、图例及阀组大样图

	3
	9768D-301-20-3
	空压站设备布置平面图及系统图

	4
	9768D-301-20-4
	空压站管道布置平面图

	5
	9768D-301-20-5
	空压站风管布置平面图

	6
	9768D-301-20-6
	空压站管道布置剖面图

	7
	9768D-301-20-7X
	Ⅱ区蒸汽管道布置平面图

	8
	9768D-301-20-8X
	Ⅱ区蒸汽管道布置系统图

	9
	9768D-301-20-9X
	Ⅲ区蒸汽管道布置平面图

	10
	9768D-301-20-10X
	Ⅲ区蒸汽管道布置系统图

	11
	9768D-301-20-11X
	Ⅱ区凝结水管道布置平面图

	12
	9768D-301-20-12X
	Ⅱ区凝结水管道布置系统图

	13
	9768D-301-20-13
	Ⅲ区凝结水管道布置平面图

	14
	9768D-301-20-14
	Ⅲ区凝结水管道布置系统图

	15
	9768D-301-20-15
	Ⅱ区辅房压缩空气管道布置平面图、系统图

	16
	9768D-301-20-16X
	Ⅱ区压缩空气管道布置平面图

	17
	9768D-301-20-17X
	Ⅱ区压缩空气管道布置系统图

	18
	9768D-301-20-18
	Ⅲ区压缩空气管道布置平面图

	19
	9768D-301-20-19
	Ⅲ区压缩空气管道布置系统图

	电气专业

	1
	9768D-301-22-1
	施工图设计说明(一)

	2
	9768D-301-22-2
	施工图设计说明(二)

	3
	9768D-301-22-3
	施工图设计说明(三)

	4
	9768D-301-22-4
	施工图设计说明(四)

	5
	9768D-301-22-5
	电气主要设备表

	6
	9768D-301-22-6
	配变电所设备布置图

	7
	9768D-301-22-7
	配变电所土建条件图

	8
	9768D-301-22-8
	配变电所接地平面图

	9
	9768D-301-22-9
	10kV高压供电系统图

	10
	9768D-301-22-10
	T11低压配电系统图

	11
	9768D-301-22-11
	T12低压配电系统图

	12
	9768D-301-22-12
	T13低压配电系统图

	13
	9768D-301-22-13
	T14低压配电系统图

	14
	9768D-301-22-14
	变配电系统智能化系统拓扑图

	15
	9768D-301-22-15
	Ⅰ区一层、二层配电干线平面图

	16
	9768D-301-22-16
	Ⅰ区三层、四层配电干线平面图

	17
	9768D-301-22-17X
	Ⅱ区一层、二层配电干线平面图

	18
	9768D-301-22-18
	Ⅲ区一层配电干线平面图

	19
	9768D-301-22-19X
	Ⅰ区一层、二层配电平面图

	20
	9768D-301-22-20
	Ⅰ区三层、四层配电平面图

	21
	9768D-301-22-21X2
	Ⅱ区一层配电平面图

	22
	9768D-301-22-22X
	Ⅱ区一层配电平面图

	23
	9768D-301-22-23
	Ⅱ区屋面层配电平面图

	24  
	9768D-301-22-24
	Ⅲ区一层配电平面图

	25
	9768D-301-22-25
	Ⅲ区屋面层配电平面图

	26
	9768D-301-22-26X
	动力配电箱系统图(一)

	27
	9768D-301-22-27X
	动力配电箱系统图(二)

	28
	9768D-301-22-28
	动力配电箱系统图(三)

	29
	9768D-301-22-29
	动力配电箱系统图(四)

	30
	9768D-301-22-30X
	照明配电箱系统图

	31
	9768D-301-22-31X
	Ⅰ区一、二层照明平面图

	32
	9768D-301-22-32
	Ⅱ区一层照明平面图

	33
	9768D-301-22-33
	Ⅲ区一层照明平面图

	34
	9768D-301-22-34X
	Ⅰ区三、四层照明平面图

	35
	9768D-301-22-35
	Ⅱ区二层照明平面图

	36
	9768D-301-22-36
	Ⅲ区设备平台层照明平面图

	37
	9768D-301-22-37X
	Ⅰ区一、二层插座平面图

	38
	9768D-301-22-38
	Ⅱ区一、二层插座平面图

	39
	9768D-301-22-39
	Ⅲ区一层插座平面图

	40
	9768D-301-22-40X
	Ⅰ区三、四层插座平面图

	41
	9768D-301-22-41X
	Ⅰ区一、二层应急照明平面图

	42
	9768D-301-22-42X
	Ⅱ区一层应急照明平面图

	43
	9768D-301-22-43
	Ⅲ区一层应急照明平面图

	44
	9768D-301-22-44X
	Ⅰ区三、四层应急照明平面图

	45
	9768D-301-22-45X
	Ⅱ区二层应急照明平面图

	46
	9768D-301-22-46X
	Ⅰ区屋顶防雷平面图

	47
	9768D-301-22-47
	Ⅱ区屋顶防雷平面图

	48
	9768D-301-22-48
	Ⅲ区屋顶防雷平面图

	49
	9768D-301-22-49
	Ⅱ区二层、Ⅰ区等电位联结平面图

	50
	9768D-301-22-50
	Ⅱ区一层等电位联结平面图

	51
	9768D-301-22-51
	Ⅲ区等电位联结平面图

	52
	9768D-301-22-52
	Ⅰ区基础接地平面图

	53
	9768D-301-22-53
	Ⅱ区基础接地平面图

	54
	9768D-301-22-54
	Ⅲ区基础接地平面图

	55
	9768D-301-22-55
	配电竖向系统图

	56
	9768D-301-22-X1
	设计变更与更改通知单

	消防自控

	1
	9768D-301-28-1
	施工图设计说明、 主要设备及材料表(一)

	2
	9768D-301-28-2
	施工图设计说明、 主要设备及材料表(二)

	3
	9768D-301-28-3
	消防自控系统图

	4
	9768D-301-28-4
	Ⅰ区一层、二层消防自控平面图

	5
	9768D-301-28-5
	Ⅰ区三层、四层消防自控平面图

	6
	9768D-301-28-6
	Ⅱ区一层消防自控平面图(二)

	7
	9768D-301-28-7
	Ⅱ区一层消防自控平面图(一)

	8
	9768D-301-28-8
	Ⅲ区一层消防自控平面图（一）

	9
	9768D-301-28-9
	Ⅲ区一层消防自控平面图（二）

	10
	9768D-301-28-10
	Ⅱ区二层消防自控平面图

	11
	9768D-301-28-11
	Ⅲ区设备平台层消防自控平面图

	智能与信息专业

	1
	9768D-301-25-1
	设计说明及图例

	2
	9768D-301-25-2
	主要设备材料表

	3
	9768D-301-25-3
	系统图

	4
	9768D-301-25-4
	电子会议系统图及平面图（一）

	5
	9768D-301-25-5
	电子会议系统图及平面图（二）

	6
	9768D-301-25-6
	I区一、二层综合布线及安防平面图

	7
	9768D-301-25-7
	I区三、四层综合布线与安防平面图

	8
	9768D-301-25-8
	II区一层综合布线及安防平面图

	9
	9768D-301-25-9
	III区一层综合布线及安防平面图

	10
	9768D-301-25-10
	II区二层综合布线及安防平面图

	11
	9768D-301-25-11
	III区二层综合布线及安防平面图

	12
	9768D-301-25-12
	I区一、二层公共广播平面图

	13
	9768D-301-25-13
	I区三、四层公共广播平面图

	14
	9768D-301-25-14
	II区一层公共广播平面图

	15
	9768D-301-25-15
	III区一层公共广播平面图

	16
	9768D-301-25-16
	II区二层公共广播平面图

	17
	9768D-301-25-17
	III区二层公共广播平面图


第七章 技术标准和要求
工程建设技术标准

工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1.国家现行《工程建设标准强制性条文》；
2.国务院279号《建筑工程质量管理条理》；
3.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）；
4.《工程测量规范》（GB50026—2016）
5.《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2012）
6.《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）
7.《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202—2017）
8.《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2015）
9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）
10.《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205—2017）
11.《木结构工程质量验收规范》（GB50206—2012）
12.《屋面工程质量验收规范》（GB50207—2012）
13.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2012)
14.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2016)
15.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2018)
16. 《计算机场地安全要求》（GB9361-2011）
17．《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008
18．《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011
19．《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-20113
20．《通风与暖通工程施工及验收规范》：GB50243-2016
21．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
22．《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012
    23．《给水排水管道工程施及验收规范》GB50268-2008
24．《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003（2009年版）
25．《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006
26．《污水综合排放标准》 GB8978-1996
27．《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014
28．《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2014
29．《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008
30．《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
31．《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB723-2003
32．给水管道安装刚性防水套管做法及要求见国标02S404/15
33．给水管道安装柔性防水套管做法及要求见国标02S04/6
34．排水管道安装刚性防水套管做法及要求见国标02S404/18
35．排水管道安装柔性防水套管做法及要求见国标02S404/6
36.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
37.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
38.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007
注：包含但不限于以上所列标准，以上规范如有变化，以最新发布的为准。未尽规范，按国家有关规定执行。国家、行业及工程所在地标准、规范不一致时，约定选用的标准、规范的名称（但要求不得低于相应的国家、行业规范）。
技术要求
根据工程设计、施工要求，该工程主次钢材材质需使用宝钢、鞍钢、首钢等国内大型钢铁企业产品，具体参数要求详见图纸。需提供材质单、合格证明并留样封存。该工程下列材料、设备和施工等必须达到图纸要求、国家及各部委、行业等规定的标准和规范、要求外，还应满足下列标准要求，若下列标准要求与图纸相冲突的，按两者中标准高的要求实施：
1.2.1金属耐磨+地面强化地坪工程质量要求
1.2.1.1主要材料性能要求
（1）满足以下材料性能
合金骨料耐磨地坪性能表
	项目
	性能指标

	28天抗折强度
	≥ 13.5MPa

	28天抗压强度
	≥ 90 MPa

	耐磨度比
	≥ 350%

	表面硬度（压痕直径）
	≤3.10mm


     渗透型液体硬化剂材料性能表
	项目
	性能指标

	固含量
	27-31%

	pH值
	≥ 11

	24小时表面吸水量
	≤ 5mm

	24小时表面吸水量降低率
	≥80%

	耐磨度比
	≥140%


（2）固化剂/钢化剂材料满足《混凝土密封固化楼地面》13CJ39。
（3）固化剂/钢化剂应采用环保型产品，无刺激性气味、无毒、环保，施工完固化剂/钢化剂的地坪表面光洁、平整、耐磨、防滑、无尘。无挥发性有机化合物VOC含量必须低于20g/L。------检测标准：GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》，考虑车间较为封闭的施工和通风环境，使用溶剂型产品的VOC太重，容易引起起火、爆炸、中毒等影响。
（4）混凝土密封固化剂/钢化剂满足《建筑地面工程防滑技术规程JGJ／T 331-2014》干摩擦系数达到中级防滑安全程度（检验依据：GB/T4100-2015附录M）。
（5）要求固化剂/钢化剂燃烧性能符合A1级的规定要求，提供由国内权威检测机构出具的材料性能检测报告(检验依据参照GB8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》）。
（6）因打叶及复烤车间设备众多，出于安全的角度，水泥基耐磨材料应具备不发火性能，检测标准：GB/50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》的检测项目（单位）：不发火试验。
（7）提供由国内权威检测机构出具的材料性能检测报告，要求耐污染性为0级（检验依据参照GB/T3810.14-2016/ISO 10545-14：1995）。
（8）每立方混凝土中掺加3kg合成纤维，并满足《纤维混凝土结构技术规程》 CECS38：2004 的相关规定。
（9）纤维的掺量在混凝土浇注地点取样检验，每组样品为10升。检验方法为水洗法，将纤维从混凝土中洗出，洗净晾干后称量，单个取样纤维实际含量与配合比要求的含量偏差不应超过15%，每个工作班至少检验2次。
合成纤维混凝土拌合物应用机械搅拌，拌合均匀，颜色一致，不得离析、泌水、纤维结团现象。对于离析度大，拌合物不均匀、或稠度不符合要求等混凝土拌合物，不能用于施工。混凝土流动性使用坍落筒法检查，稠度误差应控制在±15%之内，并不大于20mm。
混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测，所测坍落度应符合设计和施工要求，其允许偏差应符合规范的规定。
合成纤维经现场验收后应《化学纤维短纤维取样方法》（GB/T14334-2006）规定取样试验，并符合《 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法》（GB/T14337-2008）的规定要求。
（10）聚氨酯胶应满足JC/482-2003标准中20HM的标准要求，并满足以下技术要求：
a.外观：产品应为细腻、均匀膏状物或粘稠液，不应有气泡，各组分颜色有明显差异。
b.密度： 1.3g/cm³（±0.1g/cm³）； 流动性：≤3mm； 
         弹性恢复率：≥70%；     表干时间：≤24h；
1.2.1.2施工性能指标
（施工完成7日后测试）
（1）地面样板表观应色彩均匀、无刀痕、无泛碱。
（2）地面平整度要求，每2m靠尺误差不大于3mm。

（3）要求表面光洁、平整、耐磨、耐冲击、防渗、防尘，可使用寿命20年以上。
（4）用回弹仪测试地坪抗压强度。
（5）用卡斯通管测试地坪表面的抗渗性：24小时吸水量。
（6）用莫氏硬度笔测试地面样板的硬度，莫氏硬度≥ 8；提供由国内权威检测机构出具的材料性能检测报告，混凝土密封固化剂要求莫氏硬度(处理后的试样)≥7（检验依据：JC/T872-2000），耐磨度（处理后的试样）≥9（检验依据：GB/T16925-1997），混凝土致密钢化剂要求莫氏硬度(处理后的试样)≥8（检验依据：JC/T872-2000）。
（7）渗透型液体硬化剂的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等按照国家建材行业标准JC/T2158—2012执行。
（8）用光度测试仪测试地面的表面光泽度，光泽度达到90以上。
（9）不能出现永久性刮痕、刷痕或者水渍的要求。
（10）不能出现裂纹的要求。
以上需施工方提供第三方检测报告，提供相应的仪器（检定合格）以供检查。
1.2.1.3特别要求
1.2.1.3.1缝的处理方案
[image: image1.png]


（1）对于重要通道和荷载大的过道，根据专业技术要求，在混凝土浇筑时需要在施工缝、沉降分格缝等地方采用不锈钢霸马成品缝（如下图示）。
（2）对于设备安装区域（采用不锈钢霸马成品缝的区域之外的所有施工图示区域），根据专业技术要求，在混凝土浇筑时需要在施工缝、沉降分格缝等地方采用传力杆。
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（3）采用不锈钢霸马成品缝的区域面积约2700m2，详见施工图。
（4）不锈钢霸马成品缝质量要求：
	序号
	混凝土厚度
（mm）
	霸马缝型号
	图片

（图片仅供参考）
	材质

	1
	195-225
	10mm厚传力板+180mm高伸缩缝+传力板间距500mm
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	304不锈钢

	2
	260-300
	10mm厚传力板+245mm高伸缩缝+传力板间距500mm
	
	304不锈钢


1.2.1.3.2切缝
（1）普通的混凝土切缝深度为混凝土厚度的1/3，切割后泥浆需要用吸水器清理干净，之后放入泡沫条，用进口专业聚氨酯填缝胶进行灌缝。
（2）本项目为新建项目，随着时间的推移，建筑本身会存在结构自然沉降，设计切缝的原则为按结构梁、柱应力切缝，对结构应力进行疏导，防止产生不必要的裂缝。
1.2.2屋墙面金属围护系统技术规范要求
屋墙面金属围护中涉及的所有主材及相关配件使用寿命不得小于围护系统的保修期时间——20年。
1.2.2.1屋面系统
1.2.2.1.1屋面构造层次

从外至内为：防水卷材，无纺布，保温层，防水隔汽层，压型钢板，屋面檩条； 

1.2.2.1.2防水卷材技术要求
（1）聚酯纤维织物内增强型热塑性聚烯烃高分子防水卷材（TPO）人工耐候化时间≥7000h，低温弯折性-40OC无裂纹；纵、横向最大拉力≥250N/cm；最大拉力时伸长率不小于15%；接缝剥离强度≥250N/mm；中间胎基上面树脂厚度＞0.4mm；纵、横向梯形撕裂强度450 N；热处理尺寸变化率0.5% ，其他具体参数见《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》（GB-27789-2011）及《单层防水卷材屋面工程技术规程》（JGJ/T316-2013）。
品牌：采用法拉格、西卡、凡士通、卡莱或质量不低于推荐品牌的产品。
（2）聚酯毡胎Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材应符合《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008），其规格、型号、性能必须按设计和有关标准采用，应有合格的出厂证明。防水层严禁有破损和渗漏现象。基层应平整，无空鼓、起砂，阴阳角应呈圆弧形或钝角。分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

品牌推荐：采用东方雨虹、禹王、星月防水或质量不低于推荐品牌的产品。
1.2.2.1.3防水性能
保证屋面的安装精度和防漏水，杜绝渗漏水隐患。需出具20年内产品不会出现因生锈而导致的穿孔的现象的质保证书。防水胶带、硅胶：采用原产地欧美进口专用的防水胶带，要求使用寿命20年不老化。收边板、紧固螺钉等配件：采用与屋面材料匹配的零配件，寿命也能达到20年。
1.2.2.1.4抗风揭性能
屋面防水卷材应具备相应的抗风揭能力，抗风揭承载力不得小于2.0KPa，提供测试报告；
1.2.2.1.5温度适应性能
必须考虑热胀冷缩的应力消除技术处理。

（1）岩棉保温层：材料符合《建筑用岩棉绝热制品(GB/T19686-2015) 》要求：容重≤180kg/m3，两层各50mm厚错层搭接，导热系数：K≤0.04w/(m·k)，带铝箔贴面，防火等级A级，其他技术要求详见图纸。

（2）防水隔汽层

自粘性SBS改性沥青隔汽膜应不小于0.6mm厚，其规格、型号、性能必须按设计和有关标准采用，应有合格的出厂证明。防水层严禁有破损和渗漏现象。分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

品牌推荐：采用东方雨虹、禹王、星月防水或质量不低于推荐品牌的产品；

（3）压型钢板：采用彩涂镀铝锌板，钢板厚度不小于0.8mm，双面镀层重量每面不小于150g/㎡，涂层采用HDP涂层，颜色由招标方确定。其他技术要求详见图纸。

（4）屋面采光板

屋面采光板采用FRP板，外板1.5mm厚，内板1.2mm厚；

品牌推荐：采光frp板采用艾珀奈特、多凯、肯姆耐特或质量不低于推荐品牌的产品。

（5）不锈钢天沟

内天沟采用厚度不小于2.0mm的304号材质不锈钢，现场氩弧焊连接，接口需磨光处理，密实光滑，长度超过设计伸缩要求的需要设置天沟伸缩缝，天沟需配套天沟骨架，骨架采用材料为镀锌材料，同于镀锌檩条。

（6）屋面开口及支座

开口处结构受力进行设计计算，采用高强镀锌檩条材料，工厂预制成型，不得现场制作；支座采用焊接3mm铝合金材质底座，内衬硬质保温层，工厂预制成型，开口周边要求具备可靠的防水设计，采用柔性防水式处理，EPDM材料。底座应与屋面板有可靠的连接措施。

（7）节点防水设计

屋面板与山墙收边节点：屋面板与山墙收边板的搭接方式为采用360°卷边方式。

屋脊：屋脊盖板与屋面板间要有金属堵头，并采用防水胶密封，防止雨水倒灌。

屋檐：屋面板与屋檐处要设置橡胶堵头，并采用防水胶密封，防止雨水倒灌。
1.2.2.2墙面系统

1.2.2.2.1外墙面

（1）岩棉夹芯板墙面：夹芯板板厚80mm，银灰色JYB-QB-1000型，岩棉容重不小于120kg/m³，导热系数不大于0.04W/m·K；夹芯板外基板0.6mm，镀铝锌，镀铝锌量不小于150g/㎡，面层采用氟碳漆，40um；夹芯板内基板0.5mm厚，镀铝锌板，镀铝锌量不小于100g/㎡，40umHDP涂层；应采用宝钢、博思格、来实或优质国标镀铝锌板。选用螺钉穿透式，墙面局部选用的镀铝锌钢板必须采取可靠的包装形式和其它防损坏措施。外墙板的收边、外天沟、雨棚、落水管等附件须选用与外墙板材质及厚度相同的镀铝锌彩色钢卷制作而成。固定墙板的自攻钉表面涂漆颜色及涂漆材料与墙面板相近。

品牌推荐：采用宝钢、博思格、来实或质量不低于推荐品牌的产品。
（1）真石漆外墙面：所供涂料真石漆，必须出具合格证、有效期内国家级质检机构的检验报告。且在质保期内必须保证：不剥落、不褪色、不龟裂、无毒、不燃、色彩纯正、漆膜坚韧、耐磨损、抗老化、抗侵蚀，具有高遮盖力、防附着力，自洁性能好，耐候性良好。工程施工中如使用外墙腻子则必须与选用的外墙漆同一品牌配套使用且性能相适应，优先考虑双组份柔性耐水腻子，同时外墙腻子的技术性能指标应符合建筑外墙用腻子JG/T157-2009型标准的规定。
（2）仿石瓷砖外墙面：所选用材料的品种、颜色要符合图纸设计，经招标方确认后，方可施工。
品牌推荐：采用马可波罗、斯米克、东鹏品牌仿石瓷砖中档及以上质量或不低于推荐品牌产品的仿石瓷砖； 

（3）石材外墙面：所选用材料的品种、颜色要符合图纸设计，经招标方确认后，方可施工。
品牌推荐：采用马可波罗、斯米克、东鹏品牌中档及以上质量或不低于推荐品牌产品的石材； 

1.2.2.2.2内墙板
基板厚度不小于0.5mm，双面总镀铝锌含量不低于100g/m2，面层HDP厚度不低于40µm，颜色由招标方确定。
品牌推荐：采用宝钢、博思格、莱实或质量不低于推荐品牌的产品。
1.2.2.2.3质量保证
墙面板材需提供20年质保。为提高建筑物的密封性，墙面板顶部和下端部须安装与板型相符合的堵头。
1.2.2.3支撑系统

（1）支撑构件的材质不低于Q235B、Q345B钢材，其他技术要求详见图纸设计。
（2）门、窗的支撑结构采用与墙面檩条规格相同的C型镀铝锌檩条，并用螺拴连接。
（3）屋面梁与屋面檩条间的隅撑及柱与墙面檩条间的支撑一律采用热镀铝锌构件，材质与檩条一致。
（4）隅撑及支撑必须采用螺栓连接。
1.2.2.4雨棚

雨棚采用双板包檩条整体式雨棚，上板材质同墙面外板，下板材质同墙面内板；雨棚采用倾斜有组织排水方式，落水管采用与墙面板一致的材料。
1.2.2.5屋墙面围护系统其它材料的主要说明

1.2.2.5.1保温层主要说明：屋墙面的保温材料使用部位、厚度要求及传热系数详见图纸，产品均应提供国家规范、标准及规程要求的各类资料，如：原材料相关材料证明、试验报告等。除满足图纸设计要求外，还要满足：
1）岩棉板：防火等级A级，导热系数≤0.04W/m•K; （25℃）B，表面燃烧特性，火焰蔓延指数FSI=0, 烟蔓延指数SDI=0 D，憎水率≥99.5%。
品牌推荐：采用欧文斯科宁、诺克威、可耐福、陶氏、樱花品牌或质量不低于推荐品牌的产品。
2）挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板：无表面、毛面；燃烧性能等级为B1级；导热系数≤0.028 W/m·k（放置90天后）；吸水率≤1%，抗压强度≥250kpa，其它相关性能按GB/T 29906-2013执行。
品牌推荐：采用欧文斯科宁、可耐福、陶氏、樱花品牌或质量不低于推荐品牌的产品；
1.2.2.5.2收口板、泛水板、屋脊板等材料
采用与屋面外层板材质相同的材料，寿命需与屋墙面具备相同年限寿命，收边泛水系统需考虑热胀冷缩影响进行防水搭接和下料设计。
1.2.2.5.3压型钢板的固定钉及连接螺钉
采用与压型钢板系统配套的专用自攻螺钉，具有抗老化的EPDM密封圈，螺钉表面具备耐腐蚀的高分子聚合物涂层，具备螺杆保护段。
1.2.2.5.4胶
采用中性固化硅酮胶，固化后在工作温度为-60ºC～+150ºC时仍能保持橡胶弹性。
屋面采用聚氨酯胶，品牌推荐：波士、西卡、上海科建、科顺、美斯特或质量不低于推荐品牌的产品；
墙面采用硅胶，品牌推荐：道康宁、瓦克、信越、西卡或质量不低于推荐品牌的产品。
1.2.2.5.5安装工具

专业的配套屋墙面系统的安装工具：屋面板的安装工具和自攻钉的专业钻头配件，以及节点上下弯工具等。
1.2.2.6屋墙面系统应具备的相关性能

（1）抗风揭性能：屋墙面系统需根据国家规范、规程、技术标准等要求结合企业标准进行深化设计，并提供国家级实验室出具的“抗风揭测试报告”、“抗台风测试报告”等。
（2）防渗漏性能：屋墙面应能够提供可靠的水密性及气密性，确保了在最恶劣的天气情况下毛细水不会由连续缝隙处渗入。
（3）耐久性：需出具20年内产品的质保证书。
（4）其它：国家相关的规范、规程、技术标准对屋面的性能的要求。
1.2.2.7屋面采光通风天窗

（1）屋面采光天窗窗体采用断桥铝合金窗扇体，结构紧凑，强度高；窗的所有外露金属均为铝型材，外型美观。采光材料采用玻璃纤维增强聚酯采光板，厚度不小于2mm，透光率大于等于80%，蛋白色或乳白色，frp采光板双面贴覆有20年质保且具有自洁功能的薄膜（厚度20µm，美国杜邦公司melinex301或同等级薄膜），采光材料应镶嵌在专业防水设计的铝型材内，采光材料上不打钉，不涂胶。所有电动式采光窗减速箱区域要独立封闭，封闭箱内侧下部设集油盘，防止减速箱润滑油滴入室内，减速箱区域侧开窗要可从屋顶上手动开启，方便检修。
（2）采光窗性能要求：采光窗采光均匀，无色差；结构简单，密闭性能良好，无渗漏水现象；侧开窗开启均匀一致，无卡死现象。
具体技术要求和质量要求详见图纸和09J621。
品牌推荐：
采光frp板：艾珀奈特、多凯、肯姆耐特或质量不低于推荐品牌的产品；                电控箱内主要电器原件：正泰、人民、许继电器或质量不低于推荐品牌的其他产品；
采光通风天窗：上海艾伯耐尔、万维通风（江苏）、成都艾珀耐特、四川麦克威或质量不低于推荐品牌的产品。
1.2.2.8防火涂料施工方法、施工过程及要求

必须在钢构件安装完毕并经防锈漆验收合格之后方能进行防火涂料施工）

室内钢结构防火涂料主要采用辊涂施工、局部连接板或修补采用刷涂方式施工；室内厚涂型钢结构防火涂料主要采用底层打底抹涂施工，后续增加厚度采用适当的施工方式分层抹涂至设计要求厚度后，表面抹平、压光施工。

(1)钢结构防火涂料：施工前将钢结构表面的杂物清除干净，在验收合格后进行涂料的涂装。涂装时不能有流淌、龟裂、脱粉等病态出现。涂料类型、耐火时间满足图纸设计要求并通过当地消防部门验收。

品牌推荐：采用江苏龙泰凯达、四川天府、武汉武立或质量不低于推荐品牌的产品。
(2)在施工过程中，可根据需要搭建牢固可靠的可移动的平台，当相对湿度大于90%，风速大于5m/s、雨天或构件表面结露时，不得施工。

(3)涂料施工过程中若遇雨淋的处置方法：刚施工的涂层连续雨淋时间如小于2小时，则不影响涂层质量，长时间雨淋则需要铲除；如施工的涂层6小时后遇雨，连续雨淋时间如小于12小时则不影响涂层质量；遇雨淋的涂层再施工时应验收表面质量，并待构件或涂层表面干燥后施工。正常情况下施工达到规定厚度的涂层应协调及时盖上屋面板。

(4)严禁漏涂，对不需要涂刷的部位应加以区分、保护，不得误涂。对于焊接缝、高强螺栓接头等，应在高强螺栓拧断后，在修补防锈漆施工完毕并经验收合格后才能及时涂上防火涂料。

(5)根据工地的现场情况，及时协调做好成品层的保护工作，防止因施工工程中的交叉作业造成的涂层污染及破损。及时做好工程交验相关内业资料，发现问题及时整改。

(6)防火涂料以及其他消防设计的施工需由总承包单位负责通过消防主管单位（部门）的验收。

1.2.2.9轻质防火隔墙施工方法和技术要求

1.2.2.9.1防火墙整体要求：耐火极限不得低于图纸设计要求，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018年）；由“国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心”或“国家防火建筑材料质量监督检验中心”出具的《型式检验报告》，且防火系统检验报告应在有效期内；防火墙施工完毕后，对墙体表面刷涂料做修饰处理，颜色由招标方确认后方可施工。

1.2.2.9.2纤维增强硅酸钙板技术要求：

（1）纤维增强硅酸钙板符合中华人民共和国建材行业标准－纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板( JC/T564.1-2008) 。

（2）纤维增强硅酸钙板要求不含石棉；

（3）纤维增强硅酸钙板主要指标要求如下表：

	指标
	要求

	材料成分
	不含石棉的高温蒸压成型的纤维增强硅酸盐板材

	燃烧性能
	A级不燃材料（GB8624-2012）

	外观质量
	正表面
	不得有裂纹、分层、脱皮，砂光面不得有未砂部分

	
	背面
	砂光板未砂面积小于总面积的5%

	
	掉角
	长度方向≤20mm,宽度方向≤10mm，且一张板≤1个

	
	掉边
	掉边深度≤5mm

	规格
	1220 mm *2440 mm *9 mm（偏差参数参见国标JC/T564.1-2008）

	密度（Ｄ）
	0.95≤Ｄ≤1.20

	导热系数
	≤0.25%

	含水率
	≤10%

	湿涨率
	≤0.25%

	热收缩率
	≤0.50%

	抗折强度
	D1.1Ⅱ级及其以上


1.2.2.9.3岩棉要求如下：

（1）岩棉厚度、容重满足图纸以及《建筑设计防火规范》要求；

（2）岩棉为Ａ级不燃，且能达到此次招标防火隔墙系统耐火等级总体要求。

1.2.2.10生产指挥中心玻璃隔断系统技术要求

（1）玻璃隔墙所用材料的品种、规格、性能应符合设计要求，要提供产品合格证书、性能检测报告等。施工前，材质、图案、颜色要经过招标方同意后方可进行施工安装，玻璃隔断要与门窗等内部建筑在颜色、风格等方面协调美观。

推荐品牌：采用森临、广州大来、优合、上海优格或质量不低于推荐品牌的产品。

（2）节能环保：符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2013）、《室内空间质量标准Ⅰ类建筑》，交工前由有相关资质的单位出具检测合格证，检测费用由施工单位承担。

（3）防火要求：玻璃隔断耐火时限需满足1h，要满足《建筑构件耐火试验方法》（GB/T9978.8-2008）《镶玻璃构件耐火试验方法》（GB/T 12513-2006）要求，玻璃与隔断材质等性能需要经过专业资质单位认定，并提供相关的检测报告。

（4）金属实体隔墙隔声性能指标要满足：依据《建筑构件隔声测量方法》（GB/T 19889.3-2005）检测要求，双层玻璃隔墙系统隔声单值评价值大于45dB。

（5）系统抗撞击性能：玻璃隔墙抗撞击性能等级3，依据《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）进行检测，系统龙骨无塑性变形，单元墙面板无脱落。

（6）安装及验收：玻璃板隔墙的安装必须牢固，玻璃板隔墙胶垫的安装应正确；表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观；接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕；嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致；隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）的规定。

1.2.2.11地板砖技术要求

（1）标准要求：性能及技术指标须满足《陶瓷砖》GB/T4100-2015国家标准，优等品，符合国家相关环保要求。

推荐品牌：采用马克波罗、东鹏、斯米克中档及以上质量或不低于推荐品牌的产品；

（2）室内地面采用玻化抛光砖，尺寸为800mm*800mm；卫生间墙面采用哑光釉面瓷砖，尺寸为300mm*600mm，10mm厚，防潮、耐污、防腐、高强度、低辐射；卫生间地面采用防滑地砖，尺寸为300mm*300mm，10mm厚，耐磨、防潮、防腐、高强度、低辐射；
（3）颜色报发包人同意后方能使用。

1.2.2.12卫生洁具

推荐品牌：采用TOTO、东鹏、九牧、箭牌中档及以上质量或不低于推荐品牌的产品。

1.2.2.13各类管材相关要求

（1）内外涂环氧树脂复合钢管需注明钢管的生产厂家（材料供应商），涂塑层厚度，钢管材质等详细参数。

（2）所有管材按设计图纸要求，管道与管件必须为同一品牌。要求生产、生活给水系统的管道应采用饮用水型。消防系统管道采用内外涂环氧树脂复合钢管时必须经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心型式检验报告，且上述所有管材必须符合国家或行业及项目所在地方现行的相关规范及标准等要求。

1.2.2.14风机设备相关要求

（1）风机须提供配置表并提供详细的参数及发货清单。

（2）所供货物是全新的设备，满足国家和行业的规范要求。

（3）风机防雨百叶为方形固定式，颜色由发包人指定。

（4）壁式轴流风机电机固定方式为卧式。

（5）原烟配方高架库、片烟周转库风机质保期为二年。

（6）所有的风机技术参数按设计图纸的要求。

（7）厂家风机的标准配置：

	推荐品牌
	上虞虞风
	欣华泰
	浙江双阳
	沃克风机

	风机电机
	国内国外一线品牌(电机线圈采用铜线)

	风机轴承
	人本、LYC、ZWZ、HRB或国内一线品牌

	传动三角皮带
	欧比特、斯凯孚、三菱或质量不低于推荐品牌的产品

	风机防雨百叶
	方形固定式铝合金


1.2.2.15标志

本项目主要材料（如管材、井盖）在厂家生产制作过程中要求铸上或印上“天昌复烤”和用途等字样（如消防、雨水、污水等），否则不予验收。

特殊管件如钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管焊接应优先选择由厂家提供专业的施工队伍或厂家授权的施工队伍进行施工，在施工过程中如发包人发现承包人不按厂家的规范进行施工时，发包人有权终止其施工作业，并指定有施工资格的施工队伍进场作业，造成的损失由承包人承担并扣回相关的工程款用于支付给发包人指定有施工资格的施工队伍。

1.2.2.16监造

主要材料供应厂家在生产本项目所用材料时应同意发包人派员到生产现场监造。主要材料供应厂家须提供产品的出货清单。

1.2.3门技术要求
1.2.3.1钢质防火门技术要求

1.2.3.1.1甲级钢制防火门

（1）防火门及五金配件以及原材料需完全满足设计要求及国家标准《防火门》（GB12955-2008），取得消防产品的产品型式认可以及身份证标识，并符合当地消防部门备案和相关要求。门型及颜色需满足设计要求；防火等级满足设计要求；有切实可行的成品保护系统。

（2）门扇：折边设计。钢板厚度 0.8mm，门板内四角特殊钢制加强筋。填充材料满足相应规范要求。门板四周均镶嵌防火膨胀条。

（3）门框：标准为矩框。门框外口为30mm窄框（见示意图）左右上角为 90 °连接，内置插片定位螺栓连接。钢板厚度1.5mm，三边镶嵌PVC密封条。
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（4）表面：门板和门框采用优质热镀锌钢板，推荐采用国内大型钢铁企业的产品。

（5）颜色：RAL色卡或仿木纹饰面，由发包人确定。

（6）锁体：防火锁体（国内/国际一线品牌），配锁芯。

（7）把手：不锈钢联体把手/把手（国内/国际一线品牌）。

（8）铰链和闭门器：3个3D可调合页（国内/国际一线品牌）。

（9）闭门器：推荐支臂式闭门器，推荐采用：国内/国际一线品牌。

1.2.3.1.2乙级钢制防火门

（1）防火门及五金配件以及原材料需完全满足设计要求及国家标准《防火门》（GB12955-2008），取得消防产品的产品型式认可以及身份证标识，并符合当地消防部门备案和相关要求；门型及颜色需满足设计要求；防火等级满足设计要求；有切实可行的成品保护系统。

（2）门扇：四边齐平。钢板厚度0.8mm，门板内四角特殊钢制加强筋。门板内部填充材料：满足相应规范要求，与钢板充分粘结。门板铰链侧装两个钢制安全销，增加安全性。门板三侧镶嵌防火膨胀条。

（3）门框：标准为矩框。门框外口为40mm框（见示意图）左右上角为45°连接，内置插片定位螺栓连接，钢板厚度1.5mm，三侧镶嵌PVC密封条。
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（4）表面：门板和门框采用优质热镀锌钢板，推荐采用国内大型钢铁企业的产品。

（5）颜色：经招标方确认后方可施工； 

（6）锁体：防火锁体（国内/国际一线品牌）配锁芯。

（7）把手：不锈钢联体把手/把手（国内/国际一线品牌）。

（8）铰链和闭门器：2个重型铰链（国内/国际一线品牌）。

（9）闭门器：支臂式闭门器，推荐采用：国内/国际一线品牌。

1.2.3.2防火卷帘门技术要求

1.2.3.2.1标准及认证

无机布基双轨特级防火卷帘门、五金配件以及原材料需完全满足设计要求和国家标准，并符合GB14102-2005《防火卷帘门通用技术条件》中的相关规定。取得消防产品的产品型式认可以及身份证标识；并符合当地消防部门备案和相关要求。

1.2.3.2.2控制系统功能

（1）卷帘可独立控制并具有手动功能，与温度熔断装置联动，与消防中控室直接进行联动。

（2）实现烟感报警，卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度，延时180秒（可调）然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升。

（3）可实现烟感报警一次下滑，温感报警二次下滑，且温感报警消除后可停止二次下滑，可在一个系统内互相转换。

（4）符合国内最新标准温控释放功能的要求

a.断链保护装置：卷帘配断链保护装置，以保护卷帘的安全可靠，确保公共安全。

b.垂直启闭速度：不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/min，平均噪音不应大于85dB。

c.电气功能：主电源50HZ，380V，信号电源24V，功率 0.37-2.2KW（根据门洞大小确定）。

1.2.3.2.3导轨

（1）导轨的顶部应成圆弧形，其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置，使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合，贴合面不应小于80%。

（2）导轨的滑动面应光滑平直，直线度每米不得大于1.5mm，全长直线不得超过0.12%。

1.2.3.2.4防火卷帘门

（1）防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于10mm。

（2）防火卷帘门应设有手动启闭装置，以备断电时使用。

（3）应具有依靠卷帘自重下降的性能，并具有恒速性能，手动速放装置的操作力不得大于50N。

（4）防火卷帘门应使用消防电源，电源线应穿金属管暗敷，明敷时应采取防火保护措施。

（5）无火警时，卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能，上、下限位准确可靠。

1.2.3.2.5辅助功能

（1）电源指示功能：当电源无电、断相、反相时，线路板上绿色指示灯不亮，电源正常时指示灯亮。

（2）缺相、错相保护功能

（3）过载过热保护功能

1.2.3.2.6提供资料

产品合格证和消防备案需要资料；检测报告（承包人负责检测并负责相关费用）；承包人负责组织安装验收。

1.2.3.3木质防火门技术要求

1.2.3.3.1填充材料

防火门的门扇内若填充材料，则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料；防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

1.2.3.3.2木材

防火门所用木材应符合JG/T 122-2000中对 Ⅱ(中)级木材的有关材质要求；防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材，并经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该标准难燃性要求；防火门所用木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12 %；木材在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。 

1.2.3.3.3人造板

防火门所用人造板应符合JG/T122-2000第5.1.2.2条中对Ⅱ(中)级人造板的有关材质要求。防火门所用人造板应经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该标准难燃性要求。

1.2.3.3.4油漆

 木质防火门的表面处理，其油漆工艺为两遍底漆，一遍色漆，两遍面漆，手感光滑、套色线型分界流畅均匀、一致，硬度高、耐磨、附着力强、漆膜饱满；颜色由发包人确定。

1.2.3.3.5其他材质材料

防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害，应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求；防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 8625-2005规定难燃性要求或GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

1.2.3.3.6粘结剂

防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品；防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求，提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

1.2.3.3.7

配件

（1）防火锁：防火门安装的门锁必须是防火锁。在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外，如管道井门等)。防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合国家相应规范规定。

（2）防火合页(铰链)：防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm，其耐火性能应符合国家相关规范规定。

（3）防火闭门装置：防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GA93-2004的规定。自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。

（4）防火插销：采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上（若有要求时），其耐火性能应符合设计要求。

（5）盖缝板：平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

（6）防火密封件：防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB/16807-2009的规定。

（7）

耐火性能：防火门的耐火性能应符合国家现行规范及图纸要求。

（8）钢门框：钢门框为国内大型钢铁企业的镀锌钢板。

1.2.3.4木门技术要求

1.2.3.4.1标准要求：性能及技术指标须满足《木门窗》GB/T 29498-2013国家标准及《实木复合门》等行业标准；

品牌推荐：木门应采用TATA、梦天、美心或质量不低于推荐品牌的产品。 

1.2.3.4.2技术要求

（1）成品门要求为实木复合门； 

（2）产品必须有环保部门检测合格证书，符合国家相关环保要求； 

（3）门芯采用优质杉木方料或松木方料，并经干燥处理，需做附加平衡层； 

（4）饰面油漆选用优质环保漆，油漆工序作三次底漆、两次面漆，在无尘烤漆房分两次饰面，确保漆膜光亮、平滑、无色差。

（5）所有木料的防腐和防白蚁均需达到最新国家标准的质量要求；

（6）五金配件选用海蒂诗、丝吉利娅、顶固或质量不低于推荐品牌的产品；密封条、紧固件等型号规格和性能均应符合最新国家标准的规定；

（7）颜色及款式报发包人批准后方能使用。

1.2.3.5标志

本项目供货产品颜色按发包人提供色版号执行；如有其他标志要求，另行通知。

1.2.4断桥铝窗的技术要求

1.2.4.1主要性能

（1）外窗抗风压性能分级、气密性能分级、水密性能分级、保温性能分级、隔声性能分级均必须符合最新国家标准。其中抗风压性能为5级，气密性等级为6级，水密性等级为4级，保温性能为6级，隔声性能为4级，采光性能为3级。

（2）外窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行［2003］2116号）及地方主管部门的有关规定；

1.2.4.2型材要求

（1）门窗型材55型材厚，型材表层采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥40μm，达到国内相关产品规格要求。窗框颜色以发包人确定颜色为准。承包人负责要求粉末喷涂厂家向发包人提供10年的品质保证证书，即10年内颜色无明显变化，涂层不脱落。

推荐品牌：门窗型材应采用凤铝、兴发、亚铝、忠旺或质量不低于推荐品牌的产品。

（2）铝合金门窗全部采用内扣条，扣条采用方扣条，连接处为45°拼缝，手感顺滑，不得有明显错台，并作好防水处理，根据需要采取有效的防渗漏措施。

（3）窗开启扇配置隐形纱窗（导轨铝合金型材壁厚不小于1.2mm）。

推荐品牌：采用忠旺、亚铝、兴发、凤铝或质量不低于推荐品牌的产品。

1.2.4.3玻璃要求

（1）玻璃型号符合图纸设计要求，相关性能指标必须符合最新国家标准。

（2）中空玻璃密封必须设置分子筛，密封材料选择优质丁基胶及聚硫胶。

（3）门窗玻璃是否需要钢化由计算决定，须提供典型门窗玻璃计算书，并按照国家、地方、行业标准、规范执行，钢化玻璃的自爆须控制在3/1000以内，玻璃须进行磨边、倒角处理。

（4）推荐品牌：洛玻、福耀、南玻或质量不低于推荐品牌的产品。

1.2.4.4五金件

（1）根据门窗扇的重量自行设计选配五金配件（标称承载能力应大于实际荷载的1.5倍），活动五金应能满足使用5万次以上的A级产品，回标分析时上报实物样品及厂家资料。
（2）推荐品牌：门窗五金配件选用海蒂诗、丝吉利娅、顶固或质量不低于推荐品牌的产品。

1.2.4.5其他要求

（1）要求工程验收前对所有门窗进行100%淋水试验。水费由承包人自行承担。

（2）成品保护：承包人应提出明确的成品保护措施，在投标文件中明确，费用含在报价中。

（3）承包人负责进行交工清洁，直至达到发包人要求，相关水电费用由承包人承担。

1.2.4.6标志

本项目供货产品颜色按招标方提供色版号执行；如有其他标志要求，另行通知。

1.2.5风机类
1.2.5.1通风机

（1）所有的风机技术参数按设计图纸的要求。

（2）风机形式、风量、全压、转速参数详见设计图要求；有防爆要求的风机，防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型d》的规定；有低噪音要求的应符合中国环境保护产品认定技术条件要求.电机防护等级不低于IP55，绝缘等级不低于F级，能效等级不低于国家新能效等级Ⅱ级或国际IE2级；风机叶轮应经过动态平衡和静态平衡测试，并达到ISO1940G2.5级。 

1.2.5.2消防高温排烟轴流风机

轮毂采用钢板冲压下料，模压成形，叶片与轮毂为焊接成形；叶轮经动、静平衡校验，其平衡等级优于或等于4.0级；叶轮进行超速试验，转速为额定转速的110%，在此条件下正常运行不低于2分钟，风机叶轮、叶片等不存在变形、裂纹及螺栓松动现象；电机的冷却风扇，材料为钢板，叶片、轮盖冲压下料模压成形，经焊接联结，经动、静平衡校正；机壳法兰采用整体翻边旋压而成，表面平整、圆度好；能在300℃高温条件下连续运行60min，100℃温度条件下连续运行20h/次不损坏；采用绝缘等级F级，防护等级IP54（提供产品需得到消防部门认证）。

1.2.5.3防排烟风机

（1）风机形式、风量、全压、转速参数详见设计图纸要求。

（2）电机防护等级不低于IP55，绝缘等级不低于F级，能效等级不低于国家新能效等级Ⅱ级或国际IE2级。

（3）消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。并提供消防检测报告及获得防排烟产品3C认证。

（4）在规定的流量下，所对应的压力值偏差为±5%。

（5）风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上（含630mm）的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

（6）电机轴流式风机应采用电机直接驱动方式，轴承更换周期不小于30000小时。

（7）风机机壳的制造精度应符合有关规范的规定，机壳内电机支座应有足够的强度与刚度，能承受运转产生的动负荷，其高度应保持电机轴心与机壳中心一致，轴流风机机壳应进行防腐处理。

（8）排烟通风机在说明中给定的工况点下的噪声应比A声级噪声限值低，同时应符合JB/T8690-2014的规定。

（9）排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同，并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。

（10）消防排烟风机的叶轮应按JB/T 6445-2017的要求进行超速试验，超速转速为最高工作转速的110%，超速时间不少于2min。

（11）排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689-2014规定。

（12）排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统（使用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统），电动机绝缘等级应不低于F级。

（13）消防排烟风机电动机动力引出线，应由耐温隔热套管包容或采用耐高温电缆。

（14）消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠，并具有防松动措施。

1.2.5.4推荐品牌

上海虞风、欣华泰、浙江双阳、沃克风机或质量不低于推荐品牌的产品。

1.2.6阀门类产品质量要求

1.2.6.1主要技术要求

1.2.6.1.1阀门的选型应根据用途、介质的特性、最大工作压力、介质温度以及介质的流量等参数来选择合适的阀门。

1.2.6.1.2蒸汽管道、蒸汽排空管道、冷凝水管道等热力类阀门及设备：波纹管密封截止阀、减压阀、汽水分离器、安全阀、停机排水阀、自动排气阀、疏水阀、过滤器、冷凝水观视镜、疏水阀在线监测仪、冷凝水系统的自动疏水阀泵组（双泵组、单泵组）等，其中截止阀为双层波纹管密封，锥形阀头，阀杆有限位与加油设置；浮球疏水阀为疏水止回二合一，带止回功能，耐水锤；减压阀为自力式，带平衡波纹管；安全阀为全启式。阀门压力等级不小于2.5Mpa、法兰连接。

1.2.6.1.3蒸汽管道的减压阀组，必须按设计图纸要求标准配置。 

1.2.6.1.4蒸汽管道的疏水阀组，必须按设计图纸要求标准配置。 

1.2.6.1.5静态平衡阀

（1）工作压力≥1.6MPa；工作温度：-10～120℃；连接方式：法兰连接；阀体材质：DN50~DN150采用铸铁或球墨铸铁，DN≥200采用球墨铸铁或铸钢；

（2）静态平衡阀应具有调节并联回路间水力平衡的功能，同时应具有关断功能；

（3）直线型流量特性，保证阀门在任何情况下均具有很高的精度；

（4）阀门调节手柄应采用内升降式结构，在调节的过程中阀门手柄的高度保持不变，以便于安装；

（5）手柄正面具有开度指示，以方便在调试时读取刻度；

（6）静态平衡阀阀体上应有专用的防泄水测压口，配合专用工具，实现现场能够精确地测量管道的流量；

（7）具有最大开度锁定功能，避免设定值被意外改动；

（8）为保证阀门调节精度，阀门结构采用座阀形式，阀芯结构应为平衡式阀芯结构，即阀门的关断不受阀门两端压差大小的影响；

（9）静态平衡阀安装完毕后，承包人应及时安排技术人员进行系统调试，对并联管道系统进行平衡调整，误差应在±5%以内，并提供完整的调试报告。

1.2.6.1.6蝶阀

（1）技术标准：所采用的标准应等效于或高于下列标准

a、GB12238-2008 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀
b、GB/T17241.6-2008  整体铸铁法兰

c、GB/T13927-2008  工业阀门  压力试验

d、GB12227-2005  通用阀门  球墨铸铁件技术条件

e、GB1220-2007   不锈钢棒

f、结构：手轮是可卸式，手轮的表面应是光滑的，不得有毛刺、凹坑、凸起等表面质量缺陷。法兰要与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸按GB/T17241.6-2008。阀体结构长度按ISO5752 Table 4标准（GB12221-2005）。压力试验标准：GB/T13927-2008；阀瓣采用流线型设计，可双向使用，流阻小，流量特性优异；轴销采用退拔销结构，使阀瓣与阀轴紧密结合不致松动；

g、阀门表面涂装工艺符合饮用水卫生要求，出具省级检测站检测报告。内外部涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

h、密封：阀座两侧需有联体“O”型圈，安装时无需加垫片而可保持可靠密封。

（2）弹性座封闸阀

技术标准：所采用的标准应等效于或高于下列标准

a、设计标准：DIN3352

b、GB/T13927-2008  通用阀门  压力试验

c、GB/T17241.6-2008  整体铸铁管法兰

d、GB12227-2005  通用阀门  球墨铸铁件技术条件

e、GB1220-2007   不锈钢棒

f、GB/T 12221-3系  结构长度

g、法兰要与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸要符合GB/T17241.6-2008的有关规定；阀体采用直通式，即平底式阀座，阀门壁厚和重量需达到国标阀体的重量，所有规格阀盖上需有吊环便于搬运。

1.2.6.2其他要求

压力管道所用的阀门及法兰，材质应与所在的压力管道系统相同、压力等级应等于或高于所在的压力管道系统。公称管径小于DN50的管道所需阀门采用螺纹连接；大于或等于DN50的采用法兰阀门。

1.2.6.3阀门类推荐品牌

蒸汽、凝结水系统涉及的阀门和疏水阀泵系统采用艾瑞、阿姆斯壮、斯派莎克或质量不低于推荐品牌的产品；

给水、软水、空压系统涉及的阀门采用华电、上海沪工阀门、苏州或质量不低于推荐品牌的产品。

1.2.7软水系统 

软化水系统管道采用PPR管，具体规格参数详见设计图纸。

1.2.7.1全自动软水设备  

 每套采用双罐一备一用，自动切换自带控制器，流量计等，具体规格参数详见设计图纸。
1.2.7.2软水变频加压给水设备  

每套配备矢量泵及其一对一地矢量模式变频器主泵一用一备，具体规格参数详见设计图纸。
1.2.7.3软水箱 

采用304不锈钢材质（厚度不小于3mm），配套人孔、爬梯、水位计等，具体规格参数详见设计图纸。
1.2.7.4供应软水要求

（1）原水硬度：<12mmol/L(当原水硬度>8 mmol/L时，应根据不同地域水质做特殊设计)；

（2）出水硬度：<0.03mmol/L (达到《工业锅炉水质》GB1576-2018要求)；

（3）电源：~220V，50HZ；

（4）盐耗量<100g/克当量(与原水硬度有关)；

（5）水耗<2%，电耗<50W；

（6）全自动软化水除盐设备主要技术规范。

a.JB/T74-2015《钢制管路法兰  技术条件》
b.喷砂除锈应符合GB8923-2011
c.GB/T18300-2011 自动控制

 HYPERLINK "https://www.baidu.com/s?wd=%E9%92%A0%E7%A6%BB%E5%AD%90%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E5%99%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank" 钠离子交换器技术条件
d.GB 1576-2018 工业锅炉水质
e.GB 5462-2015 工业盐
f.GB/T 13659-2008  001×7 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
g.JB/T 2932-1999 水处理设备技术条件
h.GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

1.2.8冷却循环水系统
1.2.8.1冷却塔

技术要求详见图纸。
推荐品牌：湖南元亨、成都三缘、台湾良机或质量不低于推荐品牌的产品。

1.2.8.2冷却循环水泵

技术要求详见图纸。
推荐品牌：上海太平洋、上海凯泉、格兰富或等同于该品牌的其他品牌产品。

1.2.8.3冷却循环水箱  

有效储水量≥45t；304不锈钢材质（厚度不小于3mm），配套人孔、爬梯、水位计等。

1.2.8.4设计标准

冷却循环水系统设计须符合《工业循环冷却水设计规范》GB/T50102-2014；

冷却循环水排水设计须符合《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2017；

其中冷却循环水补水量为72.00t/d，最大用水量为3.00t/h；冷却循环水排水量为17.00t/d，最大用水量为0.9t/h。循环水系统试验压力为1.00MPa。

1.2.8.5管道的表面着色要求:

蒸汽、水、压缩空气管道及其绝热保护层应涂漆以不同色区别不同管内介质，以箭头符号表示管内介质流动方向，涂色的原则可按GB7231的规定进行实施或由发包人自行确定。

1.2.9空调类技术标准
1.2.9.1多联体空调质量要求

1.2.9.1.1基本要求

（1）多联式空调机组室外机、室内机额定制冷量、制热量详见设计图纸，不允许负偏离；

（2）机组可进行变频无级或变容量控制调节，操作方便，控制设备能显示检测机组运行的各种参数，并提供各种保护功能（如高低压、气（液）冷媒中断、蒸发器冻结、冷媒不足、冷媒压力过低、过高，压缩机倒转，压缩机电源缺相及过电流，压缩机电机、风机电机，过热保护，电动机绕组温度过高，冷媒排出温度过高及断油保护等），控制器要求具有中文显示功能。

（3）名义工况的制冷量、制冷性能系数满足《多联式空调（热泵）机组》GB/T18838-2015等有关标准要求。

（4）多联式空调机组在最大负荷工况运行时，电动机、电器元件、连接接线及其它部件应正常工作。

（5）机组运行噪声值符合国家最新环保标准要求。

（6）变频器的平均无故障时间大于50000小时，变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定，防护等级应满足室外安装、运行条件。

（7）多联式空调制冷系统在极端最低温度(-15℃)、极端最高温度（43℃）的条件下，要求能够能正常、连续运行，并满足设计要求。

（8）机组外壳保温应满足不产生冷凝结露及热量损失的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前应作保温处理。

（9）冷剂管、冷凝水管应采用橡塑材料进行绝热保温，保温材料要求选用国内国外一线品牌。冷凝水排水管采用PVC排水管材，管径按设计规范选取。

1.2.9.1.2消声隔振

（1）空调系统送、回风系统根据需要安装片式消声器。

（2）空气处理机组、落地安装风机，在土建基础上安装橡胶隔振垫隔震。风管、水管、风机盘管、吊顶式空气处理机组的安装吊架采用橡胶减震吊钩。

1.2.9.1.3管材与保温

（1）保温厚度30mm，常温下导热系数不大于0.44W/（m·k）。

（2）空调冷媒管道采用铜管，保温厚度由设备厂家进行深化设计，要满足使用要求。

（3） 空调冷凝水管采用U-PVC管，保温材料采用难燃B级橡塑保温，保温厚度δ=19mm。

1.2.9.1.4防火措施

（1）空调系统横向按防火分区设置。

（2）下列情况均设置防火阀：风管穿越防火分区处；穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；穿越变形缝的风管两侧。

1.2.9.1.5环境保护

（1）空调机组、多联机等设备的选用符合国家标准有关噪声限值的要求。

（2）集中空调系统、通风系统主风管上设置片式消声器。

（3）空气处理机组土建基础上安装波纹橡胶隔震垫隔震。

（4）离心风机设减震台座，管道连接处采用柔性接管。

1.2.9.1.6节能措施

（1）分体空调、多联机空调系统均采用变频机组，机组根据室内温度调整压缩机的转速。

（2）多联机、分体空调能效等级分别满足《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级》（GB21454-2008）、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021.3-2010）中能效等级2级及以上节能产品。

（3）风机能效等级分别满足《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）中节能评价值及以上产品。

1.2.9.1.7投标产品所用冷媒必须是符合国家现有标准的环保冷媒（R410a）。

1.2.9.1.8所有室内机均采用低运转音设计，高速运转时不大于45dB(A)，室外机白天噪音不大于67dB(A)，具有夜间特别静音运转模式。

1.2.9.1.9多联机系统制热100米以上不衰减，室内机根据图纸设计要求配置冷凝水提升泵，便于冷凝水的集中排放，有利于提升装修高度。

1.2.9.1.10空调室外机具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。

1.2.9.1.11压缩机应采用直流变频技术，能克服低频共振、高频降噪。有良好的润滑保障。

1.2.9.1.12空调系统可靠性高：应具有压缩机的后备运转，具有室外机和压缩机的顺序循环运转。

1.2.9.1.13设置空调系统室外主机本地与远控转换启停开关，并且提供系统控制程序，能实现远程启停功能。

1.2.9.1.14空调冷媒管路系统施工技术要求

（1）空调冷媒管道安装，空调冷媒管道应按规定的方式连接，保证接逢严密，无渗漏，并不应降低管道的强度，所有的焊缝不能置于墙洞中。管道焊接过程中必须通氮焊接。在整个施工过程中制冷剂配管都要保证防尘防水。空调冷媒管道应该按规定的间距固定，支撑的型式采用支吊拖架。考虑到铜管的热胀冷缩，无论吊架还是托架都不能将保温后的空调冷媒管道夹紧。管道穿墙或楼板等处应设置钢套管，套管不得作为支撑。

（2）分歧管安装，分歧管尽量靠近室内机；分歧管安装前一定要核对型号，不能错用；水平安装时，要求分歧管对称面处于水平面上；竖直安装时，保证分歧管对称面处于竖直面上，不得倾斜；液管与气管应当有同样的管长，并且铺设线路相同；相邻两个分歧管之间的直管段长度和分歧管主管端口前的直管段应满足厂家得设计要求；

（3）空调冷媒管材质要求： R410a专用铜管；

（4）铜管的保护要求：施工中的铜管，若不能及时与室内、外机连接，必须进行封口，穿保温套、穿墙时必须封口，并用塑料包管道施工，屋面的冷媒管必须用0.5mm厚的不锈钢做保护层。

（5）空调冷媒管、冷凝水管保温材料为用难燃B1级橡塑保温材料；空调冷媒管：厚20mm，冷凝水管：厚15mm。

（6）空调风管：采用镀锌钢板制作，壁厚详见《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016)。空调风管采用柔性泡沫橡塑保温，保温层厚度:30mm。

1.2.9.2恒温恒湿机组

恒温恒湿机组的参数及安装依据图纸要求。

1.2.9.3技术支持和售后服务

（1）承包人应提供系统至少2年的免费保修期。

（2）保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现发包人无法自行处理的问题，承包人必须提供及时的技术支持。

（3）在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，承包人接到用户电话后，必须在4小时内赶到现场并在24小时内排除故障。

1.2.9.4质量验收

通风与空调工程施工质量验收工作符合GB50243-2016要求。

1.2.9.5空调推荐品牌

大金空调、格力空调、特灵或质量不低于推荐品牌的产品。

其他主要材料的采购应采用国内一线品牌且必须经过发包人的认可方能进场使用。

1.2.10灯具、开关插座等照明器材质量要求
1.2.10.1基本要求

（1）灯具内部有地线接线端子与灯体可靠连接，灯体上有品牌标志；配备高透光、防眩光、防雾化、高强度玻璃或PC罩。

（2）灯具使用寿命不低于50000小时。

（3）提供“中国质量认证中心” 等国家级权威部门出具的整灯3C认证，防爆灯具提供“石油和化工电气产品防爆质量监督检验中心”或“国家防爆电气产品质量监督检验中心” 等国家级权威部门的防爆合格证。

（4）提供LED灯具光衰检测报告，防护等级不低于IP25。

（5）灯具、开关插座等照明器材生产厂家为国内一线品牌。

（6）光源显色指数Ra不低于80。选用高效节能且符合最新国家标准的产品，需配备镇流器的灯具应配用电子镇流器。

（7）照度要求

办公室、会议室、控制室、机修间、检测室、消防设备间：300LX；打叶复烤生产车间、变配电室、电控柜室、更衣室、值班室：200LX；空压站、除尘房等设备用房：150LX；中央控制室、计算机中心：500LX。

（8）LED工厂灯具（深照型、广照型等）技术参数：

a、LED芯片品牌要求：Osram、Cree、 Lumiled、日亚或质量不低于推荐品牌的产品及驱动。

b、灯具效率：≥130lm/W。

c、额定电压：220-240V；50/60 HZ。

d、色温5500K—6500K，显色指数Ra≥80，色容差＜5，规格统一。

e、防护等级：IP65，2KV/4KV浪涌保护。

f、电器等级：防触电保护I类。

g、功率因数：≥0.95。

h、总谐波＜20%，频闪＜10%。

i、适用环境温度：-30℃~+50℃

j、灯体为高压铸铝制成，采用耐热硅橡胶圈进行密封。

l、灯具外观及颜色：根据发包人提供模板确定。

m、满足吊杆/吊钩/吸顶三种安装方式。

n、必须采用专业的照明计算软件，计算出相应的水平照度值，照度均匀度计算值。

o、需保证设计结果的真实性并对其负责，以此作为验收的标准。

生产指挥中心大厅、走廊采用口径尺寸为120mm，功率为8W的筒灯；吸顶灯功率为18W；格栅灯功率为2*20W。

（9）消防疏散指示标志和消防应急照明灯具型号以图纸为准，采用集中供电方式，符合现行国家标准GB13495、GB17945-2010等要求。

a、库房等防电燃类灯具应符合国家标准GB7000.1/GB7000.10等要求。

b、除尘房等防爆类灯具要求考虑散热、防尘、防水和防腐等因素，除符合国家一般灯具标准要求外，还要符合耐爆性能、隔爆性能符合GB3836.1/GB3836.2等要求。

1.2.10.2其他要求 

（1）提供产品必须是全套产品（包括必要配件及附件）。保证产品质量，性能安全、可靠，使用寿命长。设计应合理，应有良好的光线均匀度。 

（2）须提供投标相关技术参数并加盖厂家公章。

（3）供货时须提供针对本项目投标产品的供货证明与质量保证函，不能提供的视为违约。

（4）所有提供产品2年以上质保。

（5）提高功率因数，低压侧补偿后功率因数不小于0.95，荧光灯等就地补偿，选择电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器。

（6）建筑物泛光照明不对周边建筑物及道路产生光污染。

1.2.10.3技术标准及安装要求

GB7000.201-2008灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具

GB7000.202-2008灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具

GB7000.201-2008灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街道照明灯具

GB7000.201-2008灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具

GB17625.1-2012 电磁兼容限值 谐波电流与发射限值

GB17743-2017 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB19510.1-2009 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求

GB19510.14-2009 灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

GB24819-2009 普通照明用LED模块 安全要求

GB24906-2010 普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求

GB30255-2013 普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级

GBT 18595-2014 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

GBT 24825-2009 LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求

GBT 24907-2010 道路照明用LED灯 性能要求

GBT 24908-2014普通照明用非定向自整流LED灯性能要求

GBT 29294-2012 LED筒灯 性能要求

GBT 29296-2012 反射型自整流LED灯 性能要求

GBT 30413-2013 嵌入式LED灯具 性能要求

GBT 24823-2017 普通照明用LED模块 性能要求

TEAS001-2014 双端LED灯（替换直管型荧光灯用）安全要求

TEAS002-2014 双端LED灯（替换直管型荧光灯用）性能要求

1.2.10.4照明器材推荐品牌

照明灯具品牌推荐：飞利浦照明、欧普照明、雷士照明、TCL照明或质量不低于推荐品牌的产品。

开关插座品牌推荐：正泰、上海人民、公牛、飞雕、TCL或质量不低于推荐品牌的产品。

各种灯具外型、颜色等和其他主要材料必须经过发包人的认可方能进场使用。

1.2.11电气工程相关产品质量要求
1.2.11.1基本要求

（1）环境条件 

环境温度：-15 ～ +40°C 

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%（20°C），有凝露的情况发生。

（2）电缆、桥架、母线槽安装及运行条件

a、 额定运行电压： 380V/220V±10％

b、 额定频率：     50Hz±5％

c、接地方式：     TN-S

d、 接地电阻： 
    ≤5欧姆

e、 安装：垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度，整组柜排列应保持相对平整。 

（3）供方提供的电力电缆、桥架、母线槽等产品，均通过型式试验和鉴定，并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。

（4）电缆、桥架、母线槽等供货范围及规格型号详见设计图纸。制造电缆桥架及附件用板材应符合GB/T912-2008、GB/T11253-2007规定，采用冷轧钢板制作。

（5）电缆桥架的设计、制造、检查和试验必须符合国家最新标准的规范，本技术规范书所提出的条件为最低技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，要求承包人提供符合本技术书国家、行业标准的优质产品。

1.2.11.2电缆技术要求

（1）本期工程用电电压采用380/220V，三相五线制；交流电源频率：50 Hz；工程用电系统中性点接地方式：本期工程系统中性点采用直接接地方式；电缆从水平面向垂直面敷设（向下转弯）时，电缆拐角处表面必须加装防护层。

（2）承包人所供电缆应适合在地下排管内、电缆沟、电缆保护管、电缆桥架及竖井内的潮湿或干燥的环境中使用。电缆适合于直埋敷设。

（3）在导体允许的运行温度下，电缆应具有30年的设计寿命。

（4）1kV电缆的额定电压U0/U值为0.6/1kV。

（5）所有的电缆必须满足最新国家标准要求。并能承受正常使用时的弯曲和机械应力。

（6）电缆盘

投标方应采用铁木结构的电缆盘装载电缆，这些电缆盘应能承受运输和现场搬运并在各种气候条件下能户外存放至少3年，以后应能承受从电缆盘上安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用而不会损坏电缆和电缆盘本身。电缆盘的最小直径应与电缆最小率曲半径相一致。

（7）电缆盘标志

电缆盘至少具有以下标志内容：

a、制造厂名：

b、合 同 号：

c、目 的 地：

d、电缆型号、规格、长度（首端号码、末端号码、长度）：

e、盘    号：

f、毛    重：   （Kg）

g、制造日期：    年  月  日

h、收货单位：

i、对招标方要求定尺供应的电缆，需印上：定尺供应及电缆设计编号

（8）电缆标志

成品电缆的标志应符合GB 6995-2008的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦。每根成品电缆其护套的外表面至少具有下列标志内容：

a、制造厂名

b、型号和规格

c、每隔1m的连续长度，不得连续1m内无标志

d、额定电压

e、制造年份

f、动力电缆的绝缘线芯用颜色标志，其标志应符合GB 6995-2008的规定。

（9）导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于 0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆。 

（10）挤出交联工艺。导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。 

（11）导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹、不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

（12）绝缘电缆的绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1-2008的规定。

（13）绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

（14）金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，搭盖率应不小于15％。且缆芯屏蔽应接触良好。 

（15）填充及隔离套。缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，缆芯成缆后外型应圆整。隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80％。 

（16）铠装：钢带绕包应圆整光滑。 

（17）外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

（18）电缆不圆度应不大于 15%；电缆不圆度= (电缆最大外径－电缆最小外径 )/电缆最大外径×100% 

（19）试验 

a、出厂试验 

每批电缆出厂之前，制造厂必须对每盘电缆按 GB12706 以及本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达发包人。 

出厂试验项目 

	序号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	导体直流电阻试验
	GB3048.4

	2
	局部放电试验⑴
	GB3048.12

	3
	交流电试验⑵
	GB3048.8


备注：局部放电试验在 1.73U0时，放电量小于10PC。 

      交流电压试验要求 3.5U0，持续5min绝缘不击穿。

b、抽样试验 

抽样试验应按 GB12706 及下表要求进行。并将试验报告提交发包人。 

抽样试验项目 

	序号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	结构检查
	GB12706.3

	2
	局部放电试验
	GB 3048.12

	3
	4h 交流电压试验
	GB 3048.8

	4
	热延伸试验
	GB 2951.18

	5
	外半导体电层剥离
	GB 12706.1

	6
	隔离套工频耐压
	GB 2952.1


c、安装后电气试验 

电缆线路工频耐压 2Uo/5min；或者直流耐压 4Uo/15min。 

（20）电缆采用的铜材应当为标准电解铜，其铜银含量≥99.95%；同时满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求。

（21）电缆应有相别标识，电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识；低压动力电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识，标识应清晰、不易擦掉，便于识别，电缆每相要有不同颜色或标号区分，电缆不允许有中间接头。

（22）各类动力电缆在首次投入使用前，经发包人电缆试验出现电气参数超标至不能正常使用时，由承包人负责赔偿由此产生的损失。

1.2.11.3桥架质量要求

（1）电缆桥架（类型参见技术图纸）及其附件（包括盖板、链接片、螺栓等）；桥架及安装附件加工材料主要均为钢制，桥架所用钢材及无机材料的品种和机械性能应符合国家规范和标准中的有关规定，使用的钢材或型材必须采用国家正规大型企业所生产的优质产品；桥架颜色为以发包人提供的色版为准。 

（2）桥架厚度要求：

宽度B＜100mm的料厚要求1mm及以上

宽度100≤B≤150mm的料厚要求1.2mm及以上
宽度150≤B＜400mm的料厚要求1.5mm及以上

宽度400≤B≤800mm的料厚要求2mm及以上

宽度B＞800mm的料厚要求2.5mm 及以上

（3）桥架的安装应符合最新国家规范和标准的规定，桥架的安装必须在桥架厂家人员的指导下进行，桥架水平方向支吊点为3m、垂直方向支吊点为1.5m，桥架安装及过防火墙做法见标准图集《电缆桥架安装》04D701-3；动力电缆和控制电缆敷设在同一桥架内时，须采用隔板进行隔离；在主桥架内存在交叉时必须放置小桥架（加盖板）进行保护，桥架之间用截面≥16平方铜编织软线跨接以保证桥架电连接的可靠性；桥架内的电缆垂直敷设时，电缆的上端及每隔1.5-2m处固定一次；水平敷设时，电缆的首尾两端及每隔5-10m处固定一次，桥架的所有托臂均比桥架宽度长0.1m。

（4）桥架的额定均匀分布载荷见下表：

	梯边高度(mm)
	梯 架 宽 度(mm)
	额定均布载荷 kg/m
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150
	200、400
	150

	
	600
	200

	
	800
	250

	100
	200、400
	150

	
	600
	200

	
	800
	250


（5）桥架应能承受1.5倍的额定均匀分布载荷,不致损坏。

（6）桥架挠度

（7）在允许支吊跨距内，桥架承受额定的均匀分布载荷，并附加1000N集中载荷时，桥架挠度值不大于允许支吊跨距的5%。桥架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1／200。吊架横档或侧壁固定的托臂在承受桥架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比不应大于1／100米。

（8）桥架应有接地孔，用连接板连接桥架时，连接处的电阻值不大于0.1欧姆。

（9）消防桥架采取防火涂料等防火保护措施，防火涂料施工具体参照《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018；普通配电桥架采用防腐冷板喷塑，具体技术标准见《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31-2017。

喷塑层的厚度应符合下列要求。
	项      目
	测定试样的平均值厚度(um)

	钢板厚度
	≥5mm
	86

	
	<5mm
	65

	螺栓杆件及类似制作件
	d≥10mm
	54

	
	d<10mm
	43


（10）焊接：所有焊接要求平滑，不得有气孔、夹渣等缺陷。

（11）桥架内部不应有锐边、毛刺或损伤电缆绝缘的凸出部分。

（12）桥架及其配件应符合工程防火要求。

（13）在施工过程中，桥架连接需符合安全标准化要求。

1.2.11.4母线槽质量要求

（1）采用国产优质冷轧钢板制作五金构件，表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤处理。

（2）应满足GB7251.6-2015或IEC439.2标准。

（3）应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。

技术参数要求：

a、额定工作电压：交流600V及以下

b、额定频率：50HZ

c、防护等级：不低于IP54

d、环境温度：-5℃至+40℃

e、相对湿度：95%（25℃时）

f、电压降：在额定功率因素下，每50米的线间电压降不得大于4V。

g、温升：封闭母线内各点的温升应均匀，温升不得超过55℃（包括连接头）。

（4）封闭母线应能在1秒钟内承受额定值不低于50KA的持续电流。所有部件如直身、弯头、法兰等至少应通过7500V直流高压测试。

（5）封闭母线由镀锌钢板制成全封闭、结构坚固的壳体并与壳体绝缘的冷拉、高导电率的裸铜母线组成。封闭母线的防护等级不应低于IP54。外壳必须采用优质钢板，需经防腐蚀处理，环氧树脂喷涂，且应具有低的磁滞涡流损耗特性。

（6）封闭母线应为三相五线制，相线和中性线采用同截面的铜母线，地线铜母线的截面不应小于相线截面的50%。

（7）封闭母线应为密闭型，采用优质铜排，含铜量99.99%，表面要求全长镀锡或镀银。

（8）母线耐压：封闭式母线能承受1min内3000V50HZ交流电，而无击穿和闪络现象（提供试验报告）。

（9）封闭母线接头应有足够的机械强度和电气连续性。两段封闭母线连接时还应用一片铜母线加以连接，以保证接地线有足够的延续性。母线接头必须为穿过螺栓型，接头螺栓紧固程度检查时可不必将系统停电。接头的机械强度不应小于封闭母线的强度。插接式母线在接口处必需使用便于插接的门结构，不应采用封板。

（10）弯头、分支接头和交叉接头均须为全封闭型，且专为封闭母线设计和制造。其外壳的金属材料和饰面应与封闭母线一致。接入弯头、分支接头和交叉接头不应使母线的机械强度有所下降和影响电气的连续性。

（11）绝缘材料的参数符合封闭母线的要求。

（12）封闭母线插接箱须由封闭母线生产厂生产。插接部件必须与封闭母线机械联锁，以防止当插接箱处于“合”闸位置时进行插接部件的安装和拆除。

1.2.11.5插接单元

（1）外壳材料应采用优质钢板，经防腐蚀处理后环氧树脂喷涂；

（2）插接箱活门具有可靠的联锁功能，避免带电打开活门，并可靠接地；

（3）插接箱与母线之间除要有可靠的连接触头外还应有机械联锁，保证插拔插接单元时不会产生拉弧；

（4）连接单元：封闭母线的连接应使用单螺栓，其材质应为高强度钢，并应确保整个连接部位的受压面均匀。

（5）接地性能：应采用整体接地地线，保证封闭母线具有可靠、安全的接地性能、较小的电抗值和较强的抗谐波能力。

（6）封闭母线箱应为全封闭性，箱体和箱门应用镀锌钢板制成，表面喷粉的颜色满足招标人的要求，箱门上需加锁，并加装防尘垫。整个外壳的防护等级不低于IP54。

（7）+1.00标高以下安装的封闭母线要求使用防水型封闭母线。

（8）封闭母线在正式施工前要求先做样品段，报设计、监理、发包人审批同意后再开始大范围施工。

1.2.11.6其他要求

1.2.11.6.1热镀锌钢管等其他辅件技术要求。

（1）符合GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》等国家标准。

（2）钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在20mm以内。

（3）钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm。

（4）钢管的壁厚应均匀、一致，不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。

（5）内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。

（6）镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象。

（7）管件的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，镀锌层均匀，无剥落、无劈裂，两端光滑无毛刺。

（8）锁紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，镀锌层均匀。

（9）铁制盒、箱的大小尺寸以及壁后应符合设计、规范要求，无变形，敲落孔完整无损，面板的安装孔应齐全，丝扣清晰，面板、盖板应与盒、箱配套，外形完整无损且颜色一致。无锈蚀等现象。

（10）国内大型钢铁厂产品，在钢管上必须有厂家名称、生产标准等标识。

（11）采用丝扣连接。

（12）材料订货前要求提供样品，报发包人、设计、监理确认后方可订货。 

1.2.11.6.2方案设计原则：合理利用工厂资源，降低生产运行成本。

1.2.11.6.3现场安装要求

（1）承包人在安装、调试期间，须委派有10年以上工作经验的工程师到现场指导。

（2）调试应在安装完成后进行，可根据实际情况进行单机调试和系统调试。

（3）承包人须承诺在安装调试验收后，对投标范围内所有设备质保两年。

1.2.11.6.4承包人需提供的资料及文件要求

（1）电气设计及图纸资料图包括：网络结构图、电气动力平面布置图、配电室布置图、电器元件清单、电缆表、电气材料表、防雷接地和电气接地图。

（2）承包人所提交的所有技术文件均用中文编写。

（3）所提交的机械设备设计、电气、仪表设备图纸及安装总图均需符合最新国家标准及法律法规。

（4）承包人提交的文件及图纸应是清晰完整的。

（5）提供使用的相应器件、部件、单元的数量清单。

（6）投标人收到招标文件后，如果对招标文件中涉及到方案制订和价格构成的内容有疑问，务必在收到招标文件后一周内以书面形式向招标方提出，根据投标人所提问题，招标方对所有提问的解答以书面形式（包括问题，但不包括问题来源）分发给所有购买此招标文件的投标人。

（7）投标人所投设施的建筑规模须不大于招标人设计图纸现有参考地块面积和建筑面积要求（见总图），包括一切设施在内。

（8）设备单价和总价均为验收交货价（所有费用，包括设备费、运输费、包装费、装卸费、短途运输费、安装调试费、保险费及随机备件等所有费用均列入设备单价和总价中，报价以人民币为基准）。

1.2.11.6.5工程验收

（1）基本框架尺寸和外观检查；装配、组装及接线质量检查；电镀及防腐层检查；电气间隙和漏电距离检查；保护措施和保护回路连续性检查；仪表、继电器元件及二次回路校验及接线正确性检定；绝缘强度测试；机械动作检查；电气操作检查。

（2）按工程施工标准、承包人所提供的设备和材料的合格证及说明书、技术资料中的精度质量要求及双方在合同中规定的质量要求进行验收。

（3）承包人在整个项目施工完毕，通过调试，性能参数达到标书要求，并且提供的图纸与资料也全部满足标书要求的情况下发包人才可进行验收。验收需由发包人、承包人共同进行验收，并由发包人出具验收合格报告。

1.2.11.6.6出厂文件

电缆桥架等产品说明书；维护使用说明书；接线图；出厂试验报告；产品合格证；主要材料进货单；入厂检验报告。

1.2.11.6.7在验收时，应移交下列资料和文件：

安装图；完整的测试和试运行报告；厂商印刷的安装运行保养逆明书；基包括安装和运行程序，详尽的部件清单，己提供的备件清单，建议备件清单，所有设备的保养步骤建议保养程度和次数。

1.2.11.6.8售后服务

（1）承包人应能及时处理所有报修服务。应在接到报修通知后24小时内赶到现场直至完全排除故障为止。在修理之后，承包人应将故障成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标方。

（2）承包人必须为所提供和安装的设备及其运行系统提供不少于24个月的免费保修。

（3）免费保修期间内的保养包括对所提供设备的系统常规检查、调校。当由于设备本身质量原因而造成的损伤和损坏，均由承包人负责免费维修更换（发包人提供的设备元件的质量保证由发包人负责）。

1.2.11.7适用标准

a、GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》
b、GB16806-2006《消防联动控制系统》
c、CSC/T43-2006《环保节能规则要求》
d、GB25295-2010《电气设备安全设计导则》
e、GB50054-2011《低压配电设计规范》                   
f、GB50034-2013《建筑照明设计标准》               
g、GB50052-2009《供配电系统设计规范》                 
h、GB50057-2010《建筑防雷设计规范》                  
i、GB／T 50065—2011《交流电气装置的接地设计规范》    
j、GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 
k、GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》            
l、GB50053-2013《20KV 及以下变电所设计规范》          
m、GB50217-2018《电力工程电缆设计规范》                
n、GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 
o、CECS31-2017《钢制电缆桥架工程设计规范》
1.2.11.8品牌推荐

电缆推荐品牌：河南恒天特种电缆、金水电缆、宝胜电缆或质量不低于推荐品牌的产品。

桥架、母线槽品牌推荐：中科新型电缆桥架、许昌美特桥架、许继工控、北京中马电缆桥架或质量不低于推荐品牌的产品。

其他主要材料的采购应采用国内一线品牌且必须经过发包人的认可方能进场使用。

1.2.12临时围档技术要求

1.2.12.1建筑工地必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡，总高度不低于3.5米。围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶和雾喷设备。

1.2.12.2围挡防溢座外露地面0.4m，用油漆喷（刷）成黄黑相间的斜纹样式。

1.2.12.3围挡背面为钢结构框架，成品要具备美观安全、结实耐用要求。

1.2.12.4围挡背板为不低于1mm厚度的瓦楞板，瓦楞板上固定细木工板，细木工板用油漆或清漆做防水处理。

1.2.12.5围挡面层蒙布为仿草坪材质，颜色深绿色，毛绒长不低于2cm，需选用优质材质。

1.2.12.6字体用纯白色亚克力或吸塑板材质制作，宣传内容以安全生产、扬尘治理、文明创建内容为主，可穿插建设单位企业形象宣传内容。

2.投标人对工程主要材料设备的要求
2.1一般要求

2.1.1承包人必须按照国家规范、行业技术标准和施工设计图纸的规定要求完成本工程所有设备材料的采购和安装，上述标准中如有不一致的，则以较严格的标准为准。对于智能化系统施工图需要细化的，则承包人细化的施工图必须经过发包人和本项目设计单位的批准之后方可实施。投标人用于本工程的材料必须为绿色环保材料，不得有异味，且不会有物体脱落，若因有异味等原因造成发包人后期投入运行的损失，承包人须负责赔偿全部损失。

2.1.2货物产地及标准

1）本工程的所有货物必须为其制造商全新的产品。

2）所提供的所有货物应是符合其产地来源国的最新规范标准及中国政府颁布的质量、技术、安全、环保等标准。

3）进口设备应提交原产地证明、商检证明、海关报关单等有关证明。

4）各系统所有设备型号、规格、数量等应按招投标文件执行。设备在订货前应留出时间征得发包人同意后方可订货。

5）承包人应提供能满足安装调试需要的易损件及正常使用一年的备品、备件以及拆装、维修、维护保养等所需的特殊工具。

2.1.3承包人提供所有材料设备应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。承包人同时应提供材料设备供销合同，材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人要求和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

2.1.4不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，且承包人须对由于使用不符合要求的材料造成的发包人的所有损失负全责并进行赔偿，除此外承包人须无条件接受发包人按该不符合要求的材料在本工程所有用量总价款5%的处罚金，赔偿金及处罚金从当期进度款中直接扣除，当期进度款不够赔付的，不够部分从余下的工程款中直接扣除；重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

2.1.5屋面工程所有外露材料的颜色必须报经招标人、设计师批准后方可采购。招标人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。

2.1.6中标后，若招标文件中没有明确材料设备品牌的，招标人将根据招标控制价单价价位相当的品牌进行选择确定，其该材料（设备）价格不调整。

2.1.7培训

1）承包人必须为发包人派出的技术人员进行设备使用、维护、保养等的技术培训(其培训方案由承包人提出，经发包人批准后实施)。

2）提供所有使用设备的安装、调试、使用、维修、保养所需的足够的中文技术文件(包括产品说明书、图纸、手册等资料)。

3）提供有关培训资料。

所有培训费用都由承包人支付，并包含在投标报价总价中。

2.1.8投标人若以进口货物参加报价的，应保证其提供的进口货物是合法进口的货物。

2.2招标人自行采购的材料设备

2.2.1招标人自行采购材料设备:配电箱、动力箱、照明箱、插座箱、。

2.2.2招标人自行采购材料设备的供货时间:按计划            

2.2.3招标人自行采购的材料设备一览表

	发包人提供材料和工程设备一览表

	
	
	

	序号
	材料(工程设备)
名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单 价(元)
	交货方式
	送达地点
	备 注

	1
	首层大堂水晶灯（甲供） 
	套
	1
	　
	　
	　
	　

	2
	智能照明开关（甲供） 
	个
	22
	　
	　
	　
	　

	3
	1APKCZ1/4APKCZ1（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	4
	4ASPY1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	5
	1ASKC4（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	6
	2ASKC1/3ASKC1（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	7
	8ASXF1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	8
	1ASDT1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	9
	8ASZK1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	10
	10ASRD1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	11
	7APCJZ1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	12
	2APFJ1/3APFJ1（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	13
	1APCZ1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	14
	1APCZ2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	15
	4ASKC1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	16
	1APCZ3（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	17
	9APJC1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	18
	7APJC1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	19
	7APJC2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	20
	1APCZ4（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	21
	1APCZ5（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	22
	1APCZ6（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	23
	1APKY1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	24
	1APKY2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	25
	1APKT1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	26
	9ASPY1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	27
	1APSB1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	28
	5APTS1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	29
	10APKT2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	30
	9APKT1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	31
	10APKT3（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	32
	9APKT2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	33
	8APKT2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	34
	8APKT1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	35
	10APKT1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	36
	10ASPY1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	37
	4APTS1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	38
	10APRD2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	39
	10APRD1/8APRD1（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	40
	6ASKC1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	41
	1ASKC1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	42
	5ASKC1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	43
	1ASKC3（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	44
	8ASKY1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	45
	1ASKC2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	46
	9QF2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	47
	1QF4（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	48
	8QF2（甲供 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	49
	4QF1（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	50
	1QF1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	51
	8QF3（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	52
	8QF4/9QF1（甲供） 
	台
	4
	　
	　
	　
	　

	53
	8QF1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	54
	10QF1（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	55
	7QF1（甲供） 
	台
	10
	　
	　
	　
	　

	56
	检修插座箱（甲供） 
	台
	43
	　
	　
	　
	　

	57
	防爆型检修插座箱（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	58
	密闭型检修插座箱（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	59
	1ALZ1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	60
	1ALZ2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	61
	1AEZ1,2（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	62
	8ALZ1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	63
	1AL1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	64
	6AL1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	65
	6AL2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	66
	7AL1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	67
	8AL1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	68
	8AL4（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	69
	8AL2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	70
	8AL3（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	71
	10AL1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	72
	10AE1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	73
	9AE1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	74
	1AE1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	75
	10AL2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	76
	10AL3（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	77
	9AL1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	78
	8AE2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	79
	1AE2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	80
	4AL1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	81
	4AL2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	82
	1AL5（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	83
	4AE1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	84
	4AE2/7AE1（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	85
	1AL3.4（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	86
	8AE1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	87
	8AE3（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	88
	1AL2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	89
	1AL6.7（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	90
	1AL8（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	91
	2,3AL1（甲供） 
	台
	2
	　
	　
	　
	　

	92
	10AE2（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　

	93
	5AL1（甲供） 
	台
	1
	　
	　
	　
	　


2.3其他要求

2.3.1本工程施工期间所需电费均由中标人自行承担，各投标人在投标报价时应充分考虑本工程施工所需的电费市场价格。在工程施工期间，招标人对用电的多余费用不予补贴。施工现场无自来水接口，施工与生活用水由中标人自行解决水源，费用由中标人自理。中标人以水井做水源时应按相关规定向许昌市有关部门申报，并承担相关费用。

2.3.2承包人应自行负责办理所需的各种报批、质检、验收等手续，所发生的费用已包含在投标报价中。

2.3.3维保服务

在保修期内，承包方在接到通知后24小时内到达现场进行保修，若属制作、安装质量问题，则由承包方承担所有费用。保修期过后，承包方仍应保证长期提供优良、及时的售后服务。

2.3.4招标人和中标人将以中标人名义在许昌市开立本工程建设资金共管账户（共管账户银行账户必须满足专款专用的需求，满足可以将共管账户中的预付款，进度款等工程款从共管账户中直接支付给本工程相应的材料供应商、劳务班组等本工程相关利益方的需求）。工程建设资金全部通过共管账户实行联合共管，专款专用。（具体条款详见后附件规定《天昌国际烟草有限公司工程投资共管帐户管理办法》（试行））。

 2.3.5合金骨料耐磨地面、屋面围护系统、屋面采光通风天窗、防水工程及虹吸排水系统应提前28天报专项施工方案和按施工方案制作样板，经发包人和监理人审批后方可施工。屋面围护系统TPO厂家应提供至少20年质保承诺。

2.3.6机械开挖土石方、运输、自行确定弃渣地点，场地检底、清平、现场清渣、运输路线清扫保洁等全过程施工工序，建筑渣土沙石运输需执行许昌市人民政府2017年6月19日发布的《许昌市人民政府关于进一步严格城市建筑垃圾（渣土）运输车辆管理的通告》（若有最新规定按最新规定执行）。

2.3.7场内临时施工道路的平整，场内所有电力线路、通讯线路等管线的保护措施（供电、供水、通信等，由投标人自行解决）。

2.3.8消防工程需通过当地消防部门的验收，验收的协调、资料准备等各项工作由中标单位负责，由此产生的各项费用由中标人负责。

2.3.9为招标方提供与图纸相符的、内容具体、清晰、全面的BIM设计资料；BIM设计所产生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不单独列项（若有）。

2.3.10本项目中设计图纸中的检修爬梯由投标人在报价中综合考虑，含在本次报价中，招标人不另行支付。

2.3.11本工程所涉及的工程款均需经国家烟草专卖局委托的全过程跟踪审计单位审核合格后才可予以确认、支付。招标人在本工程所涉及的工程款的支付，均在收到经审核合格的正式工程发票后的按合同约定日期内支付至约定账户。

附件

天昌国际烟草有限公司工程投资共管账户管理办法（试行）
第一章  总  则
第一条 根据《关于印发河南烟草商业专卖系统工程投资共管账户管理办法（试行）的通知》（豫烟办〔2017〕209号）文件要求，为加强对公司工程投资资金的监管，规范共管账户的管理，保证资金专款专用，保障工程质量，特制定本办法。

第二条  本办法所称“共管账户”是指在工程项目建设过程中，承包方到约定的银行开设一个以承包方为户名、由业主方和承包方双方共同管理的银行账户。业主方享有对该账户实施查询的权利。承包方每支付一笔款项都需要业主方许可。实行账户共管主要是业主方为了能够监控资金的使用，做到专款专用，防止承包方挪用以及改变事先约定的采购事项。原则上合同金额在1000万元（含1000万元）以上工程投资项目（投资金额不含土地购置费用以及与项目建设无关的费用），必须设立银行共管账户。

第三条  开设共管账户的基本原则
（一）平等自愿原则。在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照平等自愿的原则签订共管账户协议。
（二）协商一致原则。根据实际情况协商签订共管账户协议的具体内容，明确各自权利与义务。
（三）诚实信用原则。业主方、承包方、银行三方应当诚实、守信，正当行使权利和履行义务，自觉接受监督。
（四）安全第一原则。共管账户资金存放应当以确保资金安全为前提，充分评估资金存放银行经营状况，防止出现资金安全风险事件。开设共管账户应优先选择业主方现有合作银行。

第二章  共管账户的设立及管理
第四条  承包方必须按照招标文件和合同要求，在约定的银行设立银行专用账户，作为资金共管账户。承包方必须于工程项目合同签订前设立完毕。对于前期已签订合同的承包商，本着双方平等自愿、协商一致的原则，积极与承包商联系开设共管账户。对于没有签订合同的须设立共管账户进行管理。
第五条  承包方必须遵循专款专用原则，接受业主方对该账户资金使用的监管。承包方与该项目无关的收入支出均不得通过该账户结算。承包方未经业主方同意，不得撤销或者更改该共管账户，不得将共管账户以及账户内的资金做任何形式的担保、抵押。共管协议签订后，业主方和承包方各自保管好银行预留印鉴，且不得随意私自更换任何预留印鉴。
第六条  共管账户共管期为:从账户设立之日始至工程项目结算完毕之日止。项目结算完成且施工方出具结清农民工工资、供应商货款的承诺书，可不再监管。共管账户在共管期内仅用于承包方中标工程项目的资金收支使用，包括:收取业主方向承包方支付项目预付款、进度款和结算款;承包方支付的主要原材料和设备采购、分包工程进度费、劳务费、设备租赁费以及采购费等相关非现金款项支出。
第七条  共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式(即不能同城通兑及支票倒交，必须在开户银行指定柜面支付);共管账户采用转账支票或电汇结算方式的，不得背书转让;资金专用账户只能开通网银查询功能，不能开通网银支付功能。
第三章  共管账户支付流程
第八条  业主方按照合同约定和内部审批流程及时将工程款项转入共管账户。
第九条  承包方应在与主要材料、重要设备供应商(分包商)签订合同、协议后，将主要材料、重要设备目录以及相关资料报业主方备案。主要材料、重要设备目录由承包方提供，经业主方项目主管部门（项目办）审核确定。相关资料包括:供应商(分包商)、劳务公司的营业执照、税务登记证、合同或协议等复印件、结算户银行账号等。共管账户只能向在业主方备案的账户支付款项。
第十条  承包方每次动用共管账户的资金，必须经业主方项目办审核付款相关资料并出具《付款确认函》(表样附后)，业主方财务人员依据《付款确认函》在支票上加盖预留印鉴，银行留存《付款确认函》并将款项支付到承包人指定账户。项目办应将《付款确认函》及承包方付款相关资料的复印件整理归档。
承包方申请付款所附相关资料内容如下:
（一）支付主要材料、重要设备购置款项需提供:
1．供应商开具给承包方的发票。发票上要有付款方名称、材料或设备品种与规格、数量、单价或总额。
2．材料入库验收清单。材料入库验收清单要有材料或设备供应商代表、项目监理代表、建设单位代表、仓库保管员的签名确认。
（二）支付项目分包款项需提供:
1．分包承建单位提供的发票。发票上要注明付款人名称、金额。
2．监理方出具的施工进度与质量证明。
（三）支付农民工工资款项一般应提供以下资料:
1．劳务公司开具的劳务发票。发票上要注明付款人名称、支付的具体项目劳务费名称、金额。
2．上月已经发放的民工工资表(包括民工姓名、身份证编码、工资计算金额、领款人签字等)。
3．银行或承包方出具的农民工工资支付到位的证明。
承包方须将与劳务公司签订的劳务合同、各项目劳务协作队伍名单及联系方式、民工数量或与民工签订的劳动合同、农民工工资发放表和农民工登记册留存工地，以备相关职能部门检查，业主方也有权随时进行抽查。
(四)其他费用款项申请:须在月初将本月需支付的款项预算报业主方备案。
第十一条  银行应主动配合业主方加强对共管账户使用的监督管理，及时提供对账单、存款余额、账户资金收支明细资料以及开通网上银行查询等功能。银行应于每月15日前向业主方提供上月银行共管账户对账单。
第十二条  各单位监管部门要切实履行责任，加强对共管账户的监督管理，通过随机抽查等方式进行监督。
第四章  共管责任
第十三条  在签订共管账户协议时，应在协议中明确要求承包方需承担以下责任：（一）不能遵守承诺应履行备案义务而未备案的，业主方有权通知银行停止向未备案的账户支付款项。（二）不能遵守本办法其他条款的，业主方将暂停下一期进度款支付，直至达到规定要求后方可支付下一期进度款。（三）不遵守本办法所载明的条款而导致的一切损失和法律责任由承包方自行负责。（四）如有违反共管账户管理协议的，按照协议约定扣除履约保证金，并承担相关责任。
第十四条  银行如有违反共管账户管理协议的，按照协议约定承担相关责任。
第五章  附  则
第十五条   各复烤厂共管账户开立后20日内向公司进行备案，并于每季度结束后次月20日将银行提供的共管账户对账单报送公司进行审核。
第十六条    本办法自发布之日起执行。

付款确认函
项目名称：









编号：

	致：                                （开户银行）
经对乙方付款相关资料进行审查，同意支付                                                            款共（大写）：                                          ，
（小写）：                                         。

	附件：

	项目部负责人
	

	制单人
	

	日  期
	


第八章 投标文件格式

商务标文件格式

           （工程名称）

投 标 文 件

（商务标）

               项目编号：

投标人:                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字)

        年      月       日
目    录

已标价工程量清单           

签署投标造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件

已标价工程量清单

  （按所发放的工程量清单编制）
（四）签署造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件

造价文件应由投标人本单位人员签署造价文件的，应提交该签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章，本项目对签署造价文件的人员所属单位的认定以该造价人员执业（从业）资格证书上所署单位为准。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
综合(信用)标文件格式

           （工程名称）

投 标 文 件

                              综合（信用）标

项目编号：

投标人:                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字)

        年      月       日

目    录
一、投标函及投标函附录；
二、法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理承诺书；
三、投标保证金；
四、投标单位基本情况表；

五、近年完成的企业(项目经理)类似项目情况表；

六、项目管理机构配备情况；

七、近年财务状况；

八、信誉证明材料；

九、近年发生的诉讼及仲裁情况；

十、关于发放农民工工资和缴存农民工工资保证金的承诺书；

十一、工程招投标廉洁承诺书；

十二、项目部施工管理人员到位承诺书；

十三、其它材料；

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标总报价中，包括：

规费RMB￥：                                  元

税金RMB￥：                                  元

安全文明施工措施费RMB￥：                        元

暂列金RMB￥：                        元

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期及工程进度要求进行本工程的施工，工期                        ,并确保工程质量达到         。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：           元（￥：    元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录
	工程名称
	

	投标人
	

	项目负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	技术负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	投标总报价
	（大写）:
	（小写）:

	
	其中：

规费RMB￥：                      元

税金RMB￥：                      元

安全文明施工措施费RMB￥：            元

暂列金RMB￥：                    元

	评标价
	（大写）:

（小写）:

（不含：规费、税金、安全文明施工措施费、暂列金）

	工程质量
	

	投标工期
	

	投标有效期
	

	 优惠与服务承诺：




投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

二、法定代表人身份证明、授权委托书、项目负责人承诺书

（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                        

单位性质：                          
地址：                               
成立时间：     年     月     日
经营期限：                          
姓名：     性别：      年龄：      职务：      
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖单位章）
       年      月       日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明和授权委托人身份证明的原件扫描件或图片

投标人：                     （盖单位章）
法定代表人：                （签字）
身份证号码：                   
委托代理人：                （签字）
身份证号码：                   
       年       月        日

（三）项目经理承诺书

                       （招标人名称）：

本人           （姓名）系我公司拟派                        （项目名称）的项目经理，现承诺：亲自参加开标活动，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

附：项目经理身份证明

投  标  人：                    （盖单位章）

项目负责人：                    （须本人签字）

身份证号：                     

                                           年     月     日

	身份证原件扫描件或图片
	建造师证书原件扫描件或图片


三、投标保证金

附投标保证金有效银行转账凭证；
四、投标单位基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的原件扫描件或图片。
五、近年完成的企业(项目经理)类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注:附中标通知书、合同协议书、竣工验收报告的原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
六、项目管理机构配备情况
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险原件扫描件或图片及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书(见附3)及其他相关证明材料。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表

	岗位名称

	姓    名
	年    龄

	性    别
	毕业学校

	学历和专业
	毕业时间

	拥有的执业资格
	专业职称

	执业资格证书编号
	工作年限

	主要
工作
业绩
及担
任的
主要
工作
	


注:附相关证明材料.
附3：承诺书

承诺书

                     （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理         （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：               （签字）
          年        月        日

七、近年财务状况

八、信誉证明材料

九、近年发生的诉讼及仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉讼

情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲裁

情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	


十、关于发放农民工工资和缴存农民工工资保证金的承诺书

                  （招标人名称）：

本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现承诺：

1、若我司中标，按照《河南省建设厅关于进一步做好建筑业农民工工作的指导意见》（豫建建[2007]63号）、《河南省建设厅关于实施省管建设项目农民工工资保障金制度的通知》（豫建建〔2007〕65号）和省建设厅等12厅（局）《关于建立建设领域工程款和农民工工资防欠工作机制的实施意见》（豫政[2007]117号）的有关规定，按时足额发放农民工工资和缴存农民工工资保证金。
2、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

                           投标人：                (盖投标人单位公章)
法定代表人：           （签字或盖章）

日期：     年   月  日
十一、工程招投标廉洁承诺书

我公司参加                          (项目名称)投标，廉洁承诺如下：

（1）遵守《中华人民共和国招投标法》；

（2）不以任何理由向招标人、招标代理机构、招标监督机构人员、评委及工作人员行贿或赠送礼金、有价证券及贵重物品；

（3）不以任何理由安排招标人、招标代理机构、招标监督机构人员、评委及工作人员参加宴请、娱乐和旅游等高消费活动。

如违反以上承诺行为，愿接受有关部门处罚。

                                 投标人：          （加盖单位公章）

                                 法定代表人：      （签字或盖章）
                                 日期：      年     月     日
十二、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在             （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过河南省建设工程质量安全动态信息系统备案的、或不能全部到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按本招标文件规定放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳不超过合同总价的百分之一、最低不少于十万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳不超过合同总价的千分之三、最低不少于三万元的违约金。

                               投标人：          （加盖单位公章）

                               法定代表人：      （签字或盖章）
          日期：      年     月     日
十三、其它材料
(一)企业荣誉;

(二)拟派项目经理/副经理荣誉;
(三)信用及认证证书;

(四)服务承诺;

(五)招标文件要求或投标人认为应附的其它材料;

技术标文件格式

　

　      （工程名称）

投 标 文 件

                              （技术标）

               项目编号：

投标人:                          (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:            (签字)

        年      月       日

目  录

（1）施工组织设计完整性；

（2）施工部署；

（3）施工方案；

（4）施工进度计划；                                 

（5）资源供应计划；

（6）技术组织措施；

（7）实施难点和对策；

（8）BIM设计；                               

（9）施工总平面布置图；

（10）节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；

（11）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；

（12）企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理；

      ......
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