鄢陵县2019年4.4万亩高标准农田建设项目监理标
评标结果公示
一、基本情况和数据表
（一）项目概况
1、项目名称：鄢陵县2019年4.4万亩高标准农田建设项目监理标
2、项目编号：Y2019GZ193
3、招标控制价：￥1007100.00元
4、质量要求：合格
5、计划工期：施工工期加缺陷责任期
6、评标办法：综合评估法
7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2019年9月10日至2019年9月30日在河南省电子招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位：有6家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	鄢陵县农业农村局

	招标代理机构名称
	河南大河招标有限公司

	项目名称
	鄢陵县2019年4.4万亩高标准农田建设项目监理标

	开标时间
	2019年9月30日9：40分
	开标地点
	鄢陵县公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	[bookmark: _GoBack]2019年9月30日13：40分
	评标地点
	鄢陵县公共资源交易中心评标一室


二、开标记录：
	投标单位
	投标报价（元）
	项目总监
（含证书编号）
	监理周期
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南省日月建设工程管理有限责任公司
	989100.00 
	魏振
JLG2006410509
	整个施工工期加缺陷责任期
	密封完好
	无

	中瑞建园工程管理有限公司
	975800.00 
	解书会JLG2013410478
	整个施工工期加缺陷责任期
	密封完好
	无

	河南长海工程咨询有限公司
	991100.00 
	李大儒
JLG2013410631
	整个施工工期加缺陷责任期
	密封完好
	无

	河南省卓尔建设监理咨询有限公司
	1006100.00 
	谢勇JLG2013411422
	整个施工工期加缺陷责任期
	密封完好
	无

	河南诚信工程管理有限公司
	978600.00 
	周鑫JLG2013410333
	整个施工工期加缺陷责任期
	密封完好
	无

	商丘市江河建设工程管理有限公司
	976900.00 
	乔岩JLG2010410052
	整个施工工期加缺陷责任期
	密封完好
	无

	招标控制价
	￥1007100.00元
	计划工期
	施工工期加缺陷责任期

	投标报价修正情况
	无


三、评标标准、评标办法或者评标因素
详见招标文件
四、评审情况：
（一）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	河南省日月建设工程管理有限责任公司

	2
	中瑞建园工程管理有限公司

	3
	河南长海工程咨询有限公司

	4
	河南省卓尔建设监理咨询有限公司

	5
	河南诚信工程管理有限公司

	6
	商丘市江河建设工程管理有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
	投标单位
	综合得分
	排序

	河南省日月建设工程管理有限责任公司
	88.33
	1

	河南诚信工程管理有限公司
	82.54
	2

	中瑞建园工程管理有限公司
	82.25
	3

	商丘市江河建设工程管理有限公司
	75.83
	4

	河南长海工程咨询有限公司
	69.23
	5

	河南省卓尔建设监理咨询有限公司
	59.55
	6


六、推荐的中标候选人详细评审得分
	[bookmark: _Hlk21425811]第一中标候选人
	河南省日月建设工程管理有限责任公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	监
理
大
纲
	1、组织机构（10分）
	9
	9
	9
	10
	9

	
	2、质量控制的措施和方法（0-10分）
	8
	7
	8
	9.5
	9

	
	3、旁站监理的保证措施（0-2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.8
	2

	
	4、工期控制的措施和方法（0-4分）
	3.5
	3
	3.5
	3.8
	3.5

	
	5、投资控制的措施和方法（0-4分）
	3.3
	3.5
	3
	3.8
	3

	
	6、文明、安全控制的措施和方法（0-4分）
	3.2
	3.5
	3
	3.8
	3

	
	7、工作协调的措施和方法   （0-4分）
	3.3
	3.3
	3.5
	3.8
	3

	
	8、监理部投入的设备（2分）
	2
	2
	2
	2
	2

	小    计
	33.9
	32.8
	33.6
	38.5
	34.5

	监理大纲平均得分
	34.66

	综
合
实
力

	1、企业业绩（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	2、项目总监业绩（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	3、企业荣誉（5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4、项目总监荣誉（5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	5、企业服务承诺（6分）
	5
	4
	5
	6
	6

	小计
	53.47
	52.47
	53.47
	54.47
	54.47

	综合实力平均得分
	53.67

	投标报价
	14.47

	最终得分
	88.33



	第二中标候选人
	河南诚信工程管理有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	监
理
大
纲
	1、组织机构（10分）
	9
	9
	9
	8
	9

	
	2、质量控制的措施和方法（0-10分）
	8
	6
	8
	9
	9

	
	3、旁站监理的保证措施（0-2分）
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	2

	
	4、工期控制的措施和方法（0-4分）
	3.3
	3
	3.5
	3.5
	3

	
	5、投资控制的措施和方法（0-4分）
	3.3
	3.3
	3
	3.5
	2.5

	
	6、文明、安全控制的措施和方法（0-4分）
	3.2
	3.4
	3
	3.5
	3

	
	7、工作协调的措施和方法   （0-4分）
	3.1
	3
	3
	3.5
	3

	
	8、监理部投入的设备（2分）
	2
	2
	2
	2
	2

	小    计
	33.5
	31.3
	33.1
	34.6
	33.5

	监理大纲平均得分
	33.20

	综
合
实
力

	1、企业业绩（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	2、项目总监业绩（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	3、企业荣誉（5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4、项目总监荣誉（5分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5、企业服务承诺（6分）
	4
	5
	5
	4
	6

	小计
	48.54
	49.54
	49.54
	48.54
	50.54

	综合实力平均得分
	49.34

	投标报价
	15.54

	最终得分
	82.54



	第三中标候选人
	中瑞建园工程管理有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	监
理
大
纲
	1、组织机构（10分）
	9
	8
	8
	8
	9

	
	2、质量控制的措施和方法（0-10分）
	8
	6
	8
	9
	9

	
	3、旁站监理的保证措施（0-2分）
	1.7
	1.3
	1.6
	1.6
	2

	
	4、工期控制的措施和方法（0-4分）
	3.5
	2.7
	3.5
	3.5
	3

	
	5、投资控制的措施和方法（0-4分）
	3.2
	3.3
	3
	3.5
	2

	
	6、文明、安全控制的措施和方法（0-4分）
	3.3
	3.3
	3.5
	3.5
	3

	
	7、工作协调的措施和方法   （0-4分）
	3.1
	3
	3.5
	3.5
	3

	
	8、监理部投入的设备（2分）
	2
	2
	2
	2
	2

	小    计
	33.8
	29.6
	33.1
	34.6
	33

	监理大纲平均得分
	32.82

	综
合
实
力

	1、企业业绩（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	2、项目总监业绩（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	3、企业荣誉（5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4、项目总监荣誉（5分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5、企业服务承诺（6分）
	4
	4
	5
	4
	6

	小计
	48.83
	48.83
	49.83
	48.83
	50.83

	综合实力平均得分
	49.43

	投标报价
	15.83

	最终得分
	82.25


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
第一中标候选人：河南省日月建设工程管理有限责任公司
投标报价：￥989100.00元           大写：玖拾捌万玖仟壹佰元
监理周期：施工工期加缺陷责任期    质量标准：合格
项目总监: 魏振                    证书名称：JLG2006410509
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）邓州市实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划2015 年田间工程建设项目
（2）鹿邑县2016 年农业综合开发第一批土地治理项目
（3）邓州市实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划2016 年田间工程建设项目
（4）灵宝市2017 年农村饮水安全巩固提升工程（第二批）
（5）淅川县2019 年农村饮水安全巩固提升工程
（6）驿城区2016 年农田水利项目县建设项目
第二中标候选人：河南诚信工程管理有限公司
投标报价：￥978600元             大写：玖拾柒万捌仟陆佰元
监理周期：施工工期加缺陷责任期    质量标准：合格
项目总监: 周鑫                   证书名称：JLG2013410333
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）泌阳县杨家集乡大徐扶贫示范村高标准农田建设项目工程
（2）全国新增千亿斤粮食生产能力规划获嘉县2016 年田间工程建设项目（10 标段）
（3）辉县市赵固乡等三个乡（镇）土地整治项目和辉县市吴村镇土地整治项目
（4）遂平县2017 年农业综合开发2.0 万亩高标准农田建设项目第三标段
第三中标候选人：中瑞建园工程管理有限公司
投标报价：￥）975800元            大写：玖拾柒万伍仟捌佰元
监理周期：施工工期加缺陷责任期     质量标准：合格
项目总监: 解书会                  证书名称：JLG2013410478
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）河南省滑县2018年度高效节水灌溉等农田水利建设工程
（2）单县2017 年度全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设监理项目
（3）景县2014 年地下水超采综合治理地表水灌溉奖补资金项目
（4）巩义市2016 年第一批农业综合开发土地治理项目
2、签订合同前要处理的事宜（略）
八、公示期
2019年 10月8日— 2019年10月11日
各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。
9、 联系方式
招标人：鄢陵县农业农村局
联系人： 吴女士
联系电话：0374-7102556
招标代理机构：河南大河招标有限公司
联系人：杨先生
联系电话：0374-8235388
                                      
 2019年 10 月8日
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